
Id. Tryb 
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki Nazwy zasobów

1 Wykonanie prac projektowych 970 dn wto, 10.10.23 pon, 
28.06.27

2 Podpisanie Umowy 0 dn wto, 10.10.23 wto, 10.10.23

3 Przejęcie placu budowy 0 dn wto, 07.11.23 wto, 07.11.23

4 Pozyskanie map do celów projektowych 0 dn śro, 17.01.24 śro, 17.01.24

5 Etap 1 - Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla koncepcji 
projektowej

129,88 dn wto, 10.10.23 pon, 
08.04.24

6 Pozyskanie map dla potrzeb wykonania koncepcji projektowej 30 dn wto, 10.10.23 pon, 20.11.23 2

7 Badanie obiektów inżynieryjnych 42 dn wto, 07.11.23 śro, 03.01.24 3

8 Opracowanie wyników badań obiektów inżynieryjnych zgodnie
z Id-16

20 dn czw, 04.01.24 śro, 31.01.24 7

9 Raport wstępny dot. analizy układu zasilania 80 dn wto, 10.10.23 pon, 29.01.24

10 Opracowanie koncepcji projektowej 25 dn czw, 04.01.24 śro, 07.02.24 6;7

11 Uzgodnienie wykonanych koncepcji z Zamawiającym 42 dn czw, 08.02.24 pon, 08.04.24 10

12 Etap 2 - Odbiór przez Zamawiającego wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 
dokumentacją środowiskową (Karta Informacyjna 
Przedsięwzięcia) 

151 dn wto, 10.10.23 wto, 07.05.24

13 Pozyskanie kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z 
ewidencji

95 dn wto, 10.10.23 pon, 19.02.24 2

14 Opracowanie KIP oraz wniosku o wydanie DoŚU 106 dn wto, 10.10.23 wto, 05.03.24 2

15 Uzgodnienie i odbiór KIP oraz wniosku o wydanie DoŚU 
przez Zamawiającego

45 dn śro, 06.03.24 wto, 07.05.24 14;13

16 Etap 2a - Odbiór przez Zamawiającego raportu 
oddziaływania na środowisko - o ile okaże się konieczny

258 dn śro, 08.05.24 pią, 02.05.25

17 Złożenie wniosku o wydanie DoŚU do RDOŚ przez 
Zamawiającego

5 dn śro, 08.05.24 wto, 14.05.24 15

18 Postanowienie RDOŚ o konieczności sporządzenia raportu 
ooś 

22 dn śro, 15.05.24 czw, 13.06.24 17

19 Sporządzenie raportu ooś 186 dn pią, 14.06.24 pią, 28.02.25 18

20 Uzgodnienie i odbiór raportu ooś przez Zamawiającego 45 dn pon, 03.03.25 pią, 02.05.25 19

21 Etap 3 - Uzyskanie ostatecznych decyzji środowiskowych 281 dn pon, 
05.05.25

pon, 
01.06.26

22 Złożenie raportu ooś do RDOŚ 5 dn pon, 05.05.25 pią, 09.05.25 20

23 Postępowanie przed RDOŚ w celu uzyskania DoŚU 276 dn pon, 12.05.25 pon, 01.06.26 22

24 Uzyskanie ostatecznej DoŚU 0 dn pon, 01.06.26 pon, 01.06.26 23

25 Etap 4 - Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych zaopatrzonych w
rygor natychmiastowej wykonalności lub ostatecznych

86 dn wto, 02.06.26 wto, 29.09.26

26 Opracowanie wniosków o wydanie ULLK/ULICP 15 dn wto, 02.06.26 pon, 22.06.26 24

27 Uzgodnienie wniosków ULLK/ULICP z Zamawiającym 22 dn wto, 23.06.26 śro, 22.07.26 26

28 Złożenie wniosków przez Zamawiającego 2 dn czw, 23.07.26 pią, 24.07.26 27

29 Postępowanie o wydanie ULLK/ULICP 47 dn pon, 27.07.26 wto, 29.09.26 28

30 Uzyskanie ostatecznych decyzji ULLK/ULICP 0 dn wto, 29.09.26 wto, 29.09.26 29

31 Etap 5 - Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla części 
PB, na który składają się dokumenty wymagane do 
uzyskania ostatecznych PnB (tj. uzyskanie akceptacji 
Zamawiająceog dla PZT oraz PAB) na zasadach opisanych 
w §14 ust. 9-18

172 dn wto, 02.06.26 śro, 27.01.27

32 Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (o ile będzie 
wymagane)

72 dn śro, 30.09.26 czw, 
07.01.27

33 Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o
wydanie decyzji

15 dn śro, 30.09.26 wto, 20.10.26 30

34 Uzgodnienie wniosku z Zamawiającym 27 dn śro, 21.10.26 czw, 26.11.26 33

35 Postępowanie o wydanie decyzji wodnoprawnych 30 dn pią, 27.11.26 czw, 07.01.27 34

36 Uzyskanie decyzji wodnoprawnych 0 dn czw, 07.01.27 czw, 07.01.27 35

37 Wykonianie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami

102 dn wto, 02.06.26 śro, 21.10.26

38 Branża torowa wraz z odwodnieniem 52 dn wto, 02.06.26 śro, 12.08.26 24;11;4

39 Branża obiekty inżynieryjne 50 dn wto, 02.06.26 pon, 10.08.26 24

40 Branża drogowa 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

41 Branża peronowa 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

42 Branża sieć trakcyjna 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

43 Branża elektroenergetyka do 1kV 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

44 Branża SRK 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

45 Branża teletechniczna 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

46 Branża sanitarna 50 dn czw, 13.08.26 śro, 21.10.26 38

47 Uzgodnienie całości projektów budowlanych z Zamawiającym 70 dn czw, 22.10.26 śro, 27.01.27 39;38;40;41;42;43;44;45;46

48 Etap 6 - Uzyskanie ostatecznych lub zaopatrzonych w rygor
natychmiastowej wykonalności PnB dla całości robót 
budowlanych lub-w przypadku braku konieczności ich 
uzyskania-dokonanie zgłoszeń całości robót bud. wraz z 
uzyskaniem zaświadczeń o braku sprzeciwu

108 dn czw, 
28.01.27

pon, 
28.06.27

49 Złożenie wniosku o PnB 10 dn czw, 28.01.27 śro, 10.02.27 47;36

50 Postępowanie o uzyskanie ostatecznych PnB 98 dn czw, 11.02.27 pon, 28.06.27 49

51 Uzyskanie ostatecznych decyzji PnB 0 dn pon, 28.06.27 pon, 28.06.27 50

52 Pozostałe prace projektowe 229 dn wto, 11.08.26 pią, 25.06.27

53 Wykonanie wszystkich niezbędnych projektów 
wykonawczych wielobranżowych

162 dn wto, 11.08.26 śro, 24.03.27

54 Branża torowa wraz z odwodnieniem 40 dn czw, 13.08.26 śro, 07.10.26 38

10.10 28.06

10.10
Podpisanie Umowy

07.11
Przejęcie placu budowy

17.01
Pozyskanie map do celów projektowych

08.04
Etap 1 - Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla koncepcji projektowej

10.10 08.04

10.10 20.11
Pozyskanie map dla potrzeb wykonania koncepcji projektowej

07.11 03.01
Badanie obiektów inżynieryjnych

04.01 31.01
Opracowanie wyników badań obiektów inżynieryjnych zgodnie z Id-16

10.10 29.01
Raport wstępny dot. analizy układu zasilania

04.01 07.02
Opracowanie koncepcji projektowej

08.02 08.04
Uzgodnienie wykonanych koncepcji z Zamawiającym

10.10 07.05

10.10 19.02
Pozyskanie kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji

10.10 05.03
Opracowanie KIP oraz wniosku o wydanie DoŚU 

06.03 07.05
Uzgodnienie i odbiór KIP oraz wniosku o wydanie DoŚU przez Zamawiającego

08.05 02.05

08.05 14.05
Złożenie wniosku o wydanie DoŚU do RDOŚ przez Zamawiającego

15.05 13.06
Postanowienie RDOŚ o konieczności sporządzenia raportu ooś 

14.06 28.02
Sporządzenie raportu ooś

03.03 02.05
Uzgodnienie i odbiór raportu ooś przez Zamawiającego

05.05 01.06

05.05 09.05
Złożenie raportu ooś do RDOŚ

12.05 01.06
Postępowanie przed RDOŚ w celu uzyskania DoŚU

01.06
Uzyskanie ostatecznej DoŚU

02.06 29.09

02.06 22.06
Opracowanie wniosków o wydanie ULLK/ULICP

23.06 22.07
Uzgodnienie wniosków ULLK/ULICP z Zamawiającym

23.07 24.07
Złożenie wniosków przez Zamawiającego

27.07 29.09
Postępowanie o wydanie ULLK/ULICP

29.09
Uzyskanie ostatecznych decyzji ULLK/ULICP

02.06 27.01

30.09 07.01

30.09 20.10
Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji

21.10 26.11
Uzgodnienie wniosku z Zamawiającym

27.11 07.01
Postępowanie o wydanie decyzji wodnoprawnych

07.01
Uzyskanie decyzji wodnoprawnych

02.06 21.10

02.06 12.08
Branża torowa wraz z odwodnieniem

02.06 10.08
Branża obiekty inżynieryjne

13.08 21.10
Branża drogowa

13.08 21.10
Branża peronowa

13.08 21.10
Branża sieć trakcyjna

13.08 21.10
Branża elektroenergetyka do 1kV

13.08 21.10
Branża SRK

13.08 21.10
Branża teletechniczna

13.08 21.10
Branża sanitarna

22.10 27.01
Uzgodnienie całości projektów budowlanych z Zamawiającym

28.01 28.06

28.01 10.02
Złożenie wniosku o PnB

11.02 28.06
Postępowanie o uzyskanie ostatecznych PnB

28.06
Uzyskanie ostatecznych decyzji PnB

11.08 25.06

11.08 24.03

13.08 07.10
Branża torowa wraz z odwodnieniem
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Id. Tryb 
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki Nazwy zasobów

55 Branża obiekty inżynieryjne 40 dn wto, 11.08.26 pon, 05.10.26 39

56 Branża drogowa 30 dn czw, 22.10.26 śro, 02.12.26 40

57 Branża peronowa 30 dn czw, 22.10.26 śro, 02.12.26 41

58 Branża sieć trakcyjna 40 dn czw, 22.10.26 śro, 16.12.26 42

59 Branża elektroenergetyka do 1kV 40 dn czw, 22.10.26 śro, 16.12.26 43

60 Branża SRK 40 dn czw, 22.10.26 śro, 16.12.26 44

61 Branża teletechniczna 30 dn czw, 22.10.26 śro, 02.12.26 45

62 Branża sanitarna 25 dn czw, 22.10.26 śro, 25.11.26 46

63 Opracownie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 60 dn czw, 13.08.26 śro, 04.11.26 38

64 Opracowanie ZPRS 40 dn czw, 28.01.27 śro, 24.03.27 47

65 Uzgodnienie całości projektów wykonawczych, SST oraz 
ZPRS z Zamawiającym

67 dn czw, 25.03.27 pią, 25.06.27 55;63;64

66 Wykonanie robót budowlanych 382 dn? śro, 02.06.27 czw, 
16.11.28

67 ROBOTY TOROWE 215 dn? czw, 
01.07.27

śro, 26.04.28

68 Rozbiórka torów z wybraniem podsypki 86,88 dn? czw, 01.07.27 pią, 29.10.27

69 Rozbiórka rozjazdów zwyczajnych 43 dn śro, 01.09.27 pią, 29.10.27 68ZR-107 dn

70 Rozbiórka kozłów oporowych 21 dn pią, 01.10.27 pią, 29.10.27 69RR

71 Wykonanie wykopów dla korony torowiska  82 dn pią, 06.08.27 wto, 30.11.27 70RR-44 dn

72 Wykonanie nasypów 109 dn śro, 01.09.27 pon, 31.01.28 71ZR-65 dn

73 Wzmocnienie podtorza 102 dn pią, 10.09.27 pon, 31.01.28 72ZR-102 dn

74 Warstwa ochronna 99 dn śro, 15.09.27 pon, 31.01.28 73RR+3 dn

75 Budowa torów szlakowych oraz głównych zasadniczych na 
podkładach strunobetonowychz podsypką tłuczniową 

130 dn pon, 04.10.27 pią, 31.03.28 74RR+13 dn

76 Budowa pozostałych torów  na podkładach strunobetonowych
z podsypką tłuczniową 

130 dn pon, 04.10.27 pią, 31.03.28 75RR

77 Budowa rozjazdów zwyczajnych na podrozjazdnicach 
strunobetonowych wraz z zabudową subwarstwy tłucznia i 
balastowaniem

130 dn pon, 04.10.27 pią, 31.03.28 76RR

78 Budowa kozłów oporowych szynowych zwykłych 13 dn pon, 13.03.28 śro, 29.03.28 76ZR-15 dn

79 Regulacja istniejącego toru w planie i w profilu 110 dn pon, 08.11.27 pią, 07.04.28 75ZR-105 dn

80 Szlifowanie szyn w tym rozjazdów 11 dn pią, 07.04.28 pią, 21.04.28 79ZR-1 dzień

81 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 3 dn pon, 24.04.28 śro, 26.04.28 80

82 ROBOTY ODWODNIENIOWE 295,88 dn pią, 13.08.27 pią, 29.09.28

83 Roboty ziemne pod rowy otwarte 147 dn śro, 08.03.28 pią, 29.09.28 71ZR+71 dn

84 Wykonanie drenażu i drenokolektorów 155 dn pią, 13.08.27 czw, 16.03.28 68RR+31 dn

85 Wykonanie kolektorów 155 dn pią, 13.08.27 czw, 16.03.28 84RR

86 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 29 dn pią, 17.03.28 śro, 26.04.28 85

87 OBIEKTY OBSŁUGI PODRÓŻNYCH 203 dn czw, 
15.07.27

pon, 
24.04.28

88 Budowa peronu 2-krawędziowego na stacji Sokołów Podlaski 150 dn czw, 15.07.27 śro, 09.02.28 68RR+10 dn

89 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Przywózki 120 dn czw, 29.07.27 śro, 12.01.28 88RR+10 dn

90 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Bielany Podlaskie 120 dn czw, 12.08.27 śro, 26.01.28 89RR+10 dn

91 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Stany Duże 120 dn czw, 26.08.27 śro, 09.02.28 90RR+10 dn

92 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Suchożebry 120 dn czw, 09.09.27 śro, 23.02.28 91RR+10 dn

93 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Borki Siedleckie 120 dn czw, 23.09.27 śro, 08.03.28 92RR+10 dn

94 Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Strzała 120 dn czw, 07.10.27 śro, 22.03.28 93RR+10 dn

95 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 23 dn czw, 23.03.28 pon, 24.04.28 94

96 PRZEJAZDY KOLEJOWO-DROGOWE I DROGI 
RÓWNOLEGŁE

204 dn pią, 16.07.27 śro, 26.04.28

97 Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wraz z 
zabudową nowych płyt wielkogabarytowych

100 dn pon, 15.11.27 pią, 31.03.28 75RR+30 dn

98 Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wraz z 
zabudową nowych płyt małogabarytowych

100 dn pon, 15.11.27 pią, 31.03.28 97RR

99 Likwidacja przejazdów 87 dn pon, 02.08.27 wto, 30.11.27 68RR+22 dn

100 Budowa dróg równoległych technologicznych 190 dn pią, 16.07.27 czw, 06.04.28 99RR-11 dn

101 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 18 dn pon, 03.04.28 śro, 26.04.28 98

102 OBIEKTY INŻYNIERYJNE 205 dn czw, 
15.07.27

śro, 26.04.28 68RR+10 dn

103 Przebudowa przepustu w km 91+213 60 dn czw, 15.07.27 śro, 06.10.27 68RR+5 dn

104 Likwidacja przepustu w km 91+213 20 dn czw, 15.07.27 śro, 11.08.27 68RR+5 dn

105 Przebudowa na nowy przepustu w km 92+217 60 dn czw, 15.07.27 śro, 06.10.27 68RR+10 dn

106 Przebudowa mostu stalowego w km 92+612 160 dn czw, 15.07.27 śro, 23.02.28 68RR+10 dn

107 Przebudowa na nowy przepustu w km 95+095 70 dn czw, 29.07.27 śro, 03.11.27 68RR+20 dn

108 Przebudowa mostu stalowego w km 96+173 150 dn czw, 29.07.27 śro, 23.02.28 68RR+20 dn

109 Przebudowa mostu żelbetowego w km 98+104 160 dn czw, 12.08.27 śro, 22.03.28 68RR+30 dn

110 Przebudowa przepustu w km 98+721 80 dn czw, 12.08.27 śro, 01.12.27 68RR+30 dn

111 Przebudowa mostu żelbetowego w km 100+427 160 dn czw, 15.07.27 śro, 23.02.28 68RR+5 dn

112 Przebudowa na nowy przepustu w km 103+518 70 dn czw, 15.07.27 śro, 20.10.27 68RR+5 dn

11.08 05.10
Branża obiekty inżynieryjne

22.10 02.12
Branża drogowa

22.10 02.12
Branża peronowa

22.10 16.12
Branża sieć trakcyjna

22.10 16.12
Branża elektroenergetyka do 1kV

22.10 16.12
Branża SRK

22.10 02.12
Branża teletechniczna

22.10 25.11
Branża sanitarna

13.08 04.11
Opracownie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

28.01 24.03
Opracowanie ZPRS

25.03 25.06
Uzgodnienie całości projektów wykonawczych, SST oraz ZPRS z Zamawiającym

02.06 16.11

01.07 26.04

01.07 29.10
Rozbiórka torów z wybraniem podsypki

01.09 29.10
Rozbiórka rozjazdów zwyczajnych

01.10 29.10
Rozbiórka kozłów oporowych

06.08 30.11
Wykonanie wykopów dla korony torowiska  

01.09 31.01
Wykonanie nasypów 

10.09 31.01
Wzmocnienie podtorza 

15.09 31.01
Warstwa ochronna 

04.10 31.03
Budowa torów szlakowych oraz głównych zasadniczych na podkładach strunobetonowychz podsypką tłuczniową 

04.10 31.03
Budowa pozostałych torów  na podkładach strunobetonowych z podsypką tłuczniową 

04.10 31.03
Budowa rozjazdów zwyczajnych na podrozjazdnicach strunobetonowych wraz z zabudową subwarstwy tłucznia i balastowaniem

13.03 29.03
Budowa kozłów oporowych szynowych zwykłych

08.11 07.04
Regulacja istniejącego toru w planie i w profilu

07.04 21.04
Szlifowanie szyn w tym rozjazdów

24.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

13.08 29.09

08.03 29.09
Roboty ziemne pod rowy otwarte

13.08 16.03
Wykonanie drenażu i drenokolektorów

13.08 16.03
Wykonanie kolektorów

17.03 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

15.07 24.04

15.07 09.02
Budowa peronu 2-krawędziowego na stacji Sokołów Podlaski

29.07 12.01
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Przywózki

12.08 26.01
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Bielany Podlaskie

26.08 09.02
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Stany Duże

09.09 23.02
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Suchożebry

23.09 08.03
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Borki Siedleckie

07.10 22.03
Budowa peronu 1-krawędziowego p.o. Strzała

23.03 24.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

16.07 26.04

15.11 31.03
Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wraz z zabudową nowych płyt wielkogabarytowych

15.11 31.03
Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych wraz z zabudową nowych płyt małogabarytowych

02.08 30.11
Likwidacja przejazdów

16.07 06.04
Budowa dróg równoległych technologicznych

03.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

15.07 26.04

15.07 06.10
Przebudowa przepustu w km 91+213

15.07 11.08
Likwidacja przepustu w km 91+213

15.07 06.10
Przebudowa na nowy przepustu w km 92+217

15.07 23.02
Przebudowa mostu stalowego w km 92+612

29.07 03.11
Przebudowa na nowy przepustu w km 95+095

29.07 23.02
Przebudowa mostu stalowego w km 96+173

12.08 22.03
Przebudowa mostu żelbetowego w km 98+104

12.08 01.12
Przebudowa przepustu w km 98+721

15.07 23.02
Przebudowa mostu żelbetowego w km 100+427

15.07 20.10
Przebudowa na nowy przepustu w km 103+518
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Id. Tryb 
zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie Poprzedniki Nazwy zasobów

113 Przebudowa na nowy przepustu w km 105+223 70 dn czw, 15.07.27 śro, 20.10.27 68RR+10 dn

114 Przebudowa na nowy przepustu w km 107+035 70 dn czw, 15.07.27 śro, 20.10.27 68RR+10 dn

115 Przebudowa mostu żelbetowego w km 109+381 160 dn czw, 29.07.27 śro, 08.03.28 68RR+20 dn

116 Przebudowa na nowy przepustu w km 110+810 90 dn czw, 29.07.27 śro, 01.12.27 68RR+20 dn

117 Przebudowa przepustu w km 111+300 100 dn czw, 29.07.27 śro, 15.12.27 68RR+20 dn

118 Przebudowa mostu stalowego w km 113+016 170 dn czw, 12.08.27 śro, 05.04.28 68RR+30 dn

119 Przebudowa mostu stalowego w km 114+189 170 dn czw, 12.08.27 śro, 05.04.28 68RR+30 dn

120 Przebudowa mostu stalowego w km 116+532 170 dn czw, 12.08.27 śro, 05.04.28 68RR+30 dn

121 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 15 dn czw, 06.04.28 śro, 26.04.28 103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120

122 SIEĆ TRAKCYJNA 382 dn śro, 02.06.27 czw, 
16.11.28

123 Budowa sieci trakcyjnej na konstrukcjach wsporczych 
stalowych z fundamentami palowymi

284 dn pon, 
04.10.27

czw, 
02.11.28

75RR-90 dn

124 Sekcje 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33

148 dn pon, 04.10.27 śro, 26.04.28

125 Sekcje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

198 dn wto, 01.02.28 czw, 02.11.28 124RR+63 dn

126 Sekcja 41 21 dn pią, 16.06.28 pią, 14.07.28 125ZR-100 dn

127 Sekcja 42 65 dn czw, 02.03.28 śro, 31.05.28 125RR+22 dn

128 Budowa podstacji trakcyjnej wraz z liniami zasilającymi 382 dn śro, 02.06.27 czw, 
16.11.28

129 Linie SN zasilajace PT Bielany-Jarosławy (11,2 km - 2 linie 
po 3 kable SN)

347 dn śro, 02.06.27 czw, 28.09.28 123RR-88 dn

130 PT Bielany-Jarosławy 195 dn śro, 02.06.27 wto, 29.02.28 129RR

131 Zasilacze i Kable powrotne PT Bielany-Jarosławy 40 dn śro, 02.06.27 wto, 27.07.27 130RR

132 Linie SN zasilajace PT Borki Siedleckie (7,1 km - 2 linie po 3 
kable SN)

197 dn śro, 02.02.28 czw, 02.11.28 130ZR-20 dn

133 PT Borki Siedleckie 185 dn pią, 03.03.28 czw, 16.11.28 132RR+22 dn

134 Zasilacze i Kable powrotne PT Borki Siedleckie 37 dn śro, 02.02.28 czw, 23.03.28 132RR

135 Opłaty przyłączeniowe podstacji trakcyjnych 1 dzień śro, 23.06.27 śro, 23.06.27 128RR+15 dn

136 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 15 dn śro, 18.10.28 wto, 07.11.28 125ZR-12 dn

137 STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM 215 dn czw, 
01.07.27

śro, 26.04.28

138 Demontaż i ponownym montaż urządzeń srk na stacji 
Sokołów Podlaski wraz z niezbędnymi pracami na stacji 
Siedlce

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 68RR

139 Budowa urządzeń srk na stacji Podnieśno wraz z niezbędnymi
pracami na stacji Siedlce

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 138RR

140 Budowa blokady na szlaku Sokołów Podlaski – Podnieśno 
wraz z niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 139RR

141 Budowa blokady na szlaku Podnieśno – Siedlce wraz z 
niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 140RR

142 Budowa przejazdów kat. B 197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 141RR

143 Budowa przejazdów kat. C i D 197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 142RR

144 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 18 dn pon, 03.04.28 śro, 26.04.28 143

145 ELEKTROENERGETYKA 125 dn czw, 
04.11.27

śro, 26.04.28

146 Wykonanie zasilania i oświetlenia peronu 
jednokrawędziowego

70 dn czw, 16.12.27 śro, 22.03.28 94ZR-70 dn

147 Wykonanie zasilania i oświetlenia peronu dwukrawędziowego 30 dn czw, 30.12.27 śro, 09.02.28 88ZR-30 dn

148 Wykonanie zasilania kontenera 
teletechnicznego/zabezpieczenia ruchu

30 dn pon, 24.01.28 pią, 03.03.28 142ZR-50 
dn;143ZR-50 
dn

149 Wykonanie zasilania oświetlenia i zasilania TVU na 
przejazdach kolejowo-drogowych

40 dn pon, 24.01.28 pią, 17.03.28 142ZR-50 
dn;143ZR-50 
dn

150 Wykonanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów 38 dn pon, 21.02.28 śro, 12.04.28 77ZR-30 dn

151 Dostosowanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów 38 dn pon, 21.02.28 śro, 12.04.28 77ZR-30 dn

152 Budowa szafy EOR z kompletem czujników, przystosowanej 
do sterowania zdalnego

38 dn pon, 21.02.28 śro, 12.04.28 150RR

153 Wykonanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów 
(prawo opcji nr 1)

38 dn pon, 21.02.28 śro, 12.04.28 77ZR-30 dn

154 Wykonanie zasilana systemu CSDIP na peronach (prawo opcji 
3)

110 dn czw, 04.11.27 śro, 05.04.28 94ZR-100 dn

155 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 10 dn czw, 13.04.28 śro, 26.04.28 146;147;148;149;150;151;152;153;154

156 TELETECHNIKA/TELEKOMUNIKACJA 215 dn czw, 
01.07.27

śro, 26.04.28

157 Przebudowa tras kabli telekomunikacyjnych 197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 143RR

158 Zabudowa systemu Tvu na przejazdach kolejowo - drogowych
i przejściach przez tory

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 157RR

159 Zabudowa systemu Tvu dla potrzeb stwierdzenia końca 
pociągów wjeżdzających do stacji

197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 158RR

160 Budowa kanalizacji kablowej na peronach 197 dn czw, 01.07.27 pią, 31.03.28 159RR

161 Odbiory techniczne i eksploatacyjne 18 dn pon, 03.04.28 śro, 26.04.28 160

162 KOLIZJE SIECI ZEWNĘTRZNYCH 215 dn czw, 
01.07.27

śro, 26.04.28 68RR

163 Uporządzkowanie terenu budowy wraz z robotami okołotorowymi i 
usunięciem usterek

143 dn śro, 26.04.28 pią, 10.11.28

164 Odbiór końcowy 14 dn śro, 08.11.28 pon, 
27.11.28

136

165 Odbiór ostateczny 0 dn śro, 25.07.29 śro, 25.07.29 164ZR+172 dn

15.07 20.10
Przebudowa na nowy przepustu w km 105+223

15.07 20.10
Przebudowa na nowy przepustu w km 107+035

29.07 08.03
Przebudowa mostu żelbetowego w km 109+381

29.07 01.12
Przebudowa na nowy przepustu w km 110+810

29.07 15.12
Przebudowa przepustu w km 111+300

12.08 05.04
Przebudowa mostu stalowego w km 113+016

12.08 05.04
Przebudowa mostu stalowego w km 114+189

12.08 05.04
Przebudowa mostu stalowego w km 116+532

06.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

02.06 16.11

04.10 02.11

04.10 26.04
Sekcje 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

01.02 02.11
Sekcje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

16.06 14.07
Sekcja 41

02.03 31.05
Sekcja 42

02.06 16.11

02.06 28.09
Linie SN zasilajace PT Bielany-Jarosławy (11,2 km - 2 linie po 3 kable SN)

02.06 29.02
PT Bielany-Jarosławy

02.06 27.07
Zasilacze i Kable powrotne PT Bielany-Jarosławy

02.02 02.11
Linie SN zasilajace PT Borki Siedleckie (7,1 km - 2 linie po 3 kable SN)

03.03 16.11
PT Borki Siedleckie

02.02 23.03
Zasilacze i Kable powrotne PT Borki Siedleckie

23.06 23.06
Opłaty przyłączeniowe podstacji trakcyjnych

18.10 07.11
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

01.07 26.04

01.07 31.03
Demontaż i ponownym montaż urządzeń srk na stacji Sokołów Podlaski wraz z niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

01.07 31.03
Budowa urządzeń srk na stacji Podnieśno wraz z niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

01.07 31.03
Budowa blokady na szlaku Sokołów Podlaski – Podnieśno wraz z niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

01.07 31.03
Budowa blokady na szlaku Podnieśno – Siedlce wraz z niezbędnymi pracami na stacji Siedlce

01.07 31.03
Budowa przejazdów kat. B

01.07 31.03
Budowa przejazdów kat. C i D

03.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

04.11 26.04

16.12 22.03
Wykonanie zasilania i oświetlenia peronu jednokrawędziowego

30.12 09.02
Wykonanie zasilania i oświetlenia peronu dwukrawędziowego

24.01 03.03
Wykonanie zasilania kontenera teletechnicznego/zabezpieczenia ruchu

24.01 17.03
Wykonanie zasilania oświetlenia i zasilania TVU na przejazdach kolejowo-drogowych

21.02 12.04
Wykonanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów

21.02 12.04
Dostosowanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów

21.02 12.04
Budowa szafy EOR z kompletem czujników, przystosowanej do sterowania zdalnego

21.02 12.04
Wykonanie zasilania, oświetlenia i ogrzewania rozjazdów (prawo opcji nr 1)

04.11 05.04
Wykonanie zasilana systemu CSDIP na peronach (prawo opcji 3)

13.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

01.07 26.04

01.07 31.03
Przebudowa tras kabli telekomunikacyjnych

01.07 31.03
Zabudowa systemu Tvu na przejazdach kolejowo - drogowych i przejściach przez tory

01.07 31.03
Zabudowa systemu Tvu dla potrzeb stwierdzenia końca pociągów wjeżdzających do stacji

01.07 31.03
Budowa kanalizacji kablowej na peronach

03.04 26.04
Odbiory techniczne i eksploatacyjne

01.07 26.04
KOLIZJE SIECI ZEWNĘTRZNYCH

26.04 10.11
Uporządzkowanie terenu budowy wraz z robotami okołotorowymi i usunięciem usterek

08.11 27.11
Odbiór końcowy

25.07
Odbiór ostateczny
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