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i systemow transportowych

Budowa kolei

Rozbiérka toréw

Budowa toréw

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
Roboty elektroenergetyczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Czas na . . . i
, . Czas na Ukoniczenie w rozumieniu warunkéw umowy
Ukonczenie
Djp drut jezdny profilowany
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Eor elektryczne ogrzewanie rozjazdéw
Zaktad Linii Kolejowych tj. wiaciwa terytorialnie jednostka
V4 zamawiajacego odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury
KODGIK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa Igdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia -
LPN
SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK SA Zamawm;acy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg
w Warszawie
uktad wspodtrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
PL-2000 . )
gtéwnie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGiK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo W rozumieniu warunkow umowy w SubKLAUZULI 1.1.6.5.

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 z p6zn. zm

PZGiK Panstwowy Zas6b Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce PLK SA, ktérych tekst znajduje sie na stronie internetowej
Zamawiajacego http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientéw i kontrahentéw> Akty
prawne i przepisy oraz na platformie zakupowej Zamawiajacego w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.
Sbl Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa
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Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej
— platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-
wizualnych na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie
elementami prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem
komunikatow megafonowych poprzez systemy informac;ji
pasazerskiej

CASDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
scentralizowany zesp6t urzadzen potaczonych z CASDIP i
stuzacych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
pociggow oraz prezentacji podréoznym na stacjach, przystankach
osobowych oraz w budynkach dworcowych informacji wizualnych i
dzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy pociggéw pasazerskich,

a takze dotyczacych ostrzezen i zmian w kursowaniu pocigagéw
oraz komunikatéw awaryjnych

CSDIP

Swz Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

SMS System Zarzadzania Bezpieczenstwem

System Monitoringu Wizyjnego — system CCTV stosowany do
zdalnego nadzoru stacji/przystankéw osobowych/staciji
pasazerskich i zarzgdzania materiatem wideo, obejmujacy
infrastrukture kolejowa przeznaczong do obstugi ruchu

SMW pasazerskiego;

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA System Przywotawczo-Alarmowy — zespét urzadzen
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg
w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk sterowanie ruchem kolejowym

Ssp samoczynny system przejazdowy

Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru

Standardy konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem),
Techniczne przyjete do stosowania w PLK SA uchwata nr 263/2010 Zarzadu
PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010 r. z pbzniejszymi
Zmianami.
System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
SWI dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzadzeniem

informujgcym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci w zakresie aspektu
TSI PRM dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb
0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujace

UzZK 0 stanie pracy urzagdzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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Zaakceptowana Zaakceptowana Kwota Kontraktowa okreslona w warunkach
Kwota Kontraktowa | umowy.

Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zesp6t specjalistow
wspomagajacy Zespot Projektowy w Zaktadzie Linii Kolejowych
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu,

ktéra to ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

ZOPI

Pozostate pojecia lub okre$lenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumiec tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”’, ,bedq”’, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno
Wielkie na odcinku Ostréw Wielkopolski — Miedzyborz Sycowski w torze nr 1 w km od -1,180
do km 31,900 realizowanego w ramach Projektu Krajowego Planu Odbudowy prowadzona
bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku od km -1,180 do
km 31,900 jednotorowej linii kolejowej nr 355 polegajacych na ciggtej wymianie szyn,
miejscowym oczyszczaniu podsypki, remoncie obiektéw inzynieryjnych, dostosowaniu
peronébw do obecnych wymagan oraz pozostatych prac opisanych w pkt. 3. Realizacja
zadania ma na celu poprawe stanu technicznego oraz zapobiezeniu wprowadzaniu
ograniczen.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robét
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
dopuszczen, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

2) wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynnosci wymaganych
Prawem;

3) przeprowadzenie oceny zgodnosci podsystemu strukturalnego ,Infrastruktura w zakresie
budowy peronéw” na kazdym etapie (projektowania, budowy i koncowych préb
podsystemu).

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w zakresie:

nawierzchni kolejowej (ciagta wymiana szyn),
- podtorza wraz z odwodnieniem w lokalizacja wskazanych w pkt. 3.6.2,

- sieci trakcyjnej w zakresie w skazanym w pkt. 3.6.10,

- urzadzen sterowania ruchem kolejowym (srk) w pkt. 3.6.8,

- urzadzen i uktadow elektroenergetyki do 1 kV w pkt. 3.6.11,

- przejazddéw kolejowo-drogowych w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.6.4,
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- obiektéw inzynieryjnych w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.6.3,
- przebudowy peronéw z dostosowaniem do parametrow okreslonych w pkt. 3.6.6,

- robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, w tym drég, ogrodzen, ciagéw
pieszych, o$wietlenia terenu oraz zieleni,

- zabezpieczenia srodowiska przed niekorzystnym wptywem robét i eksploatacii linii.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamédwienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow

2.1.1 Orientacja na mapie Polski

h i »Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréow Wielkopolski — Grabowno Wielkie”
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy

snioeig

linia kolejowa nr 355 tor nr 1
od km -1,180 do km 31,900

LEGENDA
—— linie kolejowe
granice wojewoddztw

@m» lokalizacja inwestycji

Copyright © 2022 PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
de 20227

lata wygenerowania mapy: 07.09.
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2.1.2 Orientacja w regionie

= »Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie”
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. w ramach Krajowego Planu Odbudowy

LEGENDA

o stacje kolejowe

L numer linii kolejowej
— linie kolejowe
| wojewddztwa
@mm» |okalizacja inwestycji

Dane wykorzystane do opracowania mapy pochodzq 2 Systsriu Informacji dia Lini Kolejowych (SILK).
Dane dotyczace projektu zostaly opracowane przez Zakia Linil Kolejowych Osirow Wia Kopoiskl
Dane dotyczace jednostek administracyjnych (Panstwowy Rejesir Granic - PRG) pochodza 2 bezpiainis 4 4% @
udstaprione) bazy danych Gentralnega Osrodka Dokumentach Geadezyjne) | Kartografizne). e ————
03734 Warszawa, ul Tergowa 74 Data wygenerowanta mapy. 07.09.2022 1. Paristwowy Uklad WspGirzednych Geodezyjnyeh 1962
e e pt Copyright ® 2022 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opracowanie:
PKP Polskie Linle Kolejows S.A,
Biuro Terendw Kalejowych | Ochrany Srodowiska

2.1.3 Lokalizacja obiektow

Zakres Robot objety zamoéwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Linia kolejowa nr 355 od km -1,180 do km 31,900 zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego w powiacie ostrowskim na terenach gmin Ostréow Wielkopolski — obszar
miejski, Ostréw Wielkopolski — obszar wiejski, Przygodzice, Odolanéw — obszar miejski,
Odolanéw — obszar wiejski, So$nie.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot zaméwienia w $cistej wspodtpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami na obszarze objetym niniejsza inwestycjg i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spoéjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegdlnosci
nastepujgcych inwestycji:

1) ,Budowa Infrastruktury Systemu ERMTS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERMTS w ramach projektu POIiS 5.1-20”:

2) Prace utrzymaniowe 1Z Ostréow Wielkopolski — remont mostéow w km 14,798; 15,451 i
15,691 (brak mozliwosci przejazdu);

3) Wykonanie kompleksowego remontu urzgdzen sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 355
na odcinku Ostrow Wikp. — Granowiec od km 0,637 do km 14,961

oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czasowo pokrywa sie z okresem
realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Linia kolejowa nr 355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno Wielkie na odcinku Ostrow
Wielkopolski — Granica IZ od km -1,180 do km 31,900 jest linia jednotorows,
pierwszorzedng, zelektryfikowang o znaczeniu panstwowym. Na linii prowadzony jest ruch
pociggow pasazerskich i towarowych.

Linia kolejowa nr 355 posiada charakterystyke zdefiniowang w Tablicy 6 pt. ,Charakterystyka
linii zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowigcej element instrukgji ,ld-
12 (D-29) — Wykaz linii” przyjetej do stosowania w PLK SA na podstawie Zarzadzenia nr
1/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r. z pdzniejszymi
zmianami — stan na 14.07.2022 r.

Opis linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie zarzgdzanej przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wedtug instrukcji 1d-12 (D29) przedstawia ponizsza tabela:

355 Ostrow Wielkopolski — Grabowno 01 54,759 -1,180 | 53,579

Wielkie

02 pierwszorzedna | -1,180 | 563,579

03 jednotorowa -1,180 | 53,579
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04 zelektryfikowana | -1,180 | 53,579
05 normalnotorowa | -1,180 | 53,579
06 panstwowe -1,180 | 53,579
1 -1,180 | 24,730
2 24,730 | 28,000
07

3 28,000 | 31,900
2 31,900 | 53,579

AGC 0,000 | 0,000

08 AGTC 0,000 | 0,000

TEN-T 0,000 | 0,000
09 120 -1,180 | 53,579

Wyjasnienie oznaczen numerycznych z kolumny ,cecha” powyzszej tabeli

01 Diugose linii

02 Kategoria linii

03 Liczba toréow

04 Elektryfikacja

05 Szerokos¢ toru

06 Znaczenie linii

07 Klasa toru

08 Sieci transportowe

09 Predkosci konstrukcyjne

Obecnie obowigzujgca predkosc:

Dla pociggéw towarowych

-1,180 0,600 70
0,600 1,300 50
1,300 28,000 70
28,000 31,900 60
Dla pociggdéw pasazerskich
-1,180 0,600 100
0,600 0,980 60
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0,980 1,300 80

1,300 12,220 120
12,220 12,745 100
12,745 12,950 90

12,950 14,800 100
14,800 25,900 120
25,900 28,000 120
28,000 31,900 100

Roboty budowlane zaplanowano dla toréw o tgcznej dtugosci 32,080 km (31,900 + 1,180).
Obecnie istniejgca nawierzchnia: tor nr 1 jest torem bezstykowym o nawierzchni S60,
zabudowane podktady betonowe o zuzyciu przecietnym oraz szyny S60 w przewazajgcej
czesci rok 1987 — warto$¢ przeniesionego obcigzenie brutto szyn  blisko wartosci
granicznych obcigzenia 500Tg. ( na w/w odcinku wystepuje roéwniez tor klasyczny oraz szyny
S49).

Gtéwnym zadaniem przedsiewziecia jest rewitalizacja linii kolejowej nr 355 Ostréw
Wielkopolski — Grabowno Wielkie. Planowana robota ma na celu poprawe stanu
technicznego poprzez wymiane szyn w km 1,180 — 31,900 ktoérych wartos¢ przeniesionego
obcigzenie brutto jest blisko wartosci granicznych obcigzenia 500Tg, miejscowe
oczyszczanie podsypki, przebudowe perondw na stacjach Topola Osiedle, Odolanéw,
Granowiec, Sosnie Ostrowskie oraz na przystankach osobowych Tarchaty Wielkie, Garki i
Pawtéw Wielkopolski. Zakres zadania obejmuje réwniez remont obiektédw inzynieryjnych:
most w km 1,473; przepust w kilometrach 20,545 i 25,568.

W ciggu catego odcinka wystepuje zanieczyszczenie podsypki ttuczniowej okoto 30%.
Maksymalna grubos$¢ podsypki ttuczniowej waha sie od 25 do 35 cm. W wielu miejscach
zaobserwowano wychlapy. Na analizowanym odcinku znajdujg sie rowy boczne, ktére sg w
wielu miejscach niedrozne.

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 355 zabudowana jest sie¢ trakcyjna typu
YzC120-2C na konstrukcjach wsporczych indywidualnych betonowych i stalowych oraz
konstrukcjach bramkowych na fundamentach klasycznych (betonowe prefabrykaty i
wylewane na mokro). Sie¢ trakcyjna zostata wybudowana w 1975 r. Naciagi w przewodach
sieci oraz rozwigzan konstrukcji wsporczych zastosowane sg jak dla sieci YzC120-2C.
Rozwigzania konstrukcji wsporczych i doboru fundamentéw réwniez zastosowano jak dla
sieci YzC120-2C. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej uszynione sg indywidualnie
bezposrednio do szyn. Wysokos¢ zawieszenia djp. nad gtowka szyny 5,60 m Srednie zuzycie
djp. lewy i prawy 5,1%. Na catym opisywanym odcinku zachowane sg odpowiednie skrajnie
budowli. Osprzet — stan dostateczny. Sie¢ powrotna — stan dostateczny.

Na przedmiotowym odcinku na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej podwieszona jest
linia LPN, ktorej wtascicielem jest PKP Energetyka S.A.

Na odcinku znajduje sie 31 przejazdéw kolejowo-drogowych oraz 49 obiektéw
inzynieryjnych. Stan obiektow inzynieryjnych okreslono na dobry oraz dostateczny.

Teren, na ktérym beda prowadzone Roboty budowlane, nie obejmuje terendéw, ktoére sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub podlegajg innej ochronie konserwatorskiej. Na terenie, na
ktérym beda prowadzone Roboty budowlane, nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkow lub podlegajg innej ochronie konserwatorskie;j.
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Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace Wykonawce:
1) Protokoty z oceny stanu technicznego poszczegoélnych obiektow

w zatgczniku nr 4 do niniejszego PFU;

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa

Tornr 1 od km-1,180 do km 31,900.

inzynieryjnych

1 2 3 4 5 6 7

1 -1,147 | -1,130 | UIC60 k 1995 1995
2 -1,130 | -0,950 | UIC 60 k 1973 1985
3 -0,917 | -0,910 | UIC60 k 1992 1992
4 -0,910 | -0,533 | UIC60 k 1973 1985
5 -0,540 | -0,533 | UIC60 k 1994 1994
6 -0,500 | -0,490 | UIC 60 k 1994 1994
7 -0,490 | 0,000 60 E1 b 2017 2017
8 0,000 0,260 60 E1 b 2017 2017
9 0,260 0,274 uIC 60 b 1986 1986
10 0,307 0,420 uiC 60 k 1985 1985
1 0,420 0,436 60 E1 k 2014 2014
12 0,469 0,480 60 E1 k 2014 2014
13 0,480 0,568 S 49 k 1985 1985
14 0,601 0,610 S 49 k 1985 1985
15 0,610 0,900 60 E1 b 2017 2017
16 0,900 0,910 60 E1 b 2012 2012
17 0,910 1,000 60 E1 b 2010 2010
18 1,000 1,300 60 E1 b 2010 2010
19 1,300 2,223 uiC 60 b 1987 1988
20 2,223 2,235 60 E1 b 2015 2015
21 2,235 4,810 uiC 60 b 1987 1988
22 4,810 4,821 60 E1 b 2014 2014
23 4,854 4,860 60 E1 b 2014 2014
24 4,860 5,755 uiC 60 b 1987 1988
25 5,788 9,185 ulC 60 b 1987 1988
26 9,185 9,200 60 E1 b 2010 2010
27 9,200 | 11,291 ulC 60 b 1987 1988
28 11,291 | 11,475 | UIC 60 b 1988 1988
29 11,475 | 11,515 | UIC 60 b 1987 1988
30 11,515 | 11,656 | UIC60 b 1988 1988
31 11,656 | 11,666 | UIC 60 b 1987 1988

Strona 16 z 142



PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach

Projektu Krajowego Planu Odbudowy

32 11,666 | 12,385 UIC 60 b 1988 1988
33 12,385 | 12,406 UIC 60 b 1987 1988
34 12,405 | 12,570 UIC 60 b 1988 1988
35 12,570 | 12,580 uIC 60 b 1987 1988
36 12,580 | 12,760 UIC 60 b 1988 1988
37 12,760 | 12,772 60 E1 b 2017 2017
38 12,772 | 12,945 uIC 60 b 1988 1988
39 12,945 | 12,951 60 E1 b 2013 2013
40 13,022 | 13,030 60 E1 b 2013 2013
41 13,030 | 13,685 UIC 60 b 1988 1988
42 13,685 | 13,694 60 E1 b 2013 2013
43 13,727 | 14,748 60 E1 b 2013 2013
44 13,781 13,785 60 E1 b 2013 2013
45 13,785 | 14,470 UIC 60 b 1988 1988
46 14,470 | 14,515 |UIC 60 E1 b 2010 2010
47 14,5156 | 20,357 uIC 60 b 1988 1988
48 20,357 | 20,382 60 E1 b 2013 2013
49 20,415 | 20,420 60 E1 b 2013 2013
50 20,420 | 21,114 uIC 60 b 1988 1988
51 21,147 | 24,726 uIC 60 b 1988 1988
52 24,726 | 24,730 60 E1 b 2013 2013
53 24,763 | 24,790 60 E1 b 2013 2013
54 24,790 | 25,100 uIC 60 b 1988 1988
55 25,128 | 25,550 uIC 60 b 1988 1988
56 25,550 | 25,555 60 E1 b 2016 2016
57 25,583 | 25,875 UIC 60 b 1988 1988
58 25,875 | 25,893 60 E1 b 2013 2013
59 25,935 | 31,900 uIC 60 b 1988 1988

-1,147 -0,950 1B drewniane miekkie 1995
-0,917 0,910 I1B drewniane twarde 1992
-0,910 -0,540 1B drewniane miekkie 1986
-0,540 0,534 1B drewniane miekkie 1994
-0,501 -0,490 1B drewniane miekkie 1994
-0,490 0,260 PS94 strunobetonowe 2017
0,260 0,276 1B drewniane miekkie 1986
0,309 0,420 1B drewniane miekkie 1986
0,420 0,436 1B drewniane twarde 2014
0,469 0,480 1B drewniane twarde 2014
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0,480 0,568 1B drewniane miekkie 1986
0,601 0,610 1B drewniane miekkie 1986
0,610 0,900 PS94 strunobetonowe 2017
0,900 0,910 1B drewniane twarde 2012
0,910 1,300 PS94 strunobetonowe 2017
1,300 2,223 INBKY strunobetonowe 1988
2,223 2,235 INBK7 strunobetonowe 2015
2,235 3,083 INBK7 strunobetonowe 1988
3,083 3,093 INBK7 strunobetonowe 2012
3,093 4,034 INBK7 strunobetonowe 1988
4,034 4,047 1B drewniane miekkie 1988
4,047 4,810 INBK7 strunobetonowe 1988
4,810 4,821 PS94 strunobetonowe 2014
4,854 4,860 PS94 strunobetonowe 2014
4,860 5,118 INBK7 strunobetonowe 1988
5,118 5,128 INBK7 strunobetonowe 1998
5,128 5,170 INBK7 strunobetonowe 1988
5,170 5,615 1B drewniane miekkie 2017
5,615 5,788 INBK7 strunobetonowe 1988
5,821 6,749 INBK7 strunobetonowe 1988
6,749 6,759 INBK7 strunobetonowe 1997
6,759 7,165 INBK7 strunobetonowe 1988
7,165 7,175 INBK7 strunobetonowe 1997
7,175 7,695 INBK7 strunobetonowe 1988
7,695 7,705 INBK7 strunobetonowe 1997
7,705 8,729 INBK7 strunobetonowe 1988
8,729 8,739 INBK7 strunobetonowe 1997
8,739 9,185 INBK7 strunobetonowe 1988
9,185 9,200 INBK7 strunobetonowe 2010
9,200 9,478 INBK7 strunobetonowe 1988
9,478 9,486 INBK7 strunobetonowe 1997
9,486 11,080 INBK7 strunobetonowe 1988
11,080 11,100 1B drewniane miekkie 2017
11,100 11,281 INBK7 strunobetonowe 1988
11,281 11,291 INBK7 strunobetonowe 1997
11,291 11,475 INBK7 strunobetonowe 1988
11,475 11,515 1B drewniane miekkie 2013
11,515 11,656 INBK7 strunobetonowe 1988
11,656 11,666 INBK7 strunobetonowe 1997
11,666 | 12,385 INBK7 strunobetonowe 1988
12,385 12,405 1B drewniane miekkie 2017
12,405 12,570 INBK7 strunobetonowe 1988
12,570 12,580 1B drewniane miekkie 2017
12,580 12,760 INBK7 strunobetonowe 1988
12,760 | 12,772 TINES strunobetonowe 2017
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12,772 12,945 INBK7 strunobetonowe 1988
12,945 12,951 PS94 strunobetonowe 2013
13,022 | 13,030 PS94 strunobetonowe 2013
13,030 | 13,395 1B drewniane miekkie 2017
13,395 | 13,685 INBK7 strunobetonowe 1988
13,685 13,694 PS-94 strunobetonowe 2013
13,727 14,748 PS-94 strunobetonowe 2013
13,781 13,785 PS-94 strunobetonowe 2013
13,785 14,470 INBK7 strunobetonowe 1988
14,470 | 14,490 1B drewniane miekkie 2010
14,490 | 14,508 1B drewniane miekkie 2019
14,508 14,515 1B drewniane miekkie 2010
14,515 14,770 INBK7 strunobetonowe 1988
14,770 14,805 1B drewniane twarde 2019
14,805 | 14,815 IB drewniane twarde 2019
14,815 | 15,020 INBK7 strunobetonowe 1988
15,020 | 15,080 IB drewniane miekkie 2013
15,080 15,430 INBKY strunobetonowe 1988
15,430 15,490 IB drewniane twarde 2019
15,490 | 15672 INBK7 betonowe 1988
15,672 | 15,816 IIB/S drewno iglaste 2017
15,816 15,845 INBK7 strunobetonowe 1988
15,845 | 15,855 INBK7 strunobetonowe 1997
15,855 16,125 INBK7 strunobetonowe 1988
16,125 | 16,135 INBK7 strunobetonowe 1997
16,135 17,170 INBK7 strunobetonowe 1988
17,170 17,195 INBK7 strunobetonowe 1997
17,195 | 17,508 INBK7 strunobetonowe 1988
17,508 17,518 INBK7 strunobetonowe 1997
17,518 17,940 INBK7 strunobetonowe 1988
17,940 17,950 INBK7 strunobetonowe 1997
17,950 18,275 INBK7 strunobetonowe 1988
18,275 18,285 INBK7 strunobetonowe 1997
18,285 | 19,203 INBK7 strunobetonowe 1988
19,203 | 19,209 INBK7 strunobetonowe 1997
19,209 | 20,357 INBK7 strunobetonowe 1988
20,357 | 20,382 PS-94 strunobetonowe 2013
20,415 | 20,420 PS-94 strunobetonowe 2013
20,420 | 21,147 INBK7 strunobetonowe 1988
21,180 | 21,835 INBK7 strunobetonowe 1988
21,835 | 21,843 INBK7 strunobetonowe 1997
21,843 | 22223 INBK7 strunobetonowe 1988
22223 | 22249 1B drewniane miekkie 2013
22249 | 22386 INBK7 strunobetonowe 1988
22,386 | 22393 INBK7 strunobetonowe 1997
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22,393 | 22640 INBK7 strunobetonowe 1988
22640 | 22682 1B drewniane miekkie 2013
22,682 | 23,023 INBK7 strunobetonowe 1988
23,023 | 23,033 INBK7 strunobetonowe 1997
23,033 | 23,110 INBK7 strunobetonowe 1988
23,110 | 23,170 Ps 83 strunobetonowe 2017
23,170 | 23,590 INBK7 strunobetonowe 1988
23,590 | 23,600 INBK7 strunobetonowe 1997
23,600 | 24230 INBK7 strunobetonowe 1988
24,230 24,270 IB drewniane miekkie 2016
24,270 | 24350 INBK7 strunobetonowe 1988
24,350 | 24,360 INBK7 strunobetonowe 1997
24,360 24,726 INBK7 strunobetonowe 1988
24726 | 24,730 PS94 strunobetonowe 2013
24,763 | 24,790 PS94 strunobetonowe 2013
24,790 | 24914 PS94 strunobetonowe 2016
24914 | 24,924 PS94 strunobetonowe 2019
24924 | 25100 PS94 strunobetonowe 2016
25,128 | 25,330 PS94 strunobetonowe 2016
25330 | 25366 IB drewniane miekkie 2016
25,366 | 25,555 PS94 strunobetonowe 2016
25,583 | 25875 PS94 strunobetonowe 2016
25,875 | 25894 PS94 strunobetonowe 2013
25935 | 26,739 INBK7 strunobetonowe 1988
26,739 | 26,749 INBK7 strunobetonowe 1997
26,749 | 27,710 INBK7 strunobetonowe 1988
27,710 | 27,760 INBK7 strunobetonowe 1997
27,760 | 28,255 INBK7 strunobetonowe 1988
28,255 | 28,261 INBK7 strunobetonowe 1997
28,261 29,852 INBK7 strunobetonowe 1988
29,852 29,890 IB drewniane twarde 2016
29,890 | 30,220 INBK7 betonowe 1988
30,220 30,230 1B drewniane miekkie 2017
30,230 | 30,284 INBK7 strunobetonowe 1988
30,284 | 30,298 1B drewniane miekkie 2017
30,298 30,312 IB drewniane twarde 2019
30,312 30,325 1B drewniane miekkie 2017
30,325 | 30,560 INBK7 strunobetonowe 1988
30,560 31,006 IB drewniane twarde 2019
31,006 | 31,550 INBK7 strunobetonowe 1988
31,550 | 31,580 I1B drewniane miekkie 2017
31,580 | 31,900 INBK7 strunobetonowe 1988
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1 [-1,180 [-1,130 25 tluczen 15
2 [-1,130 |-1,000 25 tluczen 15
3 [-1,000 |-0,950 25 tluczen 15
4 |-0,950 |-0,910 30 tluczen 15
5 1-0,910 |-0,540 25 tluczen 15
6 [-0,540 |-0,490 25 tluczen 15
7 [-0,490 0,000 25 tluczen 0
8 10,000 |0,260 25 tluczen 0
9 10,260 |0,310 25 tluczen 15
10 {0,310 |0,420 25 ttuczen 15
11 10,420 |0,480 30 tuczen 0
12 [0,480 |0,520 25 ttuczen 15
13 0,520 |0,610 25 ttuczen 15
14 {0,610 |0,900 25 tluczen 40
15 {0,900 [0,910 30 ttuczen 40
16 {0,910 [1,000 25 tuczen 40
17 11,000 |1,410 25 tluczen 35
18 {1,410 |2,000 30 ttuczen 15
19 {2,000 [2,223 30 tluczen 15
20 12,223 [2,235 35 tluczen 5
21 (2,235 |3,000 30 tluczen 15
22 [ 3,000 |3,083 30 ttuczen 15
23 [3,083 |3,093 30 tuczen 10
24 (3,093 |3,713 30 tuczen 15
25 [ 3,713 |3,860 30 ttuczen 25
26 [ 3,860 |3,960 30 tluczen 0
27 3,960 |4,000 30 ttuczen 15
28 [4,000 |4,034 30 ttuczen 15
29 14,034 (4,047 25 tluczen 30
30 [4,047 4,810 30 ttuczen 15
31 14,810 |4,860 35 tluczen 0
32 |4,860 |5,000 30 tluczen 15
33 | 5,000 |5,118 30 tluczen 15
34 /5,118 |5,128 25 tluczen 0
35 15,128 |5,170 30 tluczen 15
36 |5,170 |5,615 25 tluczen 5
37 |5,615 |5,740 30 tluczen 20
38 5,740 |5,800 35 tluczen 0
39 |5,800 |5,953 35 ttuczen 0
40 | 5,953 [6,000 35 tluczen 0
41 16,000 |6,341 35 tuczen 0
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42 6,341 6,545 35 tluczen 0
43 | 6,545 |6,749 35 ttuczen 0
44 16,749 6,759 35 tluczen 0
45 | 6,759 |7,000 35 tluczen 0
46 | 7,000 |7,165 35 tluczen 0
47 |7,165 |7,175 35 tluczen 0
48 | 7,175 |7,450 35 tluczen 0
49 |7,450 |7,600 35 tluczen 0
50 | 7,600 |7,790 35 tluczen 0
51 7,790 |7,725 35 ttuczen 0
52 8,000 |8,640 35 tuczen 0
53 8,640 |8,780 35 tuczen 0
54 8,780 |9,000 35 ttuczen 0
55 19,000 |9,185 35 tluczen 0
56 19,185 9,220 35 tluczen 0
57 19,220 |9,680 35 tuczen 0
58 19,680 |9,740 35 tluczen 0
59 19,740 |10,050 35 tluczen 0
60 | 10,050 10,302 35 tluczen 0
61 110,302 /10,512 30 tluczen 0
62 10,512 11,000 35 tluczen 0
63 | 11,000 11,080 35 tluczen 0
64 | 11,080 11,100 25 tluczen 0
65 [ 11,100 11,281 35 tluczen 0
66 | 11,281 11,291 35 tluczen 0
67 111,291 (11,475 35 tluczen 0
68 |11,475|11,515 25 tluczen 0
69 [11,515/11,680 35 tluczen 0
70 [ 11,680 12,000 35 tluczen 0
71 112,000 12,250 35 tluczen 0
72 [12,250|12,385 35 tluczen 0
73 112,385 12,405 25 tluczen 0
74 12,405 /12,414 35 tluczen 0
75 112,414 12,570 35 tluczen 0
76 112,570 /12,580 25 tluczen 0
77 112,580 12,745 35 tluczen 0
78 112,745(12,760 35 tluczen 0
79 112,760 (12,772 nawierzchnia bezpodsypkowa

80 [12,772 112,945 30 tluczen 30
81 [12,945|13,000 35 tluczen 0
82 13,000 13,025 35 tluczen 0
83 [13,025]13,395 25 tluczen 0
84 [13,395|13,675 30 tluczen 0
85 [13,675|13,785 35 tluczen 0
86 [13,785|14,000 30 tluczen 15
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87 14,000 14,100 30 tluczen 15
88 14,100 | 14,320 30 tluczen 15
89 [14,320|14,475 30 tluczen 0
90 [14,475|14,535 25 tluczen 5
91 [14,535|14,785 30 tluczen 0
92 | 14,785| 14,805 30 tluczen 0
93 | 14,805|14,815 30 tluczen 0
94 | 14,815|15,000 30 tluczen 0
95 | 15,000 | 15,040 30 tluczen 0
96 |15,040|15,080 25 tluczen 20
97 [15,080|15,430 30 tluczen 0
98 |15,430|15,490 25 tluczen 0
99 [15,490|15,672 30 tluczen 0
100 | 15,672 15,816 25 tluczen 0
101 115,816 | 15,845 30 tluczen 0
102 | 15,845 | 15,855 25 tluczen 0
103 | 15,855 | 16,000 30 tluczen 0
104 | 16,000 | 16,125 30 tluczen 0
105 | 16,125| 16,700 35 tluczen 0
106 | 16,700 | 17,000 30 tluczen 20
107 117,000 (17,170 30 tluczen 25
108 117,170 (17,195 25 tluczen 40
109 17,195 17,508 30 tluczen 25
110]17,508 | 17,518 25 tluczen 35
111117,518 17,630 30 tluczen 0
112117,630 [ 17,680 30 tluczen 20
113[17,680 17,950 25 ttuczen 0
114 117,950 18,000 30 tluczen 0
115]18,000 | 18,275 30 tluczen 0
116 118,275 | 18,285 30 tluczen 0
117 118,285 | 18,450 30 tluczen 0
118 | 18,450 19,000 30 tluczen 5
119119,000 | 19,203 30 tluczen 5
120 ] 19,203 | 19,209 25 tluczen 5
121]19,209 19,690 30 tluczen 0
122 119,690 | 20,000 30 tluczen 5
123 120,000 | 20,357 30 tluczen 5
124 120,357 (20,420 35 tluczen 0
125120,42 |20,615 30 tluczen 5
126 120,615 21,000 30 tluczen 5
127 121,000 (21,100 30 tluczen 5
128121,100 (21,150 35 tluczen 0
129 121,150 21,835 30 tluczen 5
130]21,835|21,843 25 tluczen 5
131[21,843 22,000 30 tluczen 5
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132 22,000 | 22,223 30 tluczen 5
133 122,223 | 22,249 25 tluczen 5
134 | 22,249 | 22,386 30 thuczen 15
135 22,386 | 22,393 25 thuczen 30
136 | 22,393 | 22,640 30 tluczen 15
137 |22,640 22,682 25 thuczen 5
138 | 22,682 | 23,000 30 thuczen 5
139 23,000 | 23,023 30 thuczen 5
140 23,023 | 23,033 25 tluczen 5
14123,033 23,110 30 tluczen 5
142 123,110 23,170 25 thuczen 5
143 123,170 23,590 30 tluczen 5
144 | 23,590 | 23,850 25 tluczen 5
145 | 23,850 | 24,000 30 tluczen 30
146 | 24,000 | 24,230 30 thuczen 30
147 | 24,230 | 24,270 25 thuczen 30
148 | 24,270 | 24,350 30 tluczen 0
149 | 24,350 | 24,360 25 thuczen 0
150 | 24,360 | 24,570 30 thuczen 0
151 24,570 | 24,726 30 thuczen 35
152 124,726 | 24,790 35 tluczen 0
153 124,790 | 24,914 30 tluczen 35
154 124,914 | 24,924 25 thuczen 0
155 | 24,924 | 25,000 30 tluczen 30
156 | 25,000 | 25,080 30 tluczen 35
157 125,080 | 25,120 35 tluczen 0
158 |1 25,120 | 25,330 30 thuczen 35
159 | 25,330 | 25,366 25 thuczen 32
160 | 25,366 | 25,550 30 tluczen 35
161 | 25,550 | 25,585 35 tluczen 0
162 | 25,585 | 25,875 30 thuczen 30
163 | 25,875 25,935 35 thuczen 0
164 | 25,935 | 26,000 30 tluczen 20
165 | 26,000 | 26,739 30 tluczen 30
166 | 26,739 | 26,749 25 thuczen 30
167 | 26,749 | 27,000 30 thuczen 30
168 | 27,000 | 27,710 30 tluczen 30
169 |27,710 | 27,760 25 tluczen 30
170 27,760 | 28,000 30 tluczen 30
171 28,000 | 28,255 30 thuczen 30
172 | 28,255 | 28,261 25 tluczen 30
173 128,261 28,270 30 tluczen 15
174 |28,270 | 28,480 30 thuczen 15
175 28,480 | 28,750 30 thuczen 0
176 128,750 | 29,000 30 thuczen 30
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177129,000 | 29,852 30 tluczen 5
178 129,852 | 29,890 30 tluczen 5
179 129,890 | 29,950 30 tluczen 25
180 ]29,950 | 30,200 30 tluczen 0
181130,200 | 30,220 25 tluczen 0
182 ] 30,220 | 30,284 30 tluczen 25
183 30,284 | 30,325 25 tluczen 30
184 | 30,325 | 30,560 30 tluczen 25
185 130,560 | 30,700 25 tluczen 25
186 | 30,700 | 31,000 25 tluczen 5
187 131,000 | 31,006 25 tluczen 5
188 31,006 | 31,550 30 tluczen 5
189 131,550 | 31,580 25 tluczen 5
190 | 31,580 | 31,900 30 tluczen 5
2.2.21.1 Rozjazdy

1 2 5 6 7 8 9 10

2 Ostrow Wikp. 26 -1,180 -1,147 1995 Rz drewniane

3 Ostréw Wikp. 17 -0,950 -0,917 1992 Rkp drewniane

4 Ostrow Wikp. 72 -0,533 -0,500 1994 Rkpd drewniane

5 Ostrow Wikp. 185 0,274 0,307 1986 Rz drewniane

6 Ostrow Wikp. 190 0,436 0,469 2014 Rkpd drewniane

7 Ostrow Wikp. 220 0,568 0,601 1997 Rkpd drewniane

8 Topola 1 4,821 4,854 2014 Rz strunobetonowe
9 Topola 5 5,788 5,755 2014 Rz strunobetonowe
10 Odolanéw 1 12,951 12,984 2013 Rz strunobetonowe
11 Odolanéw 2 12,989 13,022 2013 Rz strunobetonowe
12 Odolanéw 13 13,727 13,694 2013 Rz strunobetonowe
13 Odolanéw 14 13,781 13,748 2013 Rz strunobetonowe
11 Granowiec 1 20,382 20,415 2013 Rz strunobetonowe
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12 Granowiec 1 5 21,147 21,114 2013 Rz strunobetonowe
13 Soénie 1 1 24,730 24,763 2013 Rz strunobetonowe
14 Soénie 1 3 25,100 25,128 2013 Rz strunobetonowe
15 Soénie 1 6 25,583 25,555 2016 Rz strunobetonowe
16 Soénie 1 8 25,935 25,893 2013 Rz strunobetonowe

2.2.2.2 Podtorze

W zakresie stanu podtorza Zamawiajgcy

gruntowego.

2.2.2.21

Odwodnienie

nie posiada wynikow badan podtorza i podtoza

Urzadzenia odwadniajgce linii kolejowej nr 355 stanowig rowy. Z uwagi na czesciowe
zanieczyszczenie urzgdzen odwadniajgcych ich stan ocenia sie jako dostateczny. Przy
obiektach inzynieryjnych znajdujg sie rury odwadniajgce obiekt. Podczas odtwarzania stanu
projektowego urzgdzen odwadniajgcych nalezy zwroci€é uwage aby nie uszkodzi¢
odwodnienia obiektéw inzynieryjnych.

Lp. od km do km rodzaj Nr toru Stan techniczny

1 2 3 4 5 6

1. 1,470 2,220 réw 1 Odtworzenie rowu
2. 3,600 4,700 réw 1 Odtworzenie rowu
3. 12,780 12,950 réw 1 Odtworzenie rowu
4. 17,752 20,360 réw 1 Odtworzenie rowu
5. 0,780 0,790 réw 1str. L Oczyszczenie rowu
6. 0,905 1,080 réw 1str. P Oczyszczenie rowu
7. 0,905 1,470 réw 1str. L Oczyszczenie rowu
8. 2,220 3,600 réw 1str.LiP Oczyszczenie rowu
9. 4,700 5,120 row 1str.LiP Oczyszczenie rowu
10. 21,130 22,400 row 1str.LiP Oczyszczenie rowu
11. 22,400 22,970 réw 1str. P Oczyszczenie rowu
12. 23,140 24,000 réw 1str.LiP Oczyszczenie rowu
13. 24,379 24,750 réw 1str. L Oczyszczenie rowu
14. 26,000 26,300 réw 1str.PilL Oczyszczenie rowu
15. 27,730 27,760 row 1str.Li P Oczyszczenie rowu
16. 29,400 30,300 réw 1str. P Oczyszczenie rowu

Opisany stan

istniejgcy odwodnienia oparty

jest

na danych posiadanych przez
Zamawiajgcego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ sie od wyzej opisanego m.in. z uwagi na

postepujaca degradacje elementdédw odwodnienia, zamulenie, wegetacje roslinnosci itp.
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2.2.2.2.2 Wychlapy

Zamawiajacy zidentyfikowat wystepowanie tzw. wychlapéw w nastepujacych miejscach:

1 2 3 4
0,650 | 0,690 1 40,00
2910 | 2,915 1 5,00
2,660 | 2,662 1 2,00
2,920 | 2,924 1 4,00
5,385 | 5,387 1 2,00
16,830 | 16,832 1 2,00
17,260 | 17,310 1 50,00
17,210 | 17,214 1 4,00
20,360 | 20,364 1 4,00
20,370 | 20,380 1 10,00
20,480 | 20,485 1 5,00
24,170 | 24,173 1 3,00
24,205 | 24,207 1 2,00
24,860 | 24,872 1 12,00
24,900 | 24,903 1 3,00
25,000 | 25,090 1 90,00
25,420 | 25,460 1 40,00
25,480 | 25,490 1 10,00
25,510 | 25,511 1 1,00
25,730 | 25,749 1 19,00
25,860 | 25,862 1 2,00
28,260 | 28,266 1 6,00
29,360 | 29,368 1 8,00
29,860 | 29,862 1 2,00

2.2.2.3 Obiekty inzynieryjne

Na linii nr 355 znajdujg sie nastepujace obiekty inzynieryjne:

1 10,718 przepust Przepust betonowy rurowy 5,25
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2 |1,082 przepust Przepust stalowy rurowy 8,00
3 | 1,473 most Most zelbetowy ptytowy 5,80
4 6,048 przepust Przepust zeliwny rurowy 8,00
5 | 6,230 przepust Przepust ceglany sklepiony 8,00
6 | 7,612 most Most zelbetowy prefabrykat 5,00
7 | 8,177 przepust Przepust zeliwny rurowy 7,40
8 | 9,157 przepust Przepust stalowy rurowy 7,20
9 | 9,678 przepust Przepust zelbetowy 4,50
10 11,091 przepust Przepust zilabritl?r;/;gt;)rostokqtny 12,60
11 {11,490 most Most stalowy blachownica 11,40
12 {12,394 przepust Przepust zelbetowy ramowy 12,60
13 [12,575 przepust Przepust zelbetowy 12,60
14 | 14,509 most Most stalowy blachownica 21,90
15 [ 14,798 most Most zelbetowy ptytowy 14,55
16 15,063 most Most stalowy blachownica 16,80
17 15,451 most Most zelbetowy ptytowy 10,00
18 | 15,691 most Most zelbetowy ptytowy 12,30
19 | 16,085 przepust Przepust stalowy rurowy 9,20
20 {16,371 przepust Przepust zelbetowy ptytowy 7,75
21 [17,441 przepust Przepust zeliwny rurowy 27,50
22 (18,589 przepust Przepust zeliwny rurowy 7,00
23 [20,545 przepust Przepust ceglany sklepiony 24,60
24 21,063 przepust Przepust zeliwny rurowy 13,00
25 | 21,475 przepust Przepust zeliwny rurowy 7,50
26 (21,773 przepust Przepust zeliwny rurowy 15,20
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27 21,855 przepust Przepust zeliwny rurowy 10,00
28 | 22,027 przepust Przepust zeliwny rurowy 7,90
29 (22,236 1 most Most stalowy blachownica 7,75
30 22,652 2 most Most stalowy blachownica 11,84
31 122,790 przepust Przepust zelbetowy ptytowy 4,90
32 | 22,887 przepust Przepust stalowy rurowy 8,10
33 |23,142 1 most Most stalowy blachownica 9,75
34 23,992 przepust Przepust stalowy rurowy 11,00
35 |24,255 1 most Most stalowy blachownica 11,76
36 |25,185 przepust Przepust betonowy rurowy 57,10
37 25,343 4 most Most stalowy blachownica 23,22
38 | 25,568 przepust Przepust ceglany sklepiony 33,86
39 (27,182 przepust Przepust ceglany sklepiony 4,96
40 | 27,752 przepust Przepust stalowy rurowy 8,20
41 |27,934 przepust Przepust ceglany sklepiony 570
42 128,273 przepust Przepust ceglany sklepiony 7,40
43 129,127 przepust Przepust stalowy rurowy 26,50
44 129,871 1 wiadukt Wiadukt zelbetowy ptytowy 11,52
45 130,033 przepust Przepust stalowy rurowy 20,80
46 | 30,082 przepust Przepust stalowy rurowy 20,50
47 130,303 1 wiadukt Wiadukt stalowy blachownica 7,75
48 |31,082 przepust Przepust ceglany sklepiony 12,33
49 | 31,550 1 wiadukt Wiadukt zelbetowy ptytowy 9,30

W zakresie obiektéw inzynieryjnych przeznaczonych do remontu Zamawiajgcy udostepnia:
karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych (stanowigce Zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU)
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oraz protokoty z oceny stanu technicznego obiektéw (stanowigce Zatacznik nr 3 do
niniejszego PFU).

2.2.2.4 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

Na linii nr 355 znajdujg sie nastepujace przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia:

ul. Stoneczna m. Ostréw WIkp./Prezydent

BUES-

! 0,905 Miasta Ostréw Wikp. Droga gminna klasa L Mitostaw Ujski 2000A Dostateczny
ul. Dluga m. Ostréw WIkp./ Prezydent . L
2 2,227 Miasta Ostréw Wikp. Droga gminna klasa L Mitostaw Ujski | SPA-4 Dobry
ul. Krarncowa m. Ostréw Wikp./ Prezydent . o
3 3,088 Miasta Ostréw Wikp. Droga gminna klasa L Mitostaw Ujski | COB-63 Dobry
Topola Osiedle ul. Zwirowa- ul. BUES-
4 4,039 Graniczna/Wéjt Gminy Przygodzice. Droga | Ptyty CBP 2000A Dostateczny
gminna klasa L
Topola Mata — Topola Wielka m. Topola PE/JEGD-
5 5124 Osiedle ul. Dworcowa/ Zarzad Powiatu Ptyty CBP 5 Dobry
Ostréow WIikp. Droga Powiatowa Z
ul. Gajowa m. Topola Wielka/ Waéjt Gminy
6 6,754 Przygodzice. Droga gminna klasa L Piyty CBP brak Dobry
Topola Wielka ul. Bazantarnia/\WWéjt Gminy
4 [ Przygodzice. Droga gminna klasa L Piyty CBP brak Dobry
8 7,696 Szlak Topola Osiedle — Odolanéw./ Plyty CBP brak Dobry
Zarzgdca prywatny. Droga wewnetrzna
Tarchaty Wielkie — Topola Osiedle m.
9 9,190 Tarchaty Wielkie /Zarzad Powiatu Ostrow | Mitostaw Ujski | COB-63 Dobry
WiIkp. Droga powiatowa klasa Z
10 9,482 Szlak Topola Osiedle — Odolanéw./ Plyty CBP brak Dobry
Zarzgdca prywatny Droga wewnetrzna
Odolanéw WIkp. — Ostrow WIikp. m.
Tarchaty Wielkie./ Zarzad Wojewo6dztwa . L
1 10,247 Wielkopolskiego. Droga wojewo6dzka klasa Mitostaw Ujski | SPA-4 Dobry
G.
Topola Osiedle — Odolanéw/ Burmistrz
12 11,286 Gminy i Miasta Odolanéw. Droga gminna Ptyty CBP brak Dobry
klasa D
Krotoszyn — Odolanéw- Ostrzeszéw m. BUES-
13 12,766 Odolanéw/ Zarzad Wojewoddztwa. Droga Tines Dobry
S 2000A
wojewoddzka klasa G
m. Odolanéw ul. Strzelecka/ Powiatowy BUES-
14 12,945 Zarzad Drog Ostrow Wikp./ Droga Piyty CBP Dobry
; 2000A
powiatowa klasa Z
Odolanéw — Granowiec/ Burmistrz Gminy i
15 14,509 Miasta Odolanéw. Droga gminna klasa L Piyty CBP brak Dobry
Odolanéw — Granowiec/ Burmistrz Gminy i
16 15,849 Miasta Odolanéw. Droga gminna klasa L Piyty CBP brak Dobry
17 16.129 Odolanéw — Granowiec/ Burmistrz Gminy i Plyty CBP brak Dobry

Miasta Odolanéw. Droga gminna klasa L
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Bodgaj — Garki m Garki/ Zarzad Powiatu BUES-
18 17,184 B Ostrow Wikp. Droga powiatowa klasa Z Piyty CBP 2000 ! Dobry
Odolanéw — Granowiec m. Garki/
19 17,513 D | Burmistrz Gminy i Miasta Odolanéw. Droga | Ptyty CBP brak 1 Dobry
gminna klasa L
Odolanéw — Granowiec / Burmistrz Gminy i
20 17,946 D Miasta Odolanéw. Droga gminna klasa Piyty CBP brak ! Dobry
Odolanéw — Granowiec / Burmistrz Gminy i
21 18,280 D Miasta Odolanéw. Droga gminna klasa Piyty CBP brak ! Dobry
22 19,206 F Szlak Odolanéw — Granowiec Ptyty CBP brak 1 Dobry
Szlak Odolanéw — Granowiec/ Woéjt Gminy PE/JEGD-
23 20,362 A Sosnie. Droga gminna klasa L Piyty CBP 5 1 Dobry
24 21,839 F Granowiec — So$nie Ostrowskie Ptyty CBP brak 1 Dobry
Granowiec — Sosnie Ostrowskie/ Wajt
25 23,028 D Gminy Soénie. Droga gminna klasa L Piyty CBP brak ! Dobry
Szlak Granowiec — Sosnie Ostrowskie /
26 23,504 F Nadle$nictwo Antonin. Droga wewnetrzna Piyty CBP brak ! Dobry
Odolanéw — Sosnie m. So$nie/ Zarzad .
27 | 24918 | A | Powiatu Ostréw Wikp. Droga powiatowa | Mirostaw | PENEGD-
Ujski 5 Dobry
klasa Z
28 25,593 F Stacja So$nie Ostrowskie/ Zarzgdca Plyty CBP PE/JEGD- 1 Dobry
prywatny. Droga wewnetrzna klasa D 5
Szlak Sosnie Ostrowskie — Miedzyborz
29 26,743 F Sycowski/ Nadle$nictwo Antonin. Droga Ptyty CBP brak 1 Dobry
wewnetrzna D
Szlak Sosnie Ostrowskie — Miedzyborz
30 27,708 F Sycowski/ Nadlesnictwo Antonin. Droga Piyty CBP brak 1 Dobry
wewnetrzna D

2.2.2.5 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajdujg sie nastepujace perony.

peron 1 (jedno krawedziowy) g;':‘;'lae 5266 | 5450 | 184,00 3 Dostateczny
peron 2 (dwu krawedziowy) g;’f:;'lae 5266 | 5403 | 137,00 25 Dostateczny
peron 1 (jedno krawedziowy) va/:z::‘;y 10,302 | 10,512 | 209,00 3 Dostateczny
peron 1 (dwu krawedziowy) Odolanéw 0,140 0,370 230,00 2,7 Dostateczny
peron 2 (jedno krawedziowy) Odolanéw 0,113 0,304 191,00 2,5 Dostateczny
peron 1 (jedno krawedziowy) Garki 17,258 | 17,460 202,00 3 Dostateczny
peron 1 (jedno krawedziowy) Granowiec | 20,446 | 20,663 217,00 3.4 Dostateczny
peron 2 (jedno krawedziowy) Granowiec 0,091 0,310 219,00 2,5 Dostateczny
peron 1 (jedno krawedziowy) Ojf(fw"isekie 24,920 | 25,089 | 169,00 3 Dostateczny
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peron 2 (jedno krawedziowy) Osst’lf’;x'siie 0230 | 0460 | 230,00 26 Dostateczny
peron 1 (jedno krawedziowy) WiZﬁ(";’fg’;’ski 30,580 | 30,755 | 175,00 3 Dostateczny

2.2.2.51 Elementy matej architektury i oznakowania statego — IP

Topola-Osiedle

- wiata siedziskowa — stan dobry,

- tawka — 1 szt. stan dostateczny,

- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna . 1 stan dostateczny; 1 stan

dobry,

- tablice z nazwg stacji — 3 szt. stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- tablice z nr peronu — 2 szt. stan dostateczny,

- stojaki rowerowe — 3 szt. stan dostateczny,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Tarchaty Wielkie

- wiata blaszana - stan niedostateczny,

- fawka — 2 szt. stan dostateczny,

- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna . 1 stan dostateczny; 1 stan

dobry,

- tablice z nazwg stacji — 2 szt. stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- stojaki rowerowe — 4 szt. stan dostateczny,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Odolanéw

- wiata siedziskowa — stan dobry wlasno$¢ gminy ; na drodze dojscia,

- fawka — 1 szt. stan dostateczny — na drodze dojscia,

- gablota informacyjna — 2 szt. stan dobry,

- tablice z nazwg stacji — 2 szt. TN 70 i 2 szt. TN 30 -stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- tablice z nr peronu — 3 szt. stan dostateczny,

- stojaki rowerowe — 6 szt. stan dobry,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Garki

- wiata siedziskowa — stan dobry,
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- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna . 1 stan dostateczny; 1 stan
dobry,

- tablice z nazwg stacji — 3 szt. stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- stojaki rowerowe — 3 szt. stan dobry,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.
Granowiec

- fawka — 1 szt. stan dostateczny,

- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna . 1 stan dostateczny; 1 stan
dobry,

- tablice z nazwg stacji — 3 szt. stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- tablice z nr peronu — 2 szt. stan dostateczny,

- stojaki rowerowe — 5 szt. stan dobry,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Sos$nie Ostrowskie

- fawka — 1 szt. stan dostateczny,

- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna . 1 stan dostateczny; 1 stan
dobry,

- tablice z nazwg stacji — 2 szt. TN 70i 1 szt. TN 30 - stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- tablice z nr peronu — 2 szt. stan dostateczny,

- stojaki rowerowe — 3 szt. stan dostateczny,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Pawléw Wielkopolski

- wiata murowana - stan dobry, wkasnosé sotectwa,

- fawka — 2 szt. stan dobry,

- gablota informacyjna — 2 szt. dwupanelowa jednostronna stan dostateczny,

- tablice z nazwg stacji — 2 szt. stan dobry,

- tablice kierunkowe — 1 szt. stan dobry,

- stojaki rowerowe — 5 szt. stan dobry,

- kosze na odpady — do segregacji i mieszanych stan dobry; 1 do mieszanych dostateczny.

Tablice z nazwg stacji i kierunkowe oraz gabloty, ktérych stan jest dobry ponownie
zagospodarowaé. Przed ponownym wykorzystaniem nalezy ponownie oceni¢ stan
elementoéw i zakwalifikowa¢ do zagospodarowania (pod warunkiem uzyskania zgody od
Zamawiajgcego) lub przekazania do ISE.
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Rozbiorke wiat nienalezacych do 1Z Ostrow Wielkopolski nalezy uzgodni¢ z wiascicielem.

2.2.2.6 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Stacja Topola Osiedle km 5,282 okreg nastawczy ,To”. Budynek dworca Topola
Osiedle TO — budynek jest wtasnoscig PKP Nieruchomosci — PLK SA dzierzawi
pomieszczenie dyzurnego ruchu km 5,286.

Przystanek osobowy Tarchaty Wielkie. Budynek dworca w Tarchatach - budynek
jest wiasnoscig PKP Nieruchomosci km 10,32.

Stacja Odolanéw km 13,122 okreg nastawczy ,0Od”. Budynek nastawni
dysponujgcej w Odolanowie — budynek jest wtasnoscig PLK SA 13,864.
Przystanek osobowy Garki. Budynek dworca Garki — budynek jest wtasno$ciag
PKP Nieruchomosci km 17,294,

Stacja Granowiec km 20,484 okreg nastawczy ,Gr”. Budynek dworca Granowiec
— budynek jest wiasnoscia PKP Nieruchomosci - PLK SA dzierzawi
pomieszczenie dyzurnego ruchu km 24,840.

Stacja Sosnie Ostrowskie km 25,037 okreg nastawczy ,So”. Budynek dworca
Soénie Ostrowskie — budynek jest wiasnoscig PKP Nieruchomosci — PLK SA
dzierzawi pomieszczenie dyzurnego ruchu km 25,032,

Przystanek osobowy Pawtow WIkp. Budynek dworca Pawtéw WIkp. — budynek
jest wiasnoscig PKP Nieruchomosci km 30,664.

2.2.2.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Stacja Topola Osiedle okreg nastawczy To

Urzadzenia elektryczne przekaznikowe typu E, zabudowane w 1980 roku:
zwrotnice wyposazone w napedy zwrotnicowe elektryczne — 2 szt.,
sygnalizatory Swietlne — 11 szt.,

pétsamoczynne blokady liniowe typu Eap,

Przejazd kat A w km 5,124 ( PE-JEGD-5).

Stacja Odolanéw okreg nastawczy Od

Urzadzenia elektryczne przekaznikowe typu E, zabudowane w 1981 roku:
zwrotnice wyposazone w napedy zwrotnicowe elektryczne — 9 szt.,
sygnalizatory Swietlne — 12 szt.,

pétsamoczynne blokady liniowe typu Eap,

Przejazd kat A w km 12,766 ( BUES-2000A ),

Przejazd kat A w km 12,945 ( BUES-2000A ).

Stacja Granowiec okreg nastawczy Gr

Urzadzenia elektryczne przekaznikowe typu E, zabudowane w 1981 roku:
zwrotnice wyposazone w napedy zwrotnicowe elektryczne — 2 szt.,
sygnalizatory Swietlne — 8 szt.,

pétsamoczynne blokady liniowe typu Eap,

Przejazd kat A w km 20,362 ( PE-JEGD-5).
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e Stacja Sosnie Ostrowskie okreg nastawczy So

Urzadzenia elektryczne przekaznikowe typu E, zabudowane w 1981 roku:

zwrotnice wyposazone w napedy zwrotnicowe elektryczne — 6 szt.,
sygnalizatory Swietlne — 14 szt.,

pétsamoczynne blokady liniowe typu Eap,

Przejazd kat A w km 24,918 ( PE-JEGD-5),

Przejazd kat A w km 25,593 ( PE-JEGD-5).

2.2.2.8 Telekomunikacja

taczno$¢ zapowiadawcza, Kolejowy System Teleinformatyczny, zegary,
urzgdzenia radiotgcznosci radiowej, kable TKD wtasnos¢ PKP Telkol.

2.2.2.9 Elektroenergetyka trakcyjna

1) Szlak - Stacja Ostrow WIkp. (km 0,100) — Stacja Miedzyborz Sycowski (km 31,900):

a)
b)
c)
d)

e)

f)

sie¢ trakcyjna — YC120-2C rok budowy 1975;
zuzycie djp—L —5,1% P - 5,2%;
liny nosne — stan dostateczny;

konstrukcje wsporcze — rodz. Indywidualne / bramkowe / zelbetowe / stalowe
/ stan dostateczny;

fundamenty — rodz.prefabrykaty / stan dostateczny;

osprzet — stan dostateczny;

izolatory — typ kompzytowe 7010n, 7020n, stan bardzo dobry, rok zabudowy 2017,
sie¢ powrotna — stan dostateczny;

system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj uszynienia indywidualne/stan
dobry;

LPN / na wspélnych konstrukcjach wsporczych / - stan dostateczny;

/ wymiana / remont / przebudowa / wymiana przewoddw jezdnych tor gtéwny
zasadniczy 2017-2022 / 11 sekcji / tor glowny zasadniczy wymiana izolatoréw / rok
zabudowy 2017 r.

2) Stacje (Topola Osiedle, Odolanow, Granowiec, Sos$nie Ostrowskie) tory gtéwne
dodatkowe

a) siec trakcyjna — SKB-70C rok budowy 1975;

b) zuzycie djp — L - 8,1% ($rednie);

¢) liny nosne — stan dostateczny;

d) konstrukcje wsporcze — rodz.indywidualne / bramkowe / zelbetowe / stalowe /
stan dostateczny;

e) fundamenty — rodz.prefabrykaty / stan dostateczny;
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f) osprzet — stan dostateczny;

g) izolatory —typ ceramiczne 7010, 7020, stan dostateczny, rok zabudowy 1975 .

h) sie¢ powrotna — stan dostateczny;

i) system ochrony przeciwporazeniowej — rodzaj uszynienia indywidualne/stan
dobry;

j)  LPN / na wspolnych konstrukcjach wsporczych /- dotyczy / stan dostatecny;

k) wymiana, remont, przebudowa / zakres / - nie dotyczy.

2.2.2.10 Elektroenergetyka nietrakcyjna

Oswietlenie zewnetrzne

przej. km 0,905
kat.A OW EOC/ZN 3 Sod 3 2’)‘(21%%50’ T dostateczny
ul.Stoneczna
prze}. km 2,227 zelbet 2 Sod 2 1093 dobry
przej.klchs,oss wirowane 2 LED 2 2021 dobry
4p(;§gj'k';:"D wirowane 2 Sod 2 2015 dobry
przej. km 5,124
kat. A+ TVU wirowane 2 Sod 2 2012 dobry
Topola Os.
przej. km 9,19 kat.C | wirowane 2 Sod 2 2012 dobry
przej. Ifa";‘ 20247 | wirowane 2 LED 2 2019 dobry
przej. km
12,766 kat.A wirowane 4 Sod 4 2010 dobry
Odolanéw
przej. km
12,945 kat. A wirowane 2 Sod 2 2012 dobry
Odolanéw
prze":;'t‘ E157*184 wirowane 2 Sod 2 2008 dobry
przej.kl;rtn A200’362 wirowane 2 Sod 2 2012 dobry
k‘;rtzibkgr ::ésvzc wirowane 2 Sod 2 2012 dobry
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przej. km 24,918 .
kat. Ao zelbet 2 Sod 2 2012 dobry
przej. km 25,593
kat. Ao Sos$nie zelbet 2 Sod 2 1978 dobry
Ostrowskie
Pawtéw peron wirowane 3 Sod 3 2008 dobry
Sosnu_e Ostr. - zelbet/wirow 8 Rt/sod 8 7x1978/1 dostateczny
rozjazdy any x2012
Soénie Ostr. - :
perony wirowane 6 Sod 6 2012 dobry
Granowiec rozjazdy ZN 6 Sod 6 1978 dostateczny
Granowiec - perony | wirowane 14 Sod 14 2012 dobry
Garki - perony wirowane 8 Sod 8 2012 dobry
Odolanéw -rozjazdy Wz 15 Rt 15 1977 dostateczny
Odolanéw - perony | wirowane 9 Sod 9 2012 dobry
Tarchaty - perony wirowane 8 Sod 8 2012 dobry
Topola Osiedle -
rozjazdy , zelbet 10 Rt 10 1977 dostateczny
miedzytorze
Topola Osiedle - | i vane 7 Sod 7 2012 dobry
perony

Kable n/N stan niezadawalajgcy rok zabudowy 1977-1978 r.

Urzadzenie elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

- st. Ostrow WIkp. rozjazd 17,26,72,190 stan dostateczny,
- st. Odolanéw rozjazd 1,2,3,13,14 stan dostateczny,
- st. Sosnie Ostrowskie rozjazd 1,8 stan dostateczny.

2.2.2.11 Inne

Nie dotyczy

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje dwie formy rozliczania robét budowlanych:

1) pozycje ryczattowe rozliczane w oparciu 0 RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
oznaczone (R) ....... (R) w RCO jako komplet;

2) pozycje obmiarowe rozliczane w oparciu o RCO i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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rozliczane na podstawie rzeczywistych obmiaréw z podanymi jednostkami miar innymi
niz komplet, na podstawie cen ofertowych, oznaczone jako (O) .... (O).

Wykonawca — przygotowujac oferte — musi wzigé pod uwage catos¢ prac i robét
budowlanych niezbednych do wykonania, aby uzyskac¢ parametry okreslone w pkt 3.1. PFU,

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie Roboty przewidziane w zatwierdzonej
przez Inzyniera i akceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby
osiggng¢ zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe..

3.1 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamowienia ma na celu osiggniecie nastepujgcych parametréw eksploatacyjnych
oraz cech uzytkowych zgodnych z przyjetg kategorig linii wg. TSI:

1) dla odcinka od km -1,180 do km 31,900:
a) kategoria linii wg. TSI P4 F2 (pierwszorzedna);
b) predkos¢ maksymalna dla:
—  pociggbéw pasazerskich — 120 km/h;
—  pociggoéw towarowych — 80 km/h;

c) klasy obcigzen eksploatacyjnych linii 221kN dla przebudowywanych obiektow;

d) skrajnia budowli - GPL-2 (zapewnia zachowanie skrajni: G1, G2, GA, GB) (ustalona
zgodnie ze Standardami Technicznymi TOM Il Skrajnia budowlana linii kolejowych). Uwaga: W
przypadku obiektéw wytgczonych z zakresu prac inwestycyjnych Wykonawca
zobowigzany jest okre$li¢ zakres niezgodnosci z obowigzujgcymi standardami
technicznymi, oraz dla lokalizacji, dla ktérych nie uzyskano zgodnosci z ww.
standardami, okresli¢ zakres zgodnosci z przepisami dotyczacymi utrzymania
(instrukcje z serii ID) oraz wymaganiami prawa powszechnie obowigzujgcego;

a) dtugos¢ peronow:

- 150 + 50 m rezerwy;
- 250 m;

b) dtugoé¢ pociagdéw 600 m;

c) klasyfikacja obcigzen na obiektach inzynieryjnych: D4 dla przebudowywanych
obiektéw.

W wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia w oparciu o opracowang przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg wymagane jest osiggniecie
projektowych parametréw linii kolejowej, podstawowo poprzez usuniecie przyczyn
istniejgcych ograniczen w zakresie maksymalnej predkosci pociggéw.

3.2 Badania

Wykonawca bedzie prowadzit badania, opisane w ppkt od 3.2.1 do 3.2.5 zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest na 21 dni przed przystgpieniem do badan przekaza¢ Inzynierowi
i Zamawiajgcemu harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany
w cyklu tygodniowym. Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
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3.2.1 Badanie obiektéw inzynieryjnych

Wykonawca wykona badania obiektow inzynieryjnych w km.1,473; 20,545 i 25,568 objetych
zamoéwieniem, za wyjatkiem obiektow przeznaczonych przez Zamawiajgcego do rozbiorki.

Badania obiektéw inzynieryjnych obejmujg przynajmniej:

1) przygotowanie opisu technicznego;

2) inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;

3) badania stanu technicznego obiektu;

4) badania materiatowe (badania materiatowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami);

5) przeliczenie nosnosci eksploatacyjnej zgodnie z normg PN-EN 15528;

6) sprawdzeniu aktualnej nosnosci eksploatacyjnej wg 1d-16 (zgodnie z §11 Przeglad
specjalny);

7) wizje lokalng obiektow w terenie.

Na podstawie badan Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektu, w tym:

1) dokona orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu;

2) dokona analizy spetnienia wymagan eksploatacyjnych linii okreslonych w pkt 3.1
niniejszego PFU;

3) opracuje wnioski.

3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Nie dotyczy.

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej

Nie dotyczy.

3.2.4 Badania geotechniczne

Badania geotechniczne nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z regulacja wewnetrzng
Zamawiajgcego Igo-1 Wytyczne badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i
modernizaciji linii kolejowe;.

W przypadku potwierdzenia skutecznosci dziatania odwodnienia, wymaga sie, zgodnie z ,/s-
2 Wytyczne obliczania iloSci wéd opadowych | roztopowych na obszarze kolejowym
Warszawa, 2017 r’, sprawdzenia zlewni celem potwierdzenia ilosci i rodzajéw odwodnienia
niezbednych do odprowadzenia wéd na analizowanym terenie.

3.3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamoéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogoélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
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wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig,
zasadami sztuki budowlanej w sposdb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraé sie w obrebie terendéw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego, tj. nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wtasnosci/uzytkowania wieczystego/ograniczone prawo rzeczowe lub objetych
zawartg z PKP S.A. umowg Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r. o uregulowanym na rzecz
PKP S.A. stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym.

Wykonawca na etapie opracowania koncepcji projektowej - jednakze przed podjeciem
decyzji o wyborze trybu pozyskania decyzji lokalizacyjnej - okresli nieruchomosci niezbedne
do zajecia w celu prowadzenia robét budowlanych oraz dokona analizy stanu prawnego tych
nieruchomosci, w tym stanowigcych przedmiot umowy Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001r.
Weryfikacji stanu prawnego nalezy dokonaé na podstawie danych zawartych w ksiedze
wieczystej, przy pomocy dostepu elektronicznego pod adresem ekw.ms.gov.pl oraz danych
zawartych w pozyskanych wypisach z ewidencji gruntow i budynkéw, w tym dotyczacych
numeréw ksiag wieczystych. Wyniki przeprowadzonej analizy nalezy przedstawi¢ w formie
wykazu (wraz z podstawg okreslajaca tytut prawny) Zamawiajgcemu ktéry bez zbednej
zwloki zaakceptuje lub przekaze uwagi do wykazu ze wskazaniem na potrzebe pozyskania
tytutu prawnego do nieruchomosci. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz bedzie
stanowit podstawe do dalszych prac projektowych w tym takze zatwierdzenia koncepcji
projektowej i opracowania wnioskéw o ktérych mowa w pkt. 3.3.3.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawiera¢ wszelkie dane, obliczenia i inne
informacje wynikajgce z zapisoéw odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci
lub przepisow krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemoéw przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww.
jednostkami.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarébwno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celéow projektowych

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska geodezyjna dokumentacje do celéow
projektowych. Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celow projektowych, ktdére beda wykorzystywane do
opracowania dokumentacji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajacych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robét podlegajacych zgtoszeniu. Mapy do celéw projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidenycjnych);
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2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z Wydziatem Geodezji
Biura Terendw Kolejowych i Ochrony Srodowiska PLK SA);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne
pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
trzech punktow rozmieszczonych w odlegtoéci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
Srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300
m oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej
osnowg wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
Ig-7/19-8 (wykonywane w przypadku przebudowy uktadu torowego). Punkty stabilizuje
sie w sposob trwaty w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych z gtowica
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajacym jednoznacznos$é centrowania z btedem
$rednim mniejszym niz 10,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiaréw
niwelacyjnych. Nalezy stosowac¢ znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysoko$¢ min.
75 cm, szeroko$¢ u dotu znaku min. 20x20, szeroko$¢ u gory znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikbw dodatkowych pomiaréw geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgadzenia kompletnej dokumentacji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celéw projektowych Wykonawca

powinien sprawdzi¢ doktadnosc i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie

potrzeby zatozy¢ dodatkowg osnowe geodezyjng o doktadnosci okreslonej w branzowym

standardzie 1g-7/Ig-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowaé na terenie

zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie

ulegna zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze

do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalnej.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we
wiasciwym terytorialnie KODGIK lub wiasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac
procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg Ig-1 Rodzaje i
obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21
lipca 2015 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celéw projektowych
w formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzacego projekt, nalezy przekazaé do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP
PLK S. A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej oshowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawieraé
doktadno$¢, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celow projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:
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1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru
kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A.;

2) Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrédet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, ktére moga wptywaé na rzetelnosé
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci na okreslenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, VWykonawca przeprowadzi szczegétowe
postepowanie doprawadzajgce do zgodnosci danych ewidenycjnych w porozumieniu i wg
procedur okreslonych w KODGIK oraz PODGIK.

3.3.2 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegélnosci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (KODGIK iflub PODGIK) w skali nie mniejszej niz
1:1000, planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii Rob6t wraz z ich
fazowaniem.

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez proponowane
terminy wykonania poszczegolnych faz Robét oraz catego przedsiewziecia z
uwzglednieniem harmonogramu zamknie¢ torowych.

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi takze plan monitorowania srodkéw
kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Wykonawca w terminie do 40 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Inzynierowi
koncepcje projektowa. Inzynier przekaze Zamawiajgcemu wraz z wiasng opinig
rekomendacje do zatwierdzenia koncepcji projektowe;j.

Zakres Koncepcji projektowe;j:

1) Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie dostepnych
materiatéw archiwalnych, w tym studiow w zakresie badan geotechnicznych, opracowan
geologiczno-inzynierskich, a takze wizje Ilokalng stanu podtoza, zgodnie z
obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajacego, w tym w szczegoélnosci z Wytycznymi
badan podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej
Igo-1;

2) inwentaryzacja obiektéw inzynieryjnych i budowlanych (w tym badania) m.in. mostéw,
wiaduktéw, budynkéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbednym do
opracowania projektu budowlanego oraz proponowany sposéb naprawy;

3) czes¢ technologiczno — ruchowa;
4) koncepcja uktadéw torowych stacji wraz z systemem odwodnienia;

5) koncepcja geometrii uktadéw torowych na szlakach (plan i profil) w szczegélnosci
uwzgledniajgc maksymalng predkos¢ pociggdbw na linii kolejowej w miejscach
prowadzenia robot przy peronach i obiektach inzynieryjnych;
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6) analiza stanu podtorza wraz z koncepcjg jego wzmochnienia w stabych miejscach oraz
lokalizacjach mogacych sie ujawni¢ w zmienionych warunkach eksploatacyjnych;

7) perony z zagospodarowaniem i drogami doj$cia;
8) koncepcja przebudowy/remontu sieci trakcyjnej z uwzglednieniem uktadu sterowania.

9) koncepcja zabudowy/przebudowy kanalizacji teletechnicznej w obszarach obiektow
obstugi podréznych zgodnie z le-108 z uwzglednieniem potrzeb SMW i CSDIP zgodnie z
IPI-4 i IPI-6;

10) koncepcja uktadu zasilajgcego odbiory nietrakcyjne tzw. Linii Potrzeb Nietrakcyjnych
LPN sredniego napiecia (SN) AC wraz z rozmieszczeniem stacji transformatorowych,
odtgcznikéw i z uwzglednieniem potrzeb docelowych;

11) koncepcja sieci, instalacji i urzadzen energetyki do 1 kV. W koncepcji nalezy uwzglednic
dotychczasowe odbiory z podziatem na odbiory nalezgce do PLK SA oraz odbiory obce
(w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania) w celu oddzielnego
opomiarowania. W Kkoncepcji nalezy réwniez wskaza¢ odbiory wymagajgce
rezerwowego zasilania;

12) Koncepcja zabudowy urzadzeh srk warstwy podstawowej (uwzgledniajgca
przysztosciowg zabudowe systemu ERTMS/ETCS poziom 2), spetniajgcych wymogi
interoperacyjnosci, uwzgledniajgca zabudowe zintegrowanych systemoéw srk i ich
monitorowania oraz kierowania ruchem kolejowym z Lokalnego Centrum Sterowania
LCS, w tym urzadzen dSAT,;

13) koncepcja rewitalizacji istniejacych obiektéw inzynieryjnych z przeliczeniem ich no$noéci
wg obowigzujgcych norm, skrajni budowli i okresleniem zakresu robét niezbednych do
osiggniecia zaktadanych predkosci; Dla obiektéw remontowanych nalezy podac¢ dla
kazdego obiektu oddzielnie predkosé (dla pociggéw pasazerskich i towarowych) oraz
dopuszczalny nacisk na o$ i liniowy;

14) koncepcje usuwania drzew i krzewdw, niezbedne nasadzenia, projekty zieleni wokét
obiektéw kubaturowych, drég oraz zielen naprowadzajaca dla zwierzat (o ile bedzie
potrzebna);

15) propozycja podziatu zakresu robét na etapy i fazy wraz ze wstepnym harmonogramem;

16) wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociagéw w trakcie realizacji poszczego6lnych
etapow i faz robdét wraz ze wstepnym harmonogramem realizacji i harmonogramem
wymaganych zamknie¢ torowych;

17) projekcja naktadow inwestycyjnych dla okresu realizacji projektu.

Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzadzenia kolejnych elementéw
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez wszystkie inne dokumenty, schematy, plany,
wykazy itp. stuzgce do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez \WWykonawce.

3.3.3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku realizacji rob6t budowlanych wymagajacych PnB, w razie koniecznosci,
Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji zamoéwienia opracowa¢ wnioski o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i przedtozy¢ je do weryfikacji i podpisu Zamawiajgcemu.
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W przypadku, gdy po dokonaniu przez Wykonawce weryfikacji stanu prawnego dziatek, o
ktorej mowa w pkt 3.3 powyzej, Wykonawca stwierdzi, ze ktérakolwiek z nieruchomoéci, na
ktérych planowane sg roboty budowlane posiada stan prawny nieuregulowany na rzecz
Zamawiajgcego lub PKP S.A. (brak prawa wiasnosci/uzytkowania wieczystego), w tym w
rozumieniu art. 113 ust 6 i ust 7 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, dla realizacji robét
budowlanych bedzie pozyskana decyzja o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej.

Wykonawca opracuje (we wspotpracy z Zamawiajgcym) wnioski wraz z niezbednymi
zatgcznikami o wydanie: decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ww. wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy
przygotowaé wedtug ,Standardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” — przyjetych Decyzjg Nr 2/2022
Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 4 lipca 2022 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatgcznikami musi by¢ zgodna z
wymaganiami wiasciwego organu wydajgcego decyzje.

Do wnioskéw o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zatgcznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 9o ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz.U.2019.710 z p6zn. zm.), nanie$¢:

1) granice kolejowego terenu zamknietego;

2) kilometracje linii kolejowej;

3) istniejgce i projektowane obiekty budowlane.

W przypadku realizacji inwestycji kolejowej w ramach, ktérej bedg wykonywane roboty
polegajgce na budowie/przebudowie infrastruktury drogowej Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym rozwazy pozyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w
trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.). W przypadku
wyboru tego trybu Wykonawca pozyska petnomocnictwo do wystgpienia z wnioskiem o ww.
decyzje od wiasciwego zarzadcy drogi.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu pozyskania
decyzji lokalizacyjnych. Decyzja w tym =zakresie nalezy do Zamawiajgcego. Przy
opracowywaniu wnioskéw nalezy tak podzielic odcinki linii kolejowych objetych
zamowieniem, aby mozliwie maksymalnie usprawni¢ uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletnosé wniosku/ow.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego wprowadzi w wyznaczonym terminie wszelkie
korekty i uzupetnienia wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji zobowigzany jest do wspétpracy z
Zamawiajgcym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na zadanie organow
wydajgcych opinie i decyzje oraz uzgadniajgcych decyzje, terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji, uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania
odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez strony postepowania
administracyjnego.

W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na podstawie
rozdziatu 2b ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z
nieruchomosci przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz
z dokumentacjg fotograficzng, wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
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o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu
nieruchomos$ci bedzie dotyczyt zarébwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i
ust 3e, oraz art. 9x ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci, o
ktorych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt 8) tej ustawy, ktére w zwigzku z prowadzong
inwestycjg bedg podlegaty ograniczeniom w korzystaniu.

Opis stanu nieruchomosci musi zawieraé, w szczegolnosci:

1) dane ewidencyjne nieruchomosci/dziafki;

2) opis budynkéw — w tym rodzaju materiatu uzytego do budowy, przeznaczenie,
powierzchnie zabudowy, powierzchnie uzytkows itp.;

3) opis pozostatych naniesien i innych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenie dziatki;

4) zinwentaryzowanie sktadnikow ro$linnych (drzewa, krzewy, kwiaty, uprawy, itp.)
z podaniem ich gatunku, wieku i ilosci, sztuk, m?, itp.

5) czes¢ fotograficzna, z wrysowanym przebiegiem granicy dziatki na zdjeciu, jej numerem i
datg wykonania. Punkty graniczne w trakcie wykonywania zdjecia powinny by¢
oznaczone (np. przy pomocy tyczek).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomosci
w terminie do 10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opisy stanu nieruchomoéci,
o ktérych mowa w ustawie o transporcie kolejowym art. 9q ust 1 pkt 6) i pkt 8) réwniez
wedtug stanu na dzierr odbioru koncowego, o ktérym mowa w pkt 4.4.5 PFU w terminie 10
dni od dnia odbioru koncowego.

Wzér opisu stanu nieruchomosci, o ktérym mowa wyzej, znajduje sie w Zataczniku nr 10 do
niniejszego PFU.

Po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji, Wykonawca
wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny obszar linii
kolejowej. W przypadku nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do nabycia na
rzecz Skarbu Panstwa, Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢, czy nieruchomosci te
umieszczone sg w:

1) wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczen, o ktérym mowa w art. 101c ust. 3
i art. 101 d ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2019.1396 z p6zn. zm.).

2) wykazie historycznych zanieczyszczen, o ktorym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1396 z p6zn. zm.);

3) rejestrze bezposrednich zagrozen szkodg w $rodowisku i szkod w Srodowisku, o ktérym
mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U.2018.954 z p6zn. zm.).

W przypadku potwierdzenia, ze nieruchomos$¢ znajduje sie w wykazach lub rejestrze, o
ktorym mowa powyzej, Wykonawca jest obowigzany niezwiocznie poinformowaé o tym
fakcie Zamawiajgcego oraz przekaza¢ dokumentacje potwierdzajgcg ten wpis, w tym
w szczegolnosci wskazaé rodzaje zanieczyszczen.
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3.3.4 Operaty szacunkowe

W przypadku zaistnienia koniecznosci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz te,
o ktérych mowa w art. 9s ust. 3b i ust. 3e oraz art. 9q ust. 1 pkt 6) i pkt 8) ustawy o
transporcie kolejowym, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu operatébw szacunkowych, sporzadzonych przez osobe posiadajaca
uprawnienia rzeczoznawcy majatkowego. Operaty szacunkowe okreslajace wartosé np.
ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami, Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzes$nia 2004 r.
w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktére
spetniaé musi operat szacunkowy, wynikajg z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym w szczegolnosci z ww. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 wrzesnia
2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Operat
szacunkowy musi w sposob zupetny i wyczerpujacy zawiera¢ wszystkie wymagane dla niego
elementy zaréwno formalne jak i prawne. Operat szacunkowy powinien precyzyjnie
okresli¢, w jakim celu zostat sporzadzony oraz jednoznacznie wskazywac¢ wartos¢ kazdego
przedmiotu wyceny. Ponadto operat musi zawieraé kopie wypisu z rejestru gruntéw oraz
protokét z badania Ksiegi Wieczystej, jezeli ksiega wieczysta jest prowadzona, a nie znajduje
sie w centralnej bazie danych ksigg wieczystych.

3.3.5 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych decyzji
wymaganych Prawem budowlanym. Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga opracowania
dokumentacji projektowej, réwniez tej wymagajacej tylko zgtoszenia, w oparciu o aktualne
mapy do celéw projektowych.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W przypadku
obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyskac¢ pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych wydane przez wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow.
W przypadku obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkéw oraz obiektoéw dla ktérych ochrona
jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wiasciwego konserwatora
zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ i forme.

Nalezy przestrzegaé wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentacji
pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowaé w imieniu Zamawiajgcego postepowania
o0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien,
zezwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych (z wytaczeniem decyzji
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (petnomocnictwo w tym zakresie
nie jest udzielane Wykonawcy)).

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji
danego elementu na jednostke czasu w cyklu Zzycia w odniesieniu do rozwigzan
konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze
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uwarunkowania wynikajgce z procedur TSI réwniez w zakresie terminéw uzyskiwania
niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie projektu budowlanego odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegdélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.6 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢ m.in.:

1)
2)

3)

4)

rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile podtuzne
z naniesieniem uktadu gérnych warstw podtorza, przekroje poprzeczne torowiska;

profile podtuzne drég w obrebie przejazdéw, harmonogramy, zakres i technologie
wzmochienia podtorza;

projekt regulacji osi toréw oparty na znakach regulacji osi toréw (projekt niwelety toréw
nalezy rozpatrywa¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi). Przy projektowaniu geometrii
toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie przeanalizowa¢ aktualnie obowigzujaca
geometrie uwidoczniong na obowigzujgcym profilu podtuznym i protokotach zdawczo —
odbiorczych znakéw regulacji danej linii kolejowej znajdujacych sie w zasobach KODGIK
lub u Zamawiajacego i jesli spetnia wymogi zapiséw PFU to nalezy jg stosowaé. Zmiany
geometrii toru nalezy dokonywaé tylko w uzasadnionych przypadkach.

Nowy projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznoéci zrealizowania obowigzujgcego
projektu niwelety) musi obejmowaé odcinek linii kolejowej od najblizszego zatomu przed
do najblizszego zatomu profilu za budowanym/przebudowywanym odcinkiem linii
kolejowe;j.

Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzgledniaé projektowang geometrie sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowiagzujgcych protokotach znakéw regulacji osi toru znajdujgcych sie w zasobach
KODGIK lub Zamawiajacego. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi obejmowac
odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej przejsciowej, poczatek
tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii toru) przed i za budowanym/
przebudowywanym odcinkiem linii kolejowej. W przypadku zmiany potozenia osi toru na
obiekcie nalezy wykona¢ pomiar skrajni poziomej do parapetéw i/lub balustrad oraz
sprawdzi¢ skrajnie dla maszyn torowych;

inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopdw, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.);

o$wiadczenie o zgodnosci z  projektem  budowlanym, karte  uzgodnien
miedzybranzowych;

projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowac zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;

Projekty matej architektury i jej rozmieszczenia np. wiaty, fawki, oznakowania, gabloty itp.
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ipi -1 i Ipi- 2).
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Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywac¢ sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robé6t budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOfowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowaé powinny:

1) wymagania techniczne dla materiatdbw przeznaczonych do wbudowania odno$nie
rodzaju i jakosci materiatdbw (opisane parametrami), urzadzen, elementow i konstrukc;ji
dostarczanych przez Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatéw do
ponownego uzytku oraz rodzaj wymaganych dowodéw jakosci: Deklaracje
Wiasciwosci  Uzytkowych, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, Krajowe Oceny
Techniczne i inne oraz zestawienie informacji o, surowcach i wyrobach budowlanych
stanowigcych przedmiot zatwierdzenia przed wbudowaniem wraz z dowodami ich
przydatnosci do zastosowania;

2) szczeg6towe warunki wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajéw robot:

a) przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PLK SA przepiséw, norm i
wytycznych, odnoszacych sie do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych;

b) zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty, dotyczace
sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamknie¢ drég lub
ulic i oznakowanie objazdéw na czas robdt;

c) zakres badan kontrolnych potwierdzajgcych wtasciwe wykonanie robét, bedacych
zatgcznikami do operatu kolaudacyjnego (odbiorowego), wymagania jakosciowe przy
odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania rob6t oraz dopuszczalne odchylenia
od wymagan norm;

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan, préb, rozruchéw, itp.;

e) zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
wnioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektéw.

Wspo6lne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem Zamoéwienia mogag
by¢ ujete w czesci ogolnej STWIORB.

3.3.8 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

2. Poszczegblne dokumentacje projektowe powinny zawieraé:
1) tytut dokumentu;
2) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
3) etap projektu (jesli dotyczy);
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4) wersje dokumentu;

5) date powstania dokumentu;

6) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

7) nazwe i adres Zamawiajgcego;

8) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

9) pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

10) na koricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w
dokumencie;

11) nagtébwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

12) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

13) kazda kolejna wersja dokumentu powstajagca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

14) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zataczniku.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczego6lne branze.

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwoleh nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera w nastepujacy sposob:

1) 1egz.- oryginat — (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji
Projektow budowlanych);

2) 4 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatacznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

3) 5 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

4) Dla obiektéw inzynieryjnych:
1 egz. PB w przypadku realizacji Projektéw budowlanych ostemplowany za zgodno$¢
z oryginatem lub oryginat oraz Decyzja PnB — wersja papierowa
1 egz. w formie papierowej PW dla kazdego obiektu osobno (z adnotacjg za
zgodno$¢ z oryginatem i wszystkimi podpisami projektantéw);

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w Zatgczniku nr
1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach *.cu,
*jpg, *.tiff itp., rowniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatdbw zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
projektéw powinny by¢é ponumerowane.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany dostarczyé 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

3.4 Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca
w ramach Czasu na Ukonczenie bedzie zobowigzany do skompletowania catej wymaganej
Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) oraz uzyskania
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w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow
i przekazanie go Inzynierowi.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i przekaza¢ do komorki prowadzacej projekt w
PLK SA dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia urzgdzenia wodnego Wodom
Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.5 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i
oceny zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjag projektowa.

Na zakonczenie Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat kolaudacyjny dla
odbieranych Robét. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z warunkami i zasadami
odbiorédw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwata Nr 938/2017
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrze$nia 2017 r. i wytycznymi
przeprowadzania odbioréw korncowych robot inwestycyjnych prowadzonych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w Zaktadzie Linii Kolejowych przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017
Prezesa Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egz.- oryginat,

2) 2 egzemplarze - kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 3 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z Zatacznikiem nr
1 do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4 i
oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowaé oraz
zatagczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkow i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg Nr
938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. oraz
terminach zawartych w ww. Warunkach.

Wykonawca przed odbiorem kohncowym obowigzany jest réwniez sporzadzi¢ dla potrzeb
Zaktadu /Zaktadéw Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdlnych branz
(dla uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan, pomiaréw i odbioréw;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg;

4) dokumentacje materiatowg i fotograficzna.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do
operatu kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne z
wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynno$ci administracyjnych
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zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.5.1 Plan utrzymania

1.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Robét iflub Odcinka Wykonawca opracuje plan

utrzymania oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wiasciwy

1Z). Dokument ma dotyczy¢ urzadzenh:

1) systemu srk;

2) telekomunikaciji kolejowej;

3) kontroli dostepu, systeméw przeciwpozarowych, klimatyzacyjnych, stuzacych
ochronie $rodowiska, elektroenergetyki kolejowej, odwodnienia.

Plan utrzymania dla ww. urzadzen bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy,
Swiadczone przez caty okres gwarancji jakosci robot i realizujgce czynnosci w zakresie
wymaganym przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i
dokumenty producenta lub dostawcy.

Dodatkowo, dla urzadzehn wskazanych w ust. 1 pkt od 1) do 4), tj. srk, urzadzen
telekomunikacji kolejowej, plan utrzymania powinien byé zgodny w szczegdlnosci z
wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/919
z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie
podsystemow ,Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (z pézniejszymi zmianami)
zwang dalej ,TSI Sterowanie” oraz zawiera¢ parametry jakosciowe dla zabudowanych
urzagdzen. Wykonawca powinien zatozy¢, co najmniej: Sredni czas miedzy usterkami
MTBF (Mean Time Between Failure) = 13 500 h.

Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wytacznie urzadzen, ktérych oddanie do

eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

1) s$wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzagdzen przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie
art. 22f. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pézniejszymi
zmianami); lub

2) deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania skfadnika
interoperacyjnoéci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci
systemu kolei okreslonymi w TSI;

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS PW-017
,popuszczanie  elementdbw podsystemédw i technologii przeznaczonych
do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.”.

Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajacego, ktoremu zostaty nadane uprawnienia, w szczegélno$ci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z dokumentacjg
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow
dokumentujgcych uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania.
Wykonywane czynnoéci nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji
jakosci robét (oraz rekojmi) dla ww. urzgdzen.

Dla pozostatych urzadzernn i obiektow budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotowych robét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie

Strona 51 z 142



PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

zobowigzany dokonywaé przegladéw zgodnie z umowag, Prawem oraz wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub VWykonawcy.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji jakosciowe;.

3.5.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg z
klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakdéw regulacji osi toru, o ile nie
zostaly opracowane na etapie projektdbw wykonawczych lub na etapie prac
budowlanych zaistniata koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru czy tez
nastapita stabilizacja nowych znakéw regulacji;

4) wykaz wspébtrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej.

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg ,O
sporzagdzaniu i aktualizacji planéw schematycznych Ig-10 (D-27)” — uchwata Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr215/2022 z dnia 20 marca 2022 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, musza by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map
sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na
poszczegolne branze.

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob i doktadnosé wykonania pomiaréw
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej
GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych.

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega
ocenie Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIK oraz
PODGIK.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong przez niego
liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej
dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowa) nalezy przekazac w
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formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie
z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokonac¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dtugosci min. 0,6 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach
zatamania granicy obszaru kolejowego. Jezeli odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi punktami
przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowaé dodatkowy punkt/punkty na linii prostej
z zachowaniem wizury pomiedzy sgsiednimi punktami. Stabilizacje nalezy wykonaé w taki
sposob aby czes¢ goérna znaku znajdowata sie 10-15 cm ponad powierzchnig gruntu
natomiast podstawa znaku znajdowata sie min. 50 cm pod powierzchnig gruntu. Na
terenach, gdzie nie ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym
lub kamiennym dopuszcza sie utrwalenie punktéw w sposob wyszczegodlniony w
Rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowacé znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych”.

3.6 Roboty budowlane

Zakres rob6t budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) nawierzchnia kolejowa;

2) podtorze;

3) obiekty inzynieryjne;

4) przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

5) drogi kotowe;

6) budowle i obiekty obstugi podroznych;

7) montaz elementéw wyposazenia peronéw ( mata architektura);

8) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

9) telekomunikacja;

10) elektroenergetyka trakcyjna;

11) elektroenergetyka nietrakcyjna;

12) ochrona $rodowiska (o ile taki zakres prac zostanie zidentyfikowany w decyzjach
administracyjnych);

13) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

14) inne roboty, wg potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewow, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia, itp.).

Wszystkie Roboty muszg byé prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujacymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw
BHP.
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3.6.1 Nawierzchnia kolejowa

3.6.1.1 Tory

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6ét wymiany szyn, podbicia toru wraz z
Scieciem faw torowiska w zakresie zgodnym z opisem znajdujgcym sie na koncu punktu
3.6.1.1.

Nowe szyny zabudowane w ramach Umowy muszg spetnia¢ warunki okreslone w
Warunkach techniczne wykonania i odbioru szyn kolejowych 1d-106, oraz w zataczniku
ST-T1-A8 do tomu | Standardéow technicznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego
wprowadzajgcych jednolite zasady zabudowy szyn w torach PLK SA;

3. Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ na nowe zfacza izolowane klejono-sprezone;

W zakresie trwatego taczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy uwzglednic
nastepujace wymagania:

1) faczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé podstawowo poprzez
zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach uzasadnionych technologig Ilub
ograniczeniami konstrukcyjnymi nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowaé
przy tym aktualne dokumenty. W odniesieniu do zgrzewania jest to norma PN-EN
14587-2 Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Cze$¢ 2. Zgrzewanie
nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami
torowymi poza zgrzewalnig oraz CION 1999 Wytyczne zgrzewania szyn w torze. W
odniesieniu do spawow PN-EN 14730-1+A1 Kolejnictwo - Tor — Spawanie termitowe
szyn — Cz.1 — Dopuszczenie proceséw spawalniczych i 1d-5 — Instrukcja spawania
szyn termitem, § 21 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie z dnia 10 wrze$nia 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 z pézn. zm.)
oraz ld-1 — Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych;

2) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur neutralnych
Wykonawca dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w trakcie przytwierdzenia szyn
dtugich do podktadéw nalezy zatozy¢ punkty state. Zasady zaktadania i instalowania
punktéw statych zgodnie z zatgcznikiem nr 7 ust. 2 do 1d-1;

W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania Robét przewidzie¢ nalezy
regulacje naprezen w torze bezstykowym zgodnie z Instrukcjg 1d-114;

Po zakoriczeniu robét torowych Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢c do stanu
pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektéw i urzadzen, z uwzglednieniem
koniecznosci wykonania ewentualnych prac, wynikajgcych z koniecznosci dostosowania
sieci do stanu po zakonczeniu realizacji rob6t zasadniczych. W przypadku toru
klasycznego nalezy zastosowac taczniki PP;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych torowych i
zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone);

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi: 1d-3
-§ 7 ust. 5, § 23, Zatgcznik 16 oraz Id 114 - § 21 ust. 31§ 23 ust. 2;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zat. 15, pkt 3 ppkt 3) nalezy
dokonac podbicia stabilizacyjnego catego odcinka;
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10. Po zakonczeniu rob6t wymiany nawierzchni torowej na catym odcinku objetym
zamowieniem nalezy dokona¢ szlifowania szyn;

11. Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i wykonac
odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni budowli do istniejgcych
urzadzen i budowli;

12. Dopuszcza sie wykorzystania oczyszczonej (w rozumieniu granulometrycznym) podsypki
zgodnie z wymaganiami 1d-110;

13. Wysiewki nalezy zatadowa¢, wywiezé a nastepnie zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami (niedopuszczalne
jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i innych odpaddéw na skarpe nasypu,
przekopu lub miedzytorze);

14. Nie dopuszcza sie wbudowywania ttucznia z prac rozbidrkowych w rozjazdach i
wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

15. Przed pierwszym przywroceniem ruchu pociggoéw, po regulacji potozenia toru, nalezy
dokona¢ stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i gtéwnych zasadniczych wraz z
catymi potozonymi w nich rozjazdami niezaleznie od predkosci docelowej lub
zaprowadzanej w ramach odbioru eksploatacyjnego.

Stabilizacja dynamiczna, o ktérej mowa wyzej powinna nastepowaé poprzez
zastosowanie specjalnych maszyn zapewniajgcych kontrolowane: obcigzenie szyn ramy
toru w zakresie 0-240 kN w potagczeniu z wibracjami w ptaszczyznie poziomej o
czestotliwosci 0-42/45Hz, przy czym zaréwno obcigzenie jak i wibracje powinny byé
regulowane w catym zakresie potrzeb pracy. Do maszyn takich zalicza sie dynamiczne
stabilizatory toru okreslane mianem DGS (DTS) lub maszyny im rbwnowazne spetniajace
opisane w zdaniu poprzednim wymagania.

Dla celow stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowa¢ zasady okreslone w
dokumentacji maszyny lub ujete w projekcie technologicznym, uwzgledniajac
dostosowanie do warunkéw lokalnych, w tym parametry obcigzenia i czestotliwosci drgan
oraz ograniczenia ha obiektach inzynieryjnych.

Miejsce Nr Zakres Robo6t do wykonania
toru
e ciggta wymiana szyn w km. -1,180 — 31,900,
e uzupetnienie ttucznia w torze,
e mechaniczne podbicie toru i stabilizacja dynamiczna po ostatnim podbiciu
na dtugo$ci 32,080,
e mechaniczne podbicie rozjazdéw w torze gtéwnym zasadniczym,
Odcinek e kompleksowa naprawa przejazdu kolejowo — drogowego w km. 4,039 oraz
Ostréow w km. 0,905 (wymiana podktadow, ptyt przejazdowych, wykonanie
Wielkopolski — | 1 odwodnienia przejazdu kolejowo - drogowego), dostosowanie drog
Grabowno dojazdowych zgodnie z wymogami,
Wielkie e Sciecie taw torowiska,
e zatozenie punktéw statych,
e wykonanie protokotéw regulaciji osi toru,
e wymiana hektometréw,
e punktowe mechaniczne oczyszczanie toru w lokalizacfjach wskazanych w
punkcie 2.2.2.1.1. Wychlapy.

Strona 55 z 142




PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

3.6.1.2 Rozjazdy

Nie wchodzi w zakres zadania.

3.6.2 Podtorze

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzenia robét w zakresie umozliwiajgcym spetnienie
wymagan okreslonych w Standardach Technicznych Tom | Droga szynowa pkt 10 Podtorze.

Planowany zakres robét w podtorzu:

1) Chemiczne wzmocnienie konstrukcji podtorza w strefie gérnej o grubosci do 0,5 m
ponizej projektowej niwelety torowiska w celu poprawy statecznosci:
- na dtugosci peronu p.o. Garki
- w stacji Sosnie Ostrowskie

2) usuniecie wad w podtorzu (wychlapéw)
- w miejscach okre$lonych w szczegdlnosci w pkt. 2.2.2.1.1 niniejszego PFU.

3) W lokalizacjach napraw gtownych toréw nalezy (naprawa przejazdéw) oraz na
dtugosci modernizowanych i budowanych peronéw obligatoryjnie dokona¢ wymiany

.....

Roboty w podtorzu nalezy przeprowadzi¢ w zakresie umozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w regulacji wewnetrznej Standardy Techniczne Tom | Droga szynowa, wersja
1.4, Warszawa, 2021 r. pkt 10 Podtorze.

Ocena statecznosci i osiadan budowli powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normg
Eurokod 7.

Sposob i zakres robot w konstrukcji podtorza nalezy zaprojektowa¢ na podstawie analizy
wynikéw badan geotechnicznych i przeprowadzonych analiz stanéw granicznych w projekcie
geotechnicznym.

Profilowanie taw torowiska na odcinkach kompleksowej budowy i rozbudowy podtorza nalezy
wykonaé do normatywnej szerokosci zgodnie z Standardy Techniczne Tom | Droga
szynowa, wersja 1.4, Warszawa, 2021 r. pkt 10 Podtorze.

Na odcinkach mechanicznego podbijania toru nalezy wykona¢ $Scinanie, uzupetnianie i
wyrownanie taw torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i $cinanie taw nalezy tak
wykonagé, aby nie dopusci¢ do odstoniecia fundamentéw stupéw trakcyjnych, sygnalizatoréw
lub innych urzadzeh. W wyjatkowych przypadkach nalezy wykonac¢ zabezpieczenie tych
fundamentéw wg rozwigzania przyjetego w projekcie wykonawczym.

Whbudowanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Standardy
Techniczne Tom | Droga szynowa, wersja 1.4, Warszawa, 2021r pkt 10 Podtorze. wytacznie
z materiatu kamiennego odpowiadajgcego wymaganiom Id-3 (Zatacznik 23 do 1d-3) oraz
wprowadzonego do obrotu w budownictwie z uwzglednieniem Zaktadowej Kontroli Produkciji.
W przypadku zabudowy pokry¢ wielowarstwowych wymaganie stosowania materiatu
kamiennego dotyczy wytacznie warstwy najwyzszej, tj. tworzgcej powierzchnie torowiska.
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3.6.2.1 Odwodnienie

W ramach zadania Wykonawca sprawdzi/wykona i dostosuje system odwodnienia w
zakresie umozliwiajgcym zapewnienie sprawnego sptywu wody do systemu odwodnienia lub
najblizszego odbiornika na odcinku linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno
Wielkie od km -1,180 do km 31,900 (Granica 1Z). Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢
odtworzenia istniejacego odwodnienia wzdtuz toru nr 1 poprzez  przywrdcenie ich
gtebokosci, spadkéw dna rowu, a na odcinkach tego wymagajgcych umocnienia elementami
prefabrykowanymi.

Tam gdzie brak jest rowow odwadniajgcych, bgdZz gdy istniejgce rowy muszg zostaé
zlikwidowane badz ich koniecznos$¢ wynika ze zmienionych warunkéw gruntowo-wodnych,
Wykonawca w ramach prac zaprojektuje i wykona nowe rowy odwodnieniowe i inne
niezbedne urzadzenia i systemy odpowiednio pofgczone z istniejgcym systemem
odwodnienia lub drenazem.

Kazdorazowo przy planowaniu robét zwigzanych z odwodnieniem wymaga sie sprawdzenia
lub zaprojektowania odwodnienia zgodnie z wymaganiami regulacji wewnetrznej Is-2
~Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym” wg
zasad tam opisanych.

Przekréj rowdéw odwadniajgcych musi odpowiada¢ parametrom podanym w zat. nr 1 do Id-1
— Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza. Zaprojektowanie i wykonanie rowoéw
odwadniajgcych powinno nastgpi¢ w miejscach, w ktérych wymagajg tego warunki lokalne,
przyjete rozwigzania projektowe oraz uksztattowanie terenu.

W ramach poprawy dziatania systemu odwodnienia podlegajgcego robotom nalezy
kazdorazowo dokonaé¢ udroznienia przepustéw przy przejazdach kolejowo-drogowych oraz
pod drogami publicznymi znajdujgcymi sie na terenie kolejowym, znajdujgcych sie poza
planowanym zakresem robét celem umozliwienia sprawnego sptywu wod.

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
odpowiednig wydajno$¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostac¢ zaprojektowany tak, aby zapewnié, ze:
1) woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym;
2) system odwadniajagcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnos¢
budowlom ziemnym.

3.6.3 Obiekty inzynieryjne

1. Zakres Rob6t na obiektach inzynieryjnych, ktéry Wykonawca musi wykonaé bedzie

wynikat kazdorazowo z:

1) aktualnego stanu technicznego obiektéw, okreslonego w niniejszym PFU
oraz w materiatach udostepnionych przez Zamawiajgcego;

2) wykonanej przez WWykonawce oceny stanu technicznego obiektow;

3) koniecznosci dostosowania obiektéw inzynieryjnych do docelowego standardu linii
kolejowej, okreslonego wymaganymi do uzyskania parametrami uzytkowymi linii
kolejowej wg pkt 3.1. niniejszego PFU.

2. kolejowej wg pkt 3.1. niniejszego PFU.
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Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spetnia¢ odpowiednie dla rodzaju wymagania
wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
Id-1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektow inzynieryjnych Id-2 (D-2)
oraz

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie oraz w Standardach Technicznych - Szczegétowych warunkach
technicznych dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci V max < 200
km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem).

Przy ustalaniu zakresu prac w istniejgcych obiektach inzynieryjnych nalezy uwzgledni¢
réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich sytuowanie. W szczegoélnosci nalezy uwzgledni¢ art. 14a rozporzgdzenia z dnia 30
czerwca 2014 r. zmieniajgcego ww. rozporzadzenie, nakazujacy przeliczenie istniejgcych
obiektow inzynieryjnych zgodnie z normg PN-EN 15528;

. Nos$nos¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektow inzynieryjnych powinna

odpowiada¢ modelom obcigzen projektowych zgodnych z PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.", z
uwzglednieniem wspoétczynnika klasyfikacji obcigzen o=1,21 (zgodnie z Rozporzgdzaniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 czerwca 2014 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie wspoéfczynnik a
nalezy przyjmowac w zaleznosci od kategorii linii a=1,21 dla linii magistralnych (kat. 0) i pierwszo-rzednych
(kat. 1) oraz a=1,10 dla linii kolejowych drugorzednych.) Przy sprawdzaniu wytrzymatosci
istniejgcych budowli kolejowych stosuje sie modele obcigzen eksploatacyjnych zgodnie z
norma PN-EN 15528 ,Kolejnictwo - Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywan
pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a infrastrukturg". Dla
drogowych obiektéw inzynierskich klase obcigzenia nalezy uzgodni¢ z wiasciwym
zarzadca drogi.

Rozwigzania skrzyzowan dwupoziomowych zwigzanych z likwidacjg przejazdéw nalezy
uzgodni¢ z jednostkami samorzadu lokalnego i zarzadcami drég. W spotkaniach beda
brali udziat wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy wymaga stosowania na obiektach inzynieryjnych (podczas ich budowy lub
przebudowy) rozwigzan technicznych zapewniajacych niepogorszone parametry
techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujacych bezpieczenstwo ruchu
kolejowego.

Zamawiajgcy wymaga stosowania technologii prefabrykacji i technologii nasuwania dla
obiektéw inzynieryjnych.

Konstrukcja i wyposazenie budowanych lub przebudowywanych obiektéw inzynieryjnych
powinny zosta¢ dostosowane do obowigzujacych wymagan. Elementy wyposazenia
obiektéw powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi przez UTK $wiadectwami dopuszczenia,
a roboty mostowe iuzyty do nich sprzet i materialy musza odpowiada¢ warunkom
wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymogi i wyposazenie kolejowych
obiektéw inzynieryjnych muszg odpowiada¢ aktualnym przepisom technicznym
i instrukcjom w tym zakresie.
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9. W wyposazeniu obiektéw stanowigcych droge dojscia do peronéw nalezy uwzglednié¢
tablice z oznakowaniem statym, system oznakowania dotykowego oraz gabloty
informacyjne.

10. Czas trwania, zakres robé6t budowlanych i rozwigzania techniczne dotyczace ciekéw
nalezy dostosowaé do biezacego stanu ciekébw oraz postanowien decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana), decyzji wydanych na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgdéd wodnoprawnych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

11. Przy wyborze rozwigzan technicznych dla wykonania projektéw nalezy dazy¢ do
wykorzystania technologii minimalizujgcych ucigzliwosci spoteczne (utrzymanie ruchu na
ciggach komunikacyjnych krzyzujacych sie z liniami kolejowymi), $rodowiskowe (np.
eliminacja hatasu) i zwigzane z zagrozeniem bezpieczerstwa.

12. Ze wzgledu na redukcje kosztédw poézniejszego utrzymania obiektow inzynieryjnych
nalezy dazy¢ do maksymalnej unifikacji proponowanych szczegétowych rozwigzan
technicznych i materiatowych, a takze dotyczacych detali konstrukcyjnych. Zaleca sie,
aby podczas planowania przebudéw i wykonywania nowych obiektéw mie¢ rowniez na
uwadze poprawe parametréw ciggow krzyzujacych sie z liniami kolejowymi takich jak np.
skrajnia pozioma i pionowa lub mozliwo$¢ poszerzenia ich funkcjonalnosci poprzez np.
dodanie $ciezki rowerowej. Celem tych dziatan jest poprawa interoperacyjnosci
komunikacji w aglomeracji i powinno byé skonsultowane z odpowiednimi zarzadcami
tych ciggéw komunikacyjnych.

13. Wykonawca ma obowigzek wykonaé uszynienie wszystkich stalowych elementow
obiektow, ktore sg wymagane Regulacjami Zamawiajgcego.

14. Dla realizowanych kolejowych obiektéw inzynieryjnych Wykonawca wykona wszystkie
badania odbiorcze wymagane Regulacjami Zamawiajacego, w tym prébne obcigzenia
obiektéw statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym przepisami. W przypadku gdy
podczas obioru eksploatacyjnego nie ma mozliwosci przeprowadzania prébnego
obcigzenia dynamicznego obiektu z predkoscig docelowa, nalezy wykonaé prébne
obcigzenie dynamiczne z maksymalng predkoscg mozliwg do uzyskania w dniu
prowadzenia badania. Wykonawca do czasu odbioru kohcowego ma obowigzek
przeprowadzi¢ powtérnie prébne obcigzenie odbiorcze obiektu z predkoscig docelowg
i wyniki tych badani dotgczyé do protokotu odbioru koricowego. Do wykonywania badan
pod prébnym obcigzeniem dopuszcza sie jednostki spetniajgce kryteria okre$lone
w Regulacjach Zamawiajacego.

15. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg z uwzglednieniem art. 193 ust. 8
i art. 396 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, a w szczegd6lnosci planu lub programu
rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdélnym znaczeniu transportowym oraz
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zakres robo6t na obiektach inzynieryjnych na linii nr 355 obejmuje:
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-most w km.
1,473

- row

most zelbetowy,
ptyta nosna
zelbetowa na
przyczotkach
betonowych

- remont
obiektu;

- demontaz nawierzchni torowej wraz z wybraniem podsypki
ttuczniowej,

- wymiana podkfadéw na nowe na dtugosci obiektu i stref
przejsciowych, akcesoria torowe nowe,

- wymiana podsypki na nowg na dtugosci obiektu i stref
przejsciowych,

- szyny nowe — ujete w branzy torowej,

- montaz toru fgcznie z podbiciem i podbiciem stabilizacyjnym,

- podwyzszenie scianek bocznych ptyty o ok. 30cm nie wyzej niz
gtéwka szyny,

- naprawa peknie¢ na bocznej powierzchni ptyty,

- odkucie luznych elementéw betonu,

- zabezpieczenie antykorozyjne widocznego zbrojenia lub jego
wymiana na nowe,

- uzupetnienie ubytkéw betonu,

- wykonanie kapinosa na parapecie ptyty,

- wykonanie nowej izolacji z odpowiednimi spadkami,

- wykonanie stref przejsciowych o dtugosci 20m,

- wykonanie odwodnienia za przyczétkami z wyprowadzeniem
wody poza obiekt,

- wydtuzenie skrzydet o ok 3m,

- podwyzszenie skrzydet do wysoko$ci ptyty no$nej,

- wykonanie kapinosa na parapecie skrzydet,

- konserwacja przyczétkéw (m.in. uzupetnienie drobnych
ubytkéw betonu, oczyszczenie),

- uporzadkowanie cieku pod obiektem i po 5m przed i za
obiektem,

- uporzgdkowanie skarp na dtugosci 10m z kazdej strony
(tacznie 40m),

- wykonanie izolacji bitumicznej odziemnej,

- wszystkie powierzchnie betonowe oczyscic i zabezpieczyé
hydrofobowo,

- porecze — wykonanie nowej powtoki malarskiej; dostosowanie
poreczy do skrajni 2,50m (obecna skrajnia jest mniejsza niz
2,50m).

-przepust w
km 20,545
- réw

Przepust,
sklepiony z
cegly

- remont
obiektu;

- skucie catego tynku z obiektu,

- odkucie luznych i uszkodzonych cegiet,

- uzupetnienie cegiet i spoin lub wykonanie nowego tynku na
siatce stalowej,

- podwyzszenie $cianek czotowych o ok 50cm, nie wyzej niz
gtéwka szyny,

- naprawa skrzydet,

- miejscowa naprawa sklepienia i cian,

- czyszczenie powierzchni ceglanych,

- hydrofobizacja wszystkich powierzchni,

- wymiana poreczy na nowe z zachowaniem skrajni min. 2,50m,
- wykonanie schod6éw naskarpowych po obu stronach obiektu,

- wybranie zalegajacego mutu i oczyszczenie cieku pod
obiektem na catej dtugosci oraz 5m przed i za obiektem. Obiekt
obecnie jest zamulony w 60%,

- wymiana ostony kabla pod nadzorem ISE Ostréw Wielkopolski
- uporzadkowanie skarp na dtugosci 10m z kazdej strony
(tacznie 40m).
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- skucie catego tynku z obiektu,
- odkucie luznych i uszkodzonych cegiet,

- uzupetnienie cegiet i spoin lub wykonanie nowego tynku na
siatce stalowej,

- podwyzszenie $Scianki czotowej o ok. 50cm, nie wyzej niz
gtéwka szyny po stronie lewej,

- podwyzszenie &cianki czotowej o ok. 50cm ponad
powierzchnie drogi po stronie prawej toru,

- remont | - naprawa skrzydet i odkopanie skrzydet,

obiektu; |- miejscowa naprawa sklepienia i scian,

- czyszczenie powierzchni ceglanych,

- hydrofobizacja wszystkich powierzchni,

- wymiana poreczy na howe montaz drogowej bariery po stronie
prawej (przy drodze) przed barierg mostowa,

- oczyszczenie cieku pod obiektem na catej dtugosci oraz 5m
przed i za obiektem. Po stronie lewej do przepustu pod droga.

- uporzgdkowanie skarp na dtugosci 10m z kazdej strony
(tacznie 40m,; po stronie lewej do przepustu pod droga)

Obecnie obiekt jest w ok. 90% zamulony.

-przepust w | Przepust,
3. |km 25,568 | sklepiony z
- réw cegty

Porecze nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw, tj. wysokos¢ i skrajnie, oczyscié
teren wokét obiektu: po 10 m z kazdej strony przed i za obiektem (tacznie 40 m), pod
obiektem oraz po 5 m wlot i wylot. Elementy betonowe i ceglane zabezpieczy¢ hydrofobowo.

Ze wzgledu na postepujgcg degradacje obiektow inzynieryjnych Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie i réwniez, na jej podstawie,
wykorzystujgc wiasne doswiadczenie i wiedze wyceni¢ je. Zakres wykonanych prac na
obiekcie musi pozwala¢ na osiggniecie wymaganych przez Zamawiajgcego parametrow.
Kolorystyka obiektéw wg KIW.

3.6.4 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

Wykaz przejazdow kolejowo — drogowych przeznaczonych do przebudowy:

istn | proj

wymiana zabudowy przejazdu z ptyt typu
Mirostaw na nowa z ptyt matogabarytowych,
utwardzenie dojazdoéw za pomoca nawierzchni
bitumicznej wraz z korekta niwelety drogi w celu
spetnienia wymaganego max. pochylenia
podtuznego na dojezdzie do przejazdu,
wykonanie odwodnienia przejazdu kolejowo —
drogowego, zabudowa geowtdkniny

ul. Stoneczna
1. 0,905 A A m. Ostrow
Wielkopolski
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wymiana zabudowy przejazdu z ptyt betonowych
CBP na nowg z ptyt matogabarytowych,

Topola utwardzenie dojazdéw za pomoca nawierzchni
Osiedle ul. bitumicznej wraz z korekta niwelety drogi w celu
2. 4,039 B B o L ;
Zwirowa- ul. spetnienia wymaganego max. pochylenia
Graniczna podtuznego na dojezdzie do przejazdu,

wykonanie odwodnienia przejazdu kolejowo —
drogowego, zabudowa geowtdkniny.

Przewiduje sie wymiane/uzupetnienie oznakowania przejazdéw.

Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia w poziomie szyn nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz instrukcjg Id-1 obowigzujgcg u Zamawiajacego
oraz uzgodniona statg organizacjg ruchu.

Ponadto na wszystkich przejazdach kolejowo — drogowych szczegélnie na kategorii D nalezy
zapewnic¢ trojkaty widocznosci, jak dla predkosci 120km/h (z odlegtosci 10m i 20m dla kat. D
a dla pozostatych kat. z 5 m).

W celu zachowania wymogéw widocznosci na przejazdach Wykonawca winien uwzglednié
koniecznos¢ wycinki drzew znajdujgcych sie w obszarze trojkatow widocznosci. Zabiegi te
wplyng na poprawe bezpieczeristwa na przejazdach. Wymagane zmiany kategorii
poszczegoélnych przejazdow jak réwniez wprowadzane ograniczenia predkosci pociggow
zostaly opisane w rozdziatach dotyczacych Urzadzen sterowania ruchem kolejowym oraz
uktadu torowego.

3.6.5 Drogi kotowe

Nie dotyczy.

3.6.6 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Wykonawca jest zobowigzany do modernizacji peronéw w oparciu o uprzednio opracowany i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany i projekt wykonawczy. Modernizacja
peronéw bedzie polega¢ na wbudowaniu nowych peronéw o dtugosciach wskazanych w
tabeli, wysokosci 76 cm i szerokosci minimum 4 m.

Peron nr 2 na stacji So$nie Ostrowskie oraz peron nr 2 na przystanku Granowiec - nalezy
wybudowaé nowy peron nr 2 — peron jednokrawedziowy, ktéry bedzie posadowiony przy
torze nr 2. Pozostate perony na wszystkich stacjach i przystankach osobowych nalezy
wykonac¢ w obrysie starego.

Na stacjach przej$cia miedzy peronami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ poprzez nowe
utworzone przejscie dla pieszych na krancu peronéw. Przejscie miedzy peronami powinno
by¢ dostosowane do o0s6b z niepetnosprawnoscig i 0os6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

Scianki peronowe: podstawowo nalezy stosowaé system L+P zgodnie z Id 22.
Krawedz peronu: nawierzchnia krawedzi peronu powinna by¢ wykonana w systemie L+P
(ptyta wielkogabarytowa) zgodnie z 1d22. Powinna posiada¢ wyznaczong strefe zagrozenia
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poprzez linie w kolorze zéttym (RAL1023) i dotykowy pas bezpieczenstwa z wyczuwalng
fakturg przez osoby niewidome i niedowidzace.

Nawierzchnie peronéw i drég dojscia do nich nalezy wykonaé¢ z ptytek chodnikowych
niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m x 0,08 m, na podbudowie
z kruszywa i betonu zgodnie z Wytycznymi architektonicznymi dla infrastruktury pasazerskiej
Ipi—1.

Zakres prac na wszystkich peronach obejmuje nastepujacy zakres:

¢ Rozbiérka starych i budowa nowych peronéw wraz z dojsciami, w tym m.in:
o rozbiorka istniejacej nawierzchni, przygotowanie miejsca pod prefabrykowane
Scianki peronowe z wywozem i zagospodarowaniem gruzu,
ustawienie Scianki peronowej na zaprawie cementowej i podtozu betonowym,
utozenie powtok izolacyjnych,
wykonanie podsypki zwirowej z zageszczeniem mechanicznym,
mechaniczne zageszczenie warstwy piaskowe;j,
utozenie nawierzchni zgodnej z aktualnymi przepisami na podsypce
cementowo-piaskowej na peronie i na dojsciach,
o wygrodzenie konca peronu oraz dojs¢ do peronu wraz z labiryntem,
o remont i zagospodarowanie ciggu komunikacyjnego dojscia do peronow;
e Odwodnienie liniowe wraz z studniami chtonnymi;
e Oswietlenie w technologii LED na stupach kompozytowych;
e \Wykonania przytacza energetycznego zgodnie z warunkami przytaczenia;
e Montaz wiat peronowych;
e Montaz elementédw wyposazenia (tablic informacyjnych, gablot informacyjnych itp.)
oraz matej architektury (tawki, kosze na odpady, itp.);
¢ Montaz wskaznikdéw zatrzymania W4,
¢ Usuniecie kolizji peronu z konstrukcjami wspoczymi sieci trakcyjnej, ktére sg
zlokalizowane na powierzchni peronu w ciggu komunikacyjnym, aby nie utrudniaty
poruszania sie podréznym;
e Tablice kierunkowe, informacyjne i z nazwag stacji, gabloty, wiaty, kosze na smieci,
stojaki rowerowe nieprzewidziane do zagospodarowania zdemontowac i w stanie
niepogorszonym przekazaé na stan Sekcji Eksploatac;i.

O O O O O

Topola Osiedle - peron 4 i

1 nr 1, peron L+P 150 076 sta\i\é o: ry::inu

jednokrawedziowy P
Topola Osiedle - peron 0,76 4 ;

2 nr 2, peron L+P 150 sta\:\é o: ry::inu
jednokrawedziowy 0P
Tarchaty Wielkie - 0,76 4 W obrysie

3 peron nr 1, peron L+P 150 starego peronu
jednokrawedziowy P
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Odolanéw - peron nr 1, 0,76 W obrvsie
4 peron L+P 250 starego yeronu
dwukrawedziowy gop
Odolanéw - peron nr 2, 0,76 .
5 peron L+P 150 sta\z\é O: ry::'znu
jednokrawedziowy gop
Garki - peronnr 1, 0,76 .
6 peron L+P 150 sta\i\::- 0: ry::znu
jednokrawedziowy gop
Granowiec - peron nr 0,76 .
7 1, peron L+P 150 sta\i\é Ofry:znu
jednokrawedziowy gop
. 0,76 Nowa
Granowiec - peron nr lokalizacia —
8 2, peron L+P 150 wynios e‘nie
jednokrawedziowy poza tor nr 2
Sosénie Ostrowskie - 0,76 .
W obrysie
9 peron nr 1, peron L+P 150 stareqo peronu
jednokrawedziowy gop
Sosnie Ostrowskie - 0.76 Iokall\lliz\;v:'a _
10 peron nr 2, peron L+P 150 . ) .
jednokrawedziowy wyniesienie
J poza tor nr 2
Pawtéw Wielkopolski - 0,76 W obrysie
11 peron nr 1, peron L+P 150 stareqo peronu
jednokrawedziowy gop
1. Dojscia do przedmiotowych peronéw powinny by¢ dostosowane dla oséb z

niepetnosprawnoscig i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (chodnik,

pochylnia lub, jezeli warunki terenowe na to nie pozwalajg — windy).

2. Nawierzchnie peronow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami [d-22 Warunki
techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie
Krawedzie powinny byé wykonane z
z gbérng powierzchnig ryflowana, z linig
bezpieczenstwa koloru zéttego oraz pasem dotykowym z wyczuwalng fakturg (guzki)
przez osoby niewidome i niedowidzgce. Nawierzchnie peronéw i drég dojscia do nich
nalezy wykonac z ptytek chodnikowych niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach
min. 0,4 m x 0,4 m x 0,08m na podbudowie z kruszywa i betonu. Na peronach oraz
drogach dojscia nalezy wykonac¢ $ciezki prowadzace, pola uwagi i ostrzegawcze pasy

dostepu, nawierzchnie i korpus peronu.
plyty peronowej

wielkogabarytowej

dotykowe.

3. Nalezy wygrodzi¢ zakonczenia i nieczynne krawedzie peronéw oraz drogi dojscia do
nich w miejscach, ktére tego wymagaja.
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4,
5.

6.

10.

11.

Na peronach nalezy wykona¢ system odwodnienia.

Na peronach nalezy zaprojektowac¢ nastepujgce elementy:
1) wiaty;
2) tawki;
3) porecze do odpoczynku na stojaco;
4) kosze na odpady zmieszane oraz do segregacji;
5) ogrodzenie;
6) gabloty informacyjne;
7) system oznakowania dotykowego;
8) system oznakowania statego.

Na dojsciach do peronéw z terenu przylegtego nalezy zaprojektowac:
1) gabloty informacyjne;
2) system oznakowania dotykowego;
3) system oznakowania statego;
4) ogrodzenie, balustrady;
5) stojaki rowerowe.

Wszystkie elementy wyposazenia perondw i drog dojscia powinny spetniaé wymagania
Whytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasazerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych
dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi-2.

Nalezy uwzgledni¢ zalecenia IPI-4 w sprawie montazu kamer SMW i okablowania na
konstrukcjach wiat.

Kolorystyka elementéw wyposazenia peronéw powinna by¢ zgodna z Wytycznymi Ipi-1 i
Ipi-2 oraz Ksiega Identyfikacji Wizualnej PLK SA.

Oprocz gablot na plakatowe rozktady jazdy oraz zasady korzystania ze stacji i
przystankéw osobowych nalezy przewidzie¢ réwniez gabloty z odpowiednig liczbg paneli
ekspozycyjnych na potrzeby przewoznikow.

W celu dostosowania drdég dojscia do peronéw dla os6b z niepetnosprawnoscig w
pierwszej kolejnosci nalezy planowac¢ pochylnie a w przypadku braku dostatecznej
przestrzeni - dzwigi osobowe (windy).

Proponowane rozwigzania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagac przetozen
odcinkéw ciekéw za wyjatkiem okreslonych w warunkach decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowanich (o ile jest wymagana).

Nalezy wykonaé zakres rob6t niezbedny do dostosowania peronéw i doj$¢ do nich
do potrzeb obstugi oséb z niepetnosprawnoscig i osob o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie na podstawie wymagan TSI PRM.

3.6.7 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nie dotyczy.

3.6.8 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Roboty w branzy automatyki kolejowej bedg uzaleznione od zakresu rob6t w branzy
kolejowej i rodzaju urzadzen srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robét w
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pozostatych branzach. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane plany schematyczne
urzadzen srk. Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.7 niniejszego
PFU oraz ponizszy zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

Nalezy uzgodni¢ z ISE Ostrow lokalizacje prowadzonych kabli oraz nalezy uwaza¢ i
odsuna¢ sie od Budowanej Infrastruktury Kablowej Systemu ERTMS/GSM-R.

Zakres rob6t w ramach wariantu w branzy sterowania ruchem kolejowym przedstawiono
w ponizszych tabelach.

Topola Osiedle

Lokalizacja Zakres robot do wykonania

e Modernizacja urzgdzen rogatkowych na przejezdzie kolejowo
drogowym kat A w km 5,124 oraz powigzanie w przebiegach
stacyjnych urzadzen srk urzadzen rogatkowych.

Przejazd kat. A,
km 5,124 Linia nr 355

Roboty w branzy automatyki kolejowe;:

Wykonawca wykona roboty budowlane w branzy automatyki, energetyki i telekomunikaciji
tzn. zabuduje nowe urzgdzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym dla typu przejazdu
kategorii ,A” oraz wykona wszystkie prace konieczne dla prawidtowego i zgodnego z
obowigzujacymi aktami prawnymi i regulacjami Zamawiajacego funkcjonowania tych
urzadzen.

Wykonawca na przejezdzie zrealizuje nastepujacy zakres robét:

1. Zabuduje kontener/szafe sterownicza dla urzgdzen przejazdowych w sposob
nieograniczajgcy widocznosci z 5-ciu metréw.

Dla przejazdéw, na ktérych z uwagi na waskg dziatke w terenie zamknietym PKP
posadowienie kontenera/szafy sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie przejazdu
ograniczy widocznos¢ z 5-ciu metrow nalezy kontener/szafe sterowniczg oddali¢ od
przejazdu, tak aby nie ograniczat on widoczno$ci.

2. Zabuduje nowe urzadzenia napedoéw rogatkowych, zabuduje nowe podstawy do tych
napedoéw rogatkowych wraz z robotami kablowymi.

3. Zabuduje urzgdzenia — manipulator na Nastawni Dysponujgcej Topola Osiedle ,To” wraz
przyciskiem i licznikiem AW.

4. Zabuduje nowe urzgdzenia dragdw rogatkowych.
5. Zabuduje nowe drogowe sygnalizatory swietlne (wykonane w technologii LED).

6. Wykona wszystkie konieczne roboty (z materiatem) zwigzane z powigzaniem urzadzen
rogatkowych w przebiegach pocigagowych na Nastawni Dysponujgcej Topola Osiedle
11Tp”'

7. Wykona wszystkie konieczne dla podtgczenia urzadzen roboty kablowe z
uwzglednieniem niezbednych przewiertéw lub przyciskéw (z materiatem). Przy budowie
sieci kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych w instrukcji le-
108.
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10.

11.

12.
13.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznos¢ innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
dokonanej przez Wykonawce przed przystgpieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajgce z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy wymaga utozenia nowych kabli dla urzadzen rogatkowych na przejezdzie.
Kable nalezy uktada¢ w rurach HDPE.

W przypadku zastosowania $wiattowoddw nalezy przewidzieé¢ Swiattow6d minimum 36
widknowy (OTK36J) i postepowac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
,~Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli $wiattowodowych prowadzié pod ciekami wodnymi lub drogami z ominieciem
mostoéw, wiaduktéw oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy kazdorazowo
uzyska¢ pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu obowigzkowi bedzie
traktowane przez Zamawiajgcego jak samowola budowlana.

Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikéw technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzadzen i systemu.

Zdemontuje istniejace urzadzenia srk, energetyczne i teletechniczne (przewidziane do
likwidacji) wraz z okablowaniem oraz zlikwiduje fundamenty i inne pozostatosci po
urzadzeniach.

Wykona wszystkie niezbedne préby i pomiary konieczne do wigczenia urzadzen srk do
eksploatacji.

Uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzadzenia i przekaze je do
eksploatacji.

Opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza.

Miejsca montazu urzadzeh wewnetrznych w pomieszczeniach uzgadniaé komisyjnie z
Sekcjg Eksploatacji Ostréw ( Wykonawca sporzadzi protokédt z uzgodnien komisji).

Wykona wszystkie inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen.
Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.

Odolanéw
Ip. Lokalizacja Zakres robé6t do wykonania
Przejazd kat. A, ¢ Modernizacja urzadzen rogatkowych na przejezdzie kolejowo
km 12,766; drogowym kat A w km 12,766 i km 12,945 oraz powigzanie w
1 km 12,945; przebiegach stacyjnych urzadzen srk urzgdzen rogatkowych.
Linia nr 355 ¢ \Wymiana podstaw semaforéw H oraz | zlokalizowanych na stacji
Odolanéw.

Roboty w branzy automatyki kolejowe;:

Wykonawca wykona roboty budowlane w branzy automatyki, energetyki i
telekomunikacji tzn. zabuduje nowe urzadzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym dla
typu przejazdu kategorii ,A” oraz wykona wszystkie prace konieczne dla prawidtowego i
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zgodnego z obowigzujgcymi aktami prawnymi i regulacjami Zamawiajgcego
funkcjonowania tych urzadzen.

Wykonawca na przejezdzie zrealizuje nastepujacy zakres robét:

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Zabuduje kontener/szafe sterownicza dla urzadzen przejazdowych w sposéb
nieograniczajgcy widocznosci z 5-ciu metréw.

Dla przejazdéw, na ktorych z uwagi na waska dziatke w terenie zamknietym PKP
posadowienie kontenera/szafy sterowniczej w bezposrednim sgsiedztwie przejazdu
ograniczy widocznos$¢ z 5-ciu metréow nalezy kontener/szafe sterowniczg oddali¢ od
przejazdu, tak aby nie ograniczat on widoczno$ci, a w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie szafy sterowniczej o matych gabarytach.

Zabuduje nowe urzadzenia napeddw rogatkowych, zabuduje nowe podstawy do
tych napedoéw rogatkowych wraz z robotami kablowymi.

Zabuduje urzadzenia — manipulator na Nastawni Dysponujgcej Odolanéw ,,0d” wraz
przyciskiem i licznikiem AW.

Zabuduje nowe urzgdzenia dragéw rogatkowych.

Zabuduje odcinki niezajetosci toréw w oparciu o liczniki osi dla zwalniania
utwierdzenia.

Zabuduje nowe drogowe sygnalizatory swietlne (wykonane w technologii LED).
Wykona wszystkie konieczne roboty (z materiatem) zwigzane z powigzaniem
urzadzen rogatkowych w przebiegach pociaggowych na Nastawni Dysponujgcej
Odolanéw ,0d”.

Wykona wszystkie konieczne dla podtgczenia urzadzen roboty kablowe z
uwzglednieniem niezbednych przewiertow lub przyciskéw (z materiatem). Przy
budowie sieci kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych
w instrukcji le-108.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznos¢ innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
dokonanej przez Wykonawce przed przystgpieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajgce z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

Zamawiajagcy wymaga ufozenia nowych kabli dla urzadzen rogatkowych na
przejezdzie. Kable nalezy uktada¢ w rurach HDPE.

W przypadku zastosowania swiattowodow nalezy przewidzieé¢ Swiattowdd minimum
36 wtdknowy (OTK36J) i postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
~Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli swiattowodowych prowadzi¢ pod ciekami wodnymi lub drogami z
ominieciem mostéw, wiaduktdéw oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy
kazdorazowo uzyskaC pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu
obowigzkowi bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jak samowola budowlana.

Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikow technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzagdzen i systemu.
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23. Zdemontuje istniejgce urzadzenia srk, energetyczne i teletechniczne (przewidziane
do likwidacji) wraz z okablowaniem oraz zlikwiduje fundamenty i inne pozostatosci
po urzgdzeniach.

24 \Wykona wszystkie niezbedne préby i pomiary konieczne do wigczenia urzadzen srk
do eksploatac;ji.

25. Uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzgdzenia i przekaze je do
eksploatacii.

26. Opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza.

27. Wykonawca dokona wymiany na nowe ( podstaw, uktadéw optycznych,
transformatoréw sygnatowych oraz okablowania) semafora H oraz semafora |
Zlokalizowanych na stacji Odolanéw.

28. Miejsca montazu urzadzen wewnetrznych w pomieszczeniach uzgadniaé komisyjnie
z Sekcja Eksploatacji Ostrow ( Wykonawca sporzadzi protokét z uzgodnien komisji).

Wykona wszystkie inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen.
Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.

Granowiec
Ip. Lokalizacja Zakres robé6t do wykonania
Przejazd kat. A, o . L )
km 20,362 ¢ Modernizacja urzgdzen rogatkowych na przejezdzie kolejowo
1 drogowym kat A w km 20,362 oraz powigzanie w przebiegach
Linia nr 355 stacyjnych urzgdzen srk urzadzen rogatkowych.

Roboty w branzy automatyki kolejowej:

Wykonawca wykona roboty budowlane w branzy automatyki, energetyki i telekomunikaciji
tzn. zabuduje nowe urzgdzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym dla typu przejazdu
kategorii ,A” oraz wykona wszystkie prace konieczne dla prawidtowego i zgodnego z
obowigzujacymi aktami prawnymi i regulacjami Zamawiajacego funkcjonowania tych
urzadzen.

Wykonawca na przejezdzie zrealizuje nastepujacy zakres robét:

29. Zabuduje kontener/szafe sterowniczg dla urzadzen przejazdowych w sposéb

nieograniczajgcy widocznosci z 5-ciu metréw.

Dla przejazdéw, na ktérych z uwagi na waska dziatke w terenie zamknietym PKP
posadowienie kontenera/szafy sterowniczej w bezposrednim sagsiedztwie przejazdu
ograniczy widoczno$¢ z 5-ciu metréw nalezy kontener/szafe sterowniczg oddali¢ od
przejazdu, tak aby nie ograniczat on widocznosci, a w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie szafy sterowniczej o matych gabarytach.

30. Zabuduje nowe urzadzenia napeddw rogatkowych, zabuduje nowe podstawy do tych

31.

napedéw rogatkowych wraz z robotami kablowymi.

Zabuduje urzadzenia — manipulator na Nastawni Dysponujacej Granowiec ,Gr” wraz
przyciskiem i licznikiem AW.
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32. Zabuduje nowe urzadzenia drggow rogatkowych.
33. Zabuduje nowe drogowe sygnalizatory swietlne (wykonane w technologii LED).

34. Wykona wszystkie konieczne roboty (z materiatem) zwigzane z powigzaniem urzadzen
rogatkowych w przebiegach pociggowych na Nastawni Dysponujgcej Granowiec ,Gr”.

35. Wykona wszystkie konieczne dla podigczenia urzadzen roboty kablowe z
uwzglednieniem niezbednych przewiertow lub przyciskdédw (z materiatem). Przy budowie
sieci kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych w instrukgji le-
108.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznosé innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
dokonanej przez Wykonawce przed przystgpieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajgce z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy wymaga utozenia nowych kabli dla urzagdzen rogatkowych na przejezdzie.
Kable nalezy uktada¢ w rurach HDPE.

W przypadku zastosowania swiattowodoéw nalezy przewidzie¢ swiattowdd minimum 36
widknowy (OTK36J) i postepowac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
~Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli Swiattowodowych prowadzi¢ pod ciekami wodnymi lub drogami z ominieciem
mostéw, wiaduktdédw oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy kazdorazowo
uzyska¢ pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu obowigzkowi bedzie
traktowane przez Zamawiajgcego jak samowola budowlana.

36. Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikédw technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzadzen i systemu.

37. Zdemontuje istniejace urzadzenia srk, energetyczne i teletechniczne (przewidziane do
likwidacji) wraz z okablowaniem oraz zlikwiduje fundamenty i inne pozostatosci po
urzadzeniach.

38. Wykona wszystkie niezbedne proby i pomiary konieczne do wtgczenia urzadzen srk do
eksploatacji.

39. Uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzadzenia i przekaze je do
eksploatacji.

40. Opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza.

41. Miejsca montazu urzgdzen wewnetrznych w pomieszczeniach uzgadnia¢ komisyjnie z
Sekcjg Eksploatacji Ostréw ( Wykonawca sporzadzi protokét z uzgodnieh komisiji) .

Wykona wszystkie inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen.
Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.
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Sosnie Ostrowskie

Ip.

Lokalizacja Zakres robé6t do wykonania

Przejazd kat. A,

km 24,918; e Modernizacja urzgdzen rogatkowych na przejezdzie kolejowo

Przejazd kat. F (z
urzadzeniami kat. A),

drogowym kat A w km 24,918 i kat F w km 25,593 oraz powigzanie w
przebiegach stacyjnych urzadzen srk urzgdzen rogatkowych.

km 25,593; e Wymiana podstaw semaforéw K oraz ToK zlokalizowanych na stacji

Linia nr 355

Sosnie Ostrowskie.

Roboty w branzy automatyki kolejowej:

Wykonawca wykona roboty budowlane w branzy automatyki, energetyki i telekomunikaciji
tzn. zabuduje nowe urzadzenia zabezpieczenia ruchem kolejowym dla typu przejazdu
kategorii ,A” oraz wykona wszystkie prace konieczne dla prawidtowego i zgodnego z
obowigzujacymi aktami prawnymi i regulacjami Zamawiajacego funkcjonowania tych
urzadzen.

Wykonawca na przejezdzie zrealizuje nastepujacy zakres robét:

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Zabuduje Kkontener/szafe sterownicza dla urzadzen przejazdowych w sposéb
nieograniczajgcy widocznosci z 5-ciu metréw.

Dla przejazdow, na ktérych z uwagi na waska dziatke w terenie zamknietym PKP
posadowienie kontenera/szafy sterowniczej w bezposrednim sasiedztwie przejazdu
ograniczy widocznos¢ z 5-ciu metréw nalezy kontener/szafe sterownicza oddali¢ od
przejazdu, tak aby nie ograniczat on widocznosci, a w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie szafy sterowniczej o matych gabarytach.

Zabuduje nowe urzadzenia napedow rogatkowych, zabuduje nowe podstawy do tych
napedow rogatkowych wraz z robotami kablowymi.

Zabuduje urzadzenia — manipulator na Nastawni Dysponujgcej Sosnie Ostrowskie
,50” wraz przyciskiem i licznikiem AW.

Zabuduje nowe urzadzenia dragéw rogatkowych.
Zabuduje nowe drogowe sygnalizatory Swietlne (wykonane w technologii LED).

Wykona wszystkie konieczne roboty (z materiatem) zwigzane z powigzaniem
urzgdzen rogatkowych w przebiegach pociggowych na Nastawni Dysponujgcej
Sosnie Ostrowskie ,So”.

Wykona wszystkie konieczne dla podtgczenia urzadzen roboty kablowe z
uwzglednieniem niezbednych przewiertéw lub przyciskéw (z materiatem). Przy
budowie sieci kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych w
instrukcji 1e-108.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznos¢ innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
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dokonanej przez Wykonawce przed przystgpieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajgce z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy wymaga utozenia nowych kabli dla urzadzeri rogatkowych na
przejezdzie. Kable nalezy uktada¢ w rurach HDPE.

W przypadku zastosowania swiattowodow nalezy przewidzie¢ swiattowdd minimum
36 widknowy (OTK36J) i postepowac zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
~YWytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli swiattowodowych prowadzi¢ pod ciekami wodnymi lub drogami z
ominieciem mostow, wiaduktéw oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy
kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu
obowigzkowi bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jak samowola budowlana.

49. Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikéw technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzagdzen i systemu.

50. Zdemontuje istniejace urzadzenia srk, energetyczne i teletechniczne (przewidziane
do likwidacji) wraz z okablowaniem oraz zlikwiduje fundamenty i inne pozostatosci po
urzgdzeniach.

51. Wykona wszystkie niezbedne préby i pomiary konieczne do wigczenia urzgdzen srk
do eksploatac;ji.

52. Uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzadzenia i przekaze je do
eksploatacji.

53. Opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza.

54. Wykonawca dokona wymiany na nowe ( podstaw, uktadédw optycznych,
transformatoréw sygnatowych oraz okablowania) semafora K oraz ToK
Zlokalizowanych na stacji Sosnie Ostrowskie.

55. Miejsca montazu urzgdzen wewnetrznych w pomieszczeniach uzgadniaé komisyjnie
z Sekcja Eksploatacji Ostrow ( Wykonawca sporzadzi protokét z uzgodnien komisiji).

Wykona wszystkie inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowania urzgdzen.
Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.

3.6.8.1 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk

Zamawiajgcy wymaga, aby uzyte do realizacji zamowienia urzadzenia i materiaty byty nowe ,
za wyjatkiem urzadzen dostarczonych przez Zamawiajgcego, oraz posiadaty niezbedne
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji w PLK SA, wymagane atesty i deklaracje
zgodnosci. Zastosowane urzadzenia, systemy, ktére wymagajg uzyskania Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK, muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami, bez
jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Urzadzenia sterowania zasadniczo nalezy zabudowaé w szafie/kontenerze. W przypadku
braku mozliwosci zabudowy szafy/kontenera w bezposrednim sasiedztwie przejazdu —
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szafe/kontener nalezy oddali¢. Natomiast w przypadkach szczegoélnych dla przejazdéw, na
ktorych z uwagi na waska dziatke w terenie zamknietym PKP posadowienie szafy/kontenera
ograniczy widocznos¢ z 5-ciu metréw mozna zastosowac szafy aparatowo — zasilajace o
matych gabarytach. Konstrukcje szaf kontenerowych z urzadzeniami muszg mieé
zapewniony stopien ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody co najmniej IP-56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-92/E-08106. Wytrzymatos¢ szaf kontenerowych na
warunki atmosferyczne powinna spetnia¢ normy PN-80/B-02010/Az1:2006, PN-EN 1991-1-
3:2005 (Eurokod 1).

Urzadzenia, systemy i typy budowli stuzgce do prowadzenia ruchu kolejowego musza
posiada¢ bezterminowe $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez UTK
lub GIK.

Podczas przekazania do eksploatacji Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji urzadzen srk
powinny obejmowaé catg strukture systemu.

Kable do urzgdzen sterowania ruchem kolejowym musza spetnia¢ warunki podane w
Polskiej Normie PN-76-E-05125, le-4 (WTB-E10), instrukcji le-12 (E-24) oraz zaleceniach
producenta danego urzadzenia.

Osprzet kablowy uzyty do montazu kabli musi spetnia¢ warunki podane w Polskiej Normie
PN-76-E-05125 oraz zapewnia¢ zachowanie parametréw kabla zgodnych z instrukcjg le-12
(E-24).

Przy zabudowywaniu urzgdzen sygnalizacji przejazdowej nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen:

- montaz gtowic sygnalizatorow drogowych powinien odby¢ sie w ostatniej fazie zabudowy
urzadzen przed zgtoszeniem do odbioru technicznego;

- trwale zabezpiecza¢ komory $wietlne nieczynnych sygnalizatoréw drogowych w sposéb
jednoznacznie wykluczajgcy mozliwos¢ ukazania sie na nich obrazu soczewek dla
uzytkownikéw drogi kotowe;j.

System przejazdowy nie moze wystawic¢ informacji o sprawnosci urzadzen zabezpieczenia
ruchu na strzezonym przejezdzie kolejowo - drogowym w chwili identyfikacji jakiejkolwiek
usterki.

Wykonanie rowow kablowych i uktadanie kabli w rowach kablowych na szlaku.

Kable nalezy uktadac jak to opisano w pkt. 3.7.8.2.15.4 dotyczacym utozenia kabli w branzy
energetycznej.

3.6.8.2 Wytyczne ogélne

1. Przyjmuje sie, ze na linii kursowac¢ bedg pociagi:
1) réznych maksymalnych predkosciach;
2) réznych dtugosciach drog hamowania;
3) wyposazone w pokfadowe urzadzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu
ERTMS/ETCS, jak tez pociagi nie posiadajace ww. urzgdzen.

2. Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatac;ji
okreslonych rodzajow budowli, urzgdzen i pojazdow kolejowych (Dz.U.2014.720 z pézn.
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11.

zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycjg, przed zabudowg na
linii kolejowej, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacje w tej
lokalizaciji.

System/urzadzenie musi spetniaé zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PLK SA tak w zakresie rodzajow sygnatébw jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Wartosci wskaznikéw niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny byé zgodne z le-100a.

Kontenery, w ktorych umieszczone zostang urzadzenia srk muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzadzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzadzenia te nie mogg powodowac uszkodzeh oraz
standéw niesprawnosci urzadzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkéw obstugi.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy stosowaé Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-117.

. Wskazniki wyswietlane powinny posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania wydane

zgodnie z procedurg SMS-PW-17 i poswiadczenie producenta komputerowych
stacyjnych urzadzen srk, ze moze z tymi urzgdzeniami wspotpracowac.

Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.

3.6.8.2.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

Nie dotyczy.

3.6.8.2.2 Jednoodstepowa (potsamoczynna) blokada liniowa

Nie dotyczy.

3.6.8.2.3 Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

Nie dotyczy.

3.6.8.2.4 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych

i przejsciach w poziomie szyn
Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu na liniach kolejowych przy
maksymalnej predkosci 120 km/h.

Systemy przejazdowe muszg umozliwia¢ prowadzenie ruchu zmiennokierunkowego po
kazdym z torow szlaku.

Urzadzenia systemu przejazdowego kat. A muszg umozliwiaC reczne sterowanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

obstugiwanego przejazdu z miejsca lub z odlegtosci.

Systemy przejazdowe muszg by¢ przystosowane do wspotpracy z dowolnymi systemami
stacyjnymi srk za pomoca wiasciwych interfejsow.

Przejazdy znajdujgce sie w obszarze zdalnego sterowania, muszg by¢ wyposazone
w samoczynny system przejazdowy, a w przypadku przejazdéw obstugiwanych przez
personel nalezy zastosowaé SWI| zautomatycznym powiadamianiem droznika
o koniecznosci zamkniecia rogatek wykonany zgodnie z ,Wymaganiami na system
wymiany informacji pomiedzy pracownikami posterunkéw ruchu biorgcymi udziat
w obstudze przejazdu kolejowo-drogowego i pracownikiem obstugi przejazdu kolejowo-
drogowego” le-113.

Systemy przejazdowe powinny by¢ wykonane w technologii komputerowej.

Urzadzenia oddziatywania powinny pewnie (niezawodnie) wykrywa¢ obecno$¢ pojazdu
szynowego.

Systemy przejazdowe powinny by¢é wyposazone w urzadzenia dziatajgce na zasadzie
innej niz bocznikowanie tokdw szynowych.

Urzadzenia oddziatywania muszg pracowac stabilnie niezaleznie od parametréw
nawierzchni kolejowej, z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji oraz nie powinny powodowac zaktdécen w innych
urzgdzeniach srk.

UZK powinno spetnia¢ funkcje sterowania nadrzednego do kontrolowanych systeméw
ssp oraz stuzy¢ do informowania dyzurnego ruchu o stanach funkcjonalnych ssp oraz do
wydawania polecen do systemu ssp.

Do zapewnienia dwukierunkowej komunikacji pomiedzy dyzurnym ruchu i dréznikiem
przejazdowym oraz zobrazowania informacji o zblizajgcym sie pociggu do przejazdu
kategorii A i obstugiwanych przejsciach kategorii E nalezy stosowa¢ SWI (System
Wymiany Informac;ji - dyzurny ruchu — dréznik przejazdowy).

Systemy przejazdowe kat. A powinny umozliwiaé powigzanie z urzadzeniami stacyjnymi
(na zasadzie elementu drogi przebiegu) przejazdu znajdujgcego sie w granicach stacji
lub uzaleznienie (na zasadzie stanu sprawnosci urzadzen przejazdowych) z
urzgdzeniami stacyjnymi przejazdu, wyposazonego w ssp.

Systemy przejazdowe powinny by¢ przystosowane do wspotpracy z systemem zdalnej
diagnostyki.

Urzadzenia musza charakteryzowac¢ sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

Urzadzenia oddziatywania powinny by¢ odporne na zaktécenia od elektromagnetycznych
hamulcéw zainstalowanych w pojazdach szynowych.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systeméw zabezpieczenia
ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektéw budowlanych
przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz wykonawcy robo6t zwigzanych z
instalacjg tych systemdw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukgcji le-120.

Proponowane do zabudowy urzadzenia i systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach
kolejowo-drogowych i przejsciach muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

3.6.8.2.5 Urzadzenia detekcji stanéw awaryjnych taboru dSAT

Nie dotyczy.

3.6.8.2.6 Kontrola bezpieczenstwa jazdy pociagow

Nie dotyczy.

3.6.8.2.7 Systemy nadrzedne (LCS)

Nie dotyczy.

3.6.8.2.8 Systemy diagnostyczne (CUID)

1.

Wymagania dotyczace systemoéw diagnostycznych zawarte sg w Standardach
Technicznych Tom VI rozdziat 9.

3.6.8.2.9 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1.

Urzadzenia muszg pracowaé poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w
Instrukcji le-100a.

Kontenery przytorowe musza zapewni¢ szczelno$é o stopniu ochrony IP56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002.

3.6.8.2.10 Wymagania elektryczne

1.

Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosi¢ co
najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna byé wieksza od
1 MQ.

Izolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymaé przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%,a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

Urzadzenia muszg spetniaé wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zgodnie
z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

3.6.8.2.11 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

1.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza
probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p.5 normy
PN-EN 61000-4-2):
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1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;
2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu ,burst")
o0 biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg
p. PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzagdzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 us o biegunowosci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujgcych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zaktécen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzgdzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p. 5):

Zakres ?I\Z/IQ:;;MIWOSCI Dopuszczalne poziomy dB (uV)
quasi-szczytowe $rednie

od 0,15 do 0,50 79 66

od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaktécenia promieniowane podczas pracy urzadzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uV/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47

3.6.8.2.12 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary mechaniczne

1.

Urzadzenia powinny wykazywac¢ odporno$¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.

3.6.8.2.13 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii

1.

Konstrukcja urzadzern powinna umozliwia¢ fatwy dostep do wszystkich elementéw
i podzespotow, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.

Muszg by¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowej.

Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢ umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Potaczenia kablowe z urzadzeniami zewnetrznymi powinny by¢ zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.

Oddziatywanie warunkéw $rodowiskowych nalezy ogranicza¢ zgodnie z instrukcjg le-
100a.
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6.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzadzen srk przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.6.8.2.14 Wymagania dla urzadzein wewnetrznych

Nie dotyczy.

3.6.8.2.14.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk

1.
2.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ wtagczenia na samoczynne dziatanie semaforéw stacyjnych.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych
przebiegdw na stacji.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.
Zwalnianie przebiegéw pociagowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuacji, w ktérej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes¢, powinna
istnie¢ mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji
za pomocg polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety) zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.
Urzadzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu gtowic rozjazdowych na rejony
manewrowe.

W celu umozliwienia etapowania robét wymaga sie, aby zaproponowane przez
Wykonawce urzadzenia mogty by¢ obstugiwane lokalnie w petnym zakresie swoich
funkcji, a jednoczesnie, aby mozliwe byto fatwe ich wtgczenie do sterowania zdalnego.

Sposéb obstugi komputerowego systemu srk powinien by¢ zgodny instrukcjg le-20.

Zobrazowanie i rejestracja zdarzen na pulpitach lokalnego sterowania powinny byc¢
zgodne ze standardami dla pulpitéw elektronicznych, zawartymi w Wytycznych le-104.

. Urzgdzenia powinny charakteryzowaé sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,

a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwoscig lokalizowane i usuwane.
System powinien umozliwiaé ciggta diagnostyke pracy urzadzeh z rejestracjg stanéw
awaryjnych.

Dostep do urzadzen diagnostycznych systemu powinien byé mozliwy zaréwno zdalnie,
jak ilokalnie.

Urzadzenia powinny by¢é programowo zabezpieczone przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Konstrukcja systeméw komputerowych musi by¢ zabezpieczona, od strony sprzetowej
i programowej, przed mozliwoscig wtamania elektronicznego, mogacego zakitéci¢ lub
zredukowac¢ bezpieczenstwo systemu.

System musi wyklucza¢ jednoczesne sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego
i zdalnego.
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17. Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu

Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure” co oznacza, ze uszkodzenie
jednego, dowolnego elementu skladowego systemu nie moze spowodowac
unieruchomienia lub btednego dziatania systemu.

3.6.8.2.14.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

Nie dotyczy.

3.6.8.2.15 Wymagania dla urzadzen zewnetrznych

Nie dotyczy.

3.6.8.2.15.1 Sygnalizatory

1.

W latarniach sygnatowych stosuje sie Swiatta o kolorach odpowiadajgcych wskazaniom
danego sygnalizatora, wy$wietlanych w sposoéb ciggty lub migowy.

Sygnalizatory i ich konstrukcje wsporcze muszg spetniaé wymagania okreslone w
instrukcji le-117.

W uktadach optycznych semaforéw stacyjnych powinny byé stosowane zaréwki, mozliwe
jest zastosowanie ukfadéw optycznych wykonanych w technologii LED o ile bedg one
posiadaty stosowne dopuszczenia do stosowania na dzien odbioru technicznego.

W uktadach optycznych sygnalizatoréw powinny by¢ stosowane zaréwki lub uktady
Swietlne wykonane w technologii diodowe;.

Widoczno$¢ sygnatéw ma by¢ zgodna z wytycznymi le-4.

3.6.8.2.15.2 Napedy zwrotnicowe

Nie dotyczy.

3.6.8.2.15.3 Urzadzenia kontroli nie zajetosci

Nie dotyczy.

3.6.8.2.15.4 Siec¢ kablowa

1.

Nalezy stosowa¢ kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznoéci od typu systemédw urzadzenh srk moga byé stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli.

Nalezy wykorzystywa¢ osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy
kablowe) stosowany w Spoétce PLK SA.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-
120.
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3.6.8.2.15.5 Urzadzenia samoczynnego hamowania pociagow (SHP)

Nie dotyczy.

3.6.8.2.16 Wymagania w zakresie prob technicznych

1. Odbioér urzadzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

2. W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ komisji odbioru
odpowiednie urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego
sprawdzenia dziatania urzadzen.

3.6.9 Telekomunikacja

1. Roboty w branzy telekomunikacji kolejowej beda uzaleznione od zakresu rob6t w branzy
kolejowej i rodzaju urzadzen srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i zakresu robot
w pozostatych branzach. Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w rozdziale 2.2.2.8
niniejszego PFU oraz ponizszy zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

2. Nalezy uzgodni¢ z ISE Ostrow lokalizacje prowadzonych kabli oraz nalezy uwazac i
odsung¢ sie od Budowanej Infrastruktury Kablowej Systemu ERTMS/GSM-R.

3. Zakres rob6t w ramach branzy telekomunikacji przedstawiono w ponizszej tabeli.
Wykonawca uzgodni z wtascicielem (np. TK Telekom Sp. z 0.0., PKP TELKOL Sp. z 0.0.)
umiejscowienie istniejgcych instalacji telekomunikacyjnych podziemnych (kabli
telekomunikacyjnych) i sposob zabezpieczenia kolidujgcych instalacji w ramach realizacji
zamowienia.

Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robot:

4. Zakres Robot branzy telekomunikacji obejmuije:

(R)
Linia nr 355
Ip. Lokalizacja Zakres robot do wykonania
Posterunek SKP, e zabudowa urzadzen TVU do obserwaciji konca pociggu dla
4 | km 5,282 Topola wjazddw pociggéw z kierunku stacji Ostréw Wikp. linii nr 355
Osiedle , To” Ostréw Wikp. — Grabowno Wielkie z rejestracjg zdarzen.
Linia nr 355

1) Zakres prac z branzy teletechniki oraz energetyki obejmuje zabudowe kompletnego
systemu telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii A, F i przejsciach obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
technicznych uczestniczgcych w prowadzeniu ruchu klejowego — posterunek
Stwierdzenia Konnca Pociagu (SKP) zgodnie z wytycznymi instrukcji le-118 w
zwiazku z powyzszym wymagane jest wykonanie nastepujacych prac :
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utozenie kabla (np. swiattowodowego jednomodowego),

zabudowa masztu kamer z o$wietlaczem podczerwieni,

montaz kamer z uchwytem i obiektywem,

budowa i zaciggniecie okablowania,

zabudowa na nastawni Topola Osiedle (km 5,282 linia nr 355) monitoréw (miejsce
montazu uzgodni¢ z Sekcjg Eksploatacji ISE Ostrow Wikp.),

miejsce montazu szafy TVU z wyposazeniem (listwa zasilajgca, zabezpieczenia,
system zasilania buforowego zapewniajacy prace urzadzen na co najmniej 8 godzin,
rejestrator, monitor serwisowy itp.) w pomieszczeniach Nastawni Dysponujacej
Topola Osiedle ,To” uzgadniaé komisyjnie z Sekcjg Eksploatacji Ostréw WIkp.
(Wykonawca sporzgdzi protoko6t z uzgodnien komisji). Po przeprowadzeniu wizji
lokalnej z przedstawicielem sekcji ISE Ostrow Wikp. rozwazy¢ opcje umiejscowienia
szafy w odrebnym pomieszczeniu nastawni lub na zewnatrz budynku nastawni,
poprawne os$wietlenie terenu obserwowanego przy catkowitym braku oswietlenia
zewnetrznego, w porze ograniczonego o$wietlenia naturalnego, umozliwiajgce
wykorzystanie wszystkich funkcji systemu telewizji uzytkowej z wykorzystaniem
podczerwieni,

wykonanie instalacji zasilajgcej dla systemu TVU,

uruchomienie urzadzen TVU i przekazanie do eksploatacji systemu TVU,

Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikéw technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzadzen i systemu,

wykona wszystkie niezbedne préby i pomiary konieczne do witgczenia urzadzen srk
do eksploatacji,

uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzadzenia i przekaze je do
eksploatacji,

opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawczg,

wszystkie potrzebne materiaty do zabudowy systemu telewizji uzytkowej TVU
dostarczy oraz zapewni Wykonawca,

zabudowywany system telewizji przemystowej na przejezdzie kolejowo-drogowym
musi spetnia¢ wszystkie wymagania przedstawione w instrukcji le-118 ,Wymagania
na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego”,

Przedstawione w PFU zatozenia i wymagania sg dla Wykonawcy materiatem
wyjsciowym do wykonania dokumentacji projektowej i wiasnych opracowan
wykonania zadania,

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan alternatywnych
do zaproponowanych w PFU, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Rozwigzania te winny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami stosowanymi w PLK SA.

2) Wykona wszystkie konieczne dla podtgczenia urzadzen roboty kablowe z

uwzglednieniem niezbednych przewiertéw lub przeciskow. Przy budowie sieci
kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych w instrukcji le-
108.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznos¢ innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
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kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
dokonanej przez Wykonawce przed przystgpieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajace z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

W przypadku zastosowania $wiattowodow nalezy przewidzie¢ Swiattowdd minimum
36 widknowy (OTK36J) i postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
~Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli Swiattowodowych prowadzi¢ pod ciekami wodnymi lub drogami z
ominieciem mostow, wiaduktow oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy
kazdorazowo uzyska¢ pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu
obowigzkowi bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jak samowola budowlana.

Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.

Linia nr 355
Ip. Lokalizacja Zakres robot do wykonania
Posterunek SKP,
1 km 20,484 Granowiec e zabudowa urzadzen TVU do obserwacji korica pociagu dla
,»Gr’ wjazdéw pociggdw z kierunku stacji Odolanéw linii nr 355
Linia nr 355 Ostrow Wikp. — Grabowno Wielkie z rejestracjg zdarzen

1) Zakres prac z branzy teletechniki oraz energetyki obejmuje zabudowe kompletnego
systemu telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii A, F i przejsciach obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
technicznych uczestniczacych w prowadzeniu ruchu klejowego — posterunek
Stwierdzenia Konnca Pociagu (SKP) zgodnie z wytycznymi instrukcji le-118 w
zwigzku z powyzszym wymagane jest wykonanie nastepujgcych prac :

— ufozenie kabla (np. swiattowodowego jednomodowego),

— zabudowa masztu kamer z o$wietlaczem podczerwieni,

— montaz kamer z uchwytem i obiektywem,

— budowa i zaciggniecie okablowania,

— zabudowa na nastawni Granowiec (km 20,484 linia nr 355) monitoréw (miejsce

montazu uzgodni¢ z Sekcjg Eksploatacji ISE Ostrow Wikp.),

- miejsce montazu szafy TVU z wyposazeniem (listwa zasilajgca, zabezpieczenia,
system zasilania buforowego zapewniajacy prace urzgdzen na co najmniej 8 godzin,
rejestrator, monitor serwisowy itp.) w pomieszczeniach Nastawni Dysponujgcej
Granowiec  ,Gr’ uzgadnia¢ komisyjnie z Sekcjg Eksploatacji Ostrow Wikp.
(Wykonawca sporzadzi protokét z uzgodnieh komisji). Po przeprowadzeniu wizji
lokalnej z przedstawicielem sekcji ISE Ostréow WIkp. rozwazy¢ opcje umiejscowienia
szafy w odrebnym pomieszczeniu nastawni lub na zewnatrz budynku nastawni,

— poprawne o$wietlenie terenu obserwowanego przy catkowitym braku oswietlenia

zewnetrznego, w porze ograniczonego o$wietlenia naturalnego, umozliwiajgce
wykorzystanie wszystkich funkcji systemu telewizji uzytkowej z wykorzystaniem
podczerwieni,

— wykonanie instalacji zasilajagcej dla systemu TVU,
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— uruchomienie urzadzen TVU i przekazanie do eksploatacji systemu TVU,

— Wykonawca przeszkoli teoretycznie i praktycznie pracownikédw technicznych oraz
inzynierii ruchu z Sekcji Eksploatacji z obstugi urzgdzen i systemu,

— wykona wszystkie niezbedne proby i pomiary konieczne do wigczenia urzadzenh srk
do eksploatacji,

— uruchomi wszystkie wybudowane w ramach zadania urzadzenia i przekaze je do
eksploatacji,

— opracuje dokumentacje wykonawcza i powykonawcza,

— wszystkie potrzebne materiaty do zabudowy systemu telewizji uzytkowej TVU
dostarczy oraz zapewni Wykonawca,

— zabudowywany system telewizji przemystowej na przejezdzie kolejowo-drogowym
musi spetnia¢ wszystkie wymagania przedstawione w instrukcji le-118 ,\Wymagania
na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych
kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych posterunkach
zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego”,

— Przedstawione w PFU zatozenia i wymagania sg dla Wykonawcy materiatem
wyjsciowym do wykonania dokumentacji projektowej i wiasnych opracowan
wykonania zadania,

— Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan alternatywnych
do zaproponowanych w PFU, pod warunkiem uzyskania przez \Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Rozwigzania te winny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami stosowanymi w PLK SA.

2) Wykona wszystkie konieczne dla podtaczenia urzadzen roboty kablowe
z uwzglednieniem niezbednych przewiertéw lub przeciskédw. Przy budowie sieci
kablowych (zewnetrznych) nalezy korzysta¢ z wymagan zawartych w instrukcji le-
108.

Nalezy liczy¢ sie z tym, ze w zaleznosci od uksztattowania terenu moze zaj$¢
koniecznos¢ innego przeprowadzenia tras kablowych. Doktadny przebieg tras
kablowych opracowany zostanie przez projektanta na podstawie wizji w terenie
dokonanej przez Wykonawce przed przystapieniem do opracowania projektu
wykonawczego i wszelkie prace konieczne do wykonania i wynikajace z tego koszty
budowy tras kablowych zostang uwzglednione w ofercie.

W przypadku zastosowania swiattowodow nalezy przewidzie¢ Swiattowdd minimum
36 wtdknowy (OTK36J) i postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi le-108
,Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych”.

Trasy kabli swiattowodowych prowadzi¢ pod ciekami wodnymi lub drogami z
ominieciem mostéw, wiaduktéw oraz tras nad przepustami.

Przed zlokalizowaniem tras kablowych na obiektach inzynieryjnych nalezy
kazdorazowo wuzyska¢ pisemng zgode zarzadcy obiektu. Uchybienie temu
obowigzkowi bedzie traktowane przez Zamawiajacego jak samowola budowlana.

Wszystkie potrzebne materiaty dostarczy Wykonawca.
5. usuniecie kolizji.

6. w celu zminimalizowania przerw w dostepie do urzadzen Wykonawca uzgodnieni z
Zamawiajgcym termin zlecenia demontazu i powtérnego montazu obecnej infrastruktury
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teletechnicznej zwigzanej z informacjg podroznych, ktorej wiascicielem jest firma
PKPTELKOL w ramach odrebnego zlecenia wystawionego przez Zamawiajgcego.

System Monitoringu Wizyjnego (SMW), podsystem stupkéw alarmowo-przywotawczych

(SPA) oraz Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP), na ktéry
sktadajg sie: Elektroniczne wyswietlacze i wy$wietlacze wielofunkcyjne, System
Rozgtoszeniowy (SR) oraz System Sygnalizacji Czasu (SSC) zlokalizowane na obszarze
perondéw, dojs¢ do perondw, przejs¢ pod torami i ktadek zostajg wytgczone z zakresu
projektu. Zabudowa ww. systemow bedzie realizowana odrebnym zadaniem.

8. W 2zwigzku z konieczno$cig zagwarantowania infrastruktury dla przysztych systeméw
nalezy zabudowac:

1) kanalizacje teletechniczng zgodnie z le-108 z uwzglednieniem potrzeb SMW i CSDIP

2)

zgodnie z IPI-4 i IPI-6:

a) w kazdym z peronoéw (nowo budowanych, remontowanych) nalezy zaprojektowac
oraz wybudowac¢ kanalizacje pierwotng co najmniej czterootworowa, przy czym
jeden otwoér (lub wiecej) przeznaczony musi byé na okablowanie teletechniczne,
kolejny(e) pod zasilanie;

b) kanalizacja musi by¢ wybudowana na catej dtugosci peronéw;

c) kanalizacja musi by¢ potgczona z istniejgcymi zasobami na obiekcie:

- siecig kanalizacji innych operatoréw: PKP Telkol sp. zo.0., TK Telekom
sSp. zZ 0.0., innych —w uzasadnionych technicznie przypadkach;

- budynkiem dworca, o ile wystepuje, niezaleznie od tego czy jest planowany
czy nie, do przebudowy albo przewidziany do wybudowania;

- rozdzielnicg gtéwna lub ztgczem kablowym;

- nastawnig dysponujaca - o ile wystepuje;

- kanalizacjia musi by¢ wyposazona w studnie kablowe, umozliwiajgce
podtaczenie urzadzen. Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ uwzgledniajac
rozmieszczenie stupow oswietleniowych, stupéw zadaszenia ciggtego itp.
Maksymalny odstep pomiedzy sasiednimi studniami w obrebie peronu nie
moze przekraczac¢ 30 metréow (preferowane studnie kablowe SKR-2);

d) na potrzeby SMW i CSDIP nalezy przewidzie¢ wyprowadzenia (np. w postaci
kré¢cdw) ze studni okablowania teletechnicznego oraz zasilania;

e) szczeg6towe rozmieszczenie studni musi by¢ kazdorazowo uzgodnione
z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A;

Dla instalacji urzadzen systeméw SMW i CSDIP w szafach/kontenerach

telekomunikacyjnych nalezy pozostawi¢ miejsce zgodnie z wytycznymi IPI-10;

rezerwe zasilania:

a) w celu dystrybucji zasilania urzadzen SMW/SDIP, na kazdym obiekcie nalezy
przewidzie¢ instalacje rozdzielnicy zabudowanej w szafie rozdzielczej
Zlokalizowanej w pasie kolejowym, mozliwie blisko budowanej infrastruktury
obiektowe] z potgczeniem do kanalizacji opisanej powyzej, zaprojektowanej
i wybudowanej zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 50122-1),
wytycznymi, wytycznymi lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej oraz warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;

b) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen SMW
w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na ich potrzeby,
w wielko$ci:
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- 0,3 kW na kazde 100 metréw biezacych krawedzi peronu;

- 0,3 kW na kazde 100 metréw biezgcych przejsc, ktadek, estakad;

c) na kazdym z tych obiektéw, na ktérym przewiduje sie instalacje urzadzen
CSDIP, w bilansie mocy przytgczeniowej nalezy uwzgledni¢ zapas mocy na
ich potrzeby, w wielkosci:

Pobor mocy w
. Pobor mocy na przejsciach
K:;?gﬁ[:a kazde 100 m podziemnych pod
krawedzi peronu torami dla kazdego
wyjscia na peron

A 8000 W 2000 W

B+ 8000 W 2000 W

B 3000 W 1000 W

B- 2000 W -

C 8000 W 2000 W

D+ 3000 W 1000 W
od D do E 2000 W -
wigcznie

1) wymiane masztéw antenowych wraz z antenami i niezbednym okablowaniem
wybudowanych na stacji Topola Osiedle;

2) budowe systeméw telewizji uzytkowej i przemystowej na przejazdach kolejowo-
drogowych zgodnie z Wymaganiami na systemy telewizji przemystowej stosowane na
przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B le-111 oraz Wymaganiami na systemy
telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, F i
przejsciach, obstugiwanych z odlegtoéci oraz innych posterunkach zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego le — 118;

3.6.10 Elektroenergetyka trakcyjna

1. Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) wymiane urzadzen sieci trakcyjnej zodnie z podanym zakresem robot do wykonania
nad uktadem torowym poddanym pracom remontowym tj. nad torami szlakowymi, w
stacjach nad torami gtéwnymi zasadniczymi, dodatkowymi, bocznymi i rozjazdami.
Przebudowa konstrukcji wsporczych bedgcych w Kkolizji z modernizowanymi
peronami. W przypadku wymiany konstrukcji bramkowych, z wysiegiem przez dwa
tory lub konstrukcji parasolowych podtrzymujgcych sie¢ trakcyjng uktadow torowych
niepoddawanych pracom remontowym, Wykonawca dokona przewieszenia tej sieci
trakcyjnej do nowych konstrukcji i dokona odpowiednich regulacji z wykorzystaniem
nowych podwieszen oraz nowego osprzetu i innych niezbednych nowych materiatow.
Przebudowa ukfadu sieci trakcyjnej powinna uwzgledniaé réwniez konieczno$é
przebudowy uktadu sterowania wraz z napedami fgcznikéw sieci trakcyjnej w oparciu
0 wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyczne warunki usuniecia kolizji. W ramach
usuniecia kolizji nalezy dostosowa¢ do nowych warunkéw szafy sterujgce tacznikami
sieci trakcyjnej (np. USb-2/TEOL K3/KSO CZAT/TC-SSO/BUSZ-CZAT) wraz z ich
wyniesieniem z posterunku ruchu do szaf wolnostojgcych. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ konieczno$¢ przebudowy zasilaczy kabli powrotnych oraz kabli
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2)

3)

4)

sterowniczych do napeddéw facznikdw sieci trakcyjnej (np. zmiana dtugosci, trasy lub
lokalizaciji);

wymianeg sieci trakcyjnej (wraz z konstrukcjami wsporczymi, osprzetem i podwéjnymi
regulacjami) zgodnie z podanym zakresem robét do wykonania na catej dtugosci
sekcji dla sekgji sieci trakcyjnych nad rozjazdami i torami podlegajacymi wymianie w
ramach zamowienia a wchodzacymi w tory niepoddawane remontowi;

w przypadku budowy lub wymiany z indywidualnych kostrukcji wsporczych na
bramkowe (w celu uzyskania wymaganej skrajni poziomej), w zakres zamowienia
wchodzi réwniez przewieszenie sieci trakcyjnej na nowa konstrukcje bramkowa nad
torami nieujetymi w Zadaniu;

wszelkie prace wynikajace z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej
wiasnoscig PKP Energetyka S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspoinych
konstrukcjach wsporczych, kable zasilaczy, napedy odiacznikdédw sieci trakcyjnej
i system sterowania nimi, itp.) bedg wykonywane w oparciu o wydane przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne warunki usuniecia kolizji.

2. Prace w zakresie sieci trakcyjnej (wraz z konstrukcjami wsporczymi, osprzetem
i niezbednymi regulacjami) podlegajg remontowi, na catej dtugosci sekcji naprezenia do
stupdw kotwigcych sie¢ trakcyjng wychodzaca takze poza zakres okreslony w pkt 3.7.1
Nawierzchnia kolejowa.
Lp. | Lokalizacja Zakres robot do wykonania

- Odbudowa gtowic fundamentowych,

- Wymiana izolatoréw na kompozytowe w torach gtéwnych
dodatkowych,

- Wymiana liny nosnej (lin no$nych),

- Wymiana uszynien indywidualnych,

- Wymiana wieszakéw na pojedynczych sekcjach,

Linia kolejowa nr 355 od | - Wymiana konstrukcji wsporczych bedgcych w kolizji z
km 0,100 do km 31,900. | modernizowanymi peronami,

- Wymiana pojedynczych stupéw trakcyjnych przelotowych wraz z
wymiang podwieszen w tgcznej ilosci 35 szt.

- Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukgji
wsporczych (bramki trakcyjne) w tacznej ilosci 10 szt.

- Wymiana stupéw kotwowych , krzyzowych , pretéw odciggu wraz z
kompletem nowego osprzetu sieciowego w tgcznej ilosci 91 szt.

3.6.10.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjnej

1. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej bedgce w ztym stanie technicznym (korozja, ubytki

konstrukciji, pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do wymiany.

Wszelkie roboty zwigzane z wymiang sieci trakcyjnej na liniach objetych zamoéwieniem
podwieszanych do wymienianych bramek, stupéw z wysiegiem przez dwa tory lub stupéw
parasolowych podtrzymujgcych sieé toréw linii nieobjetych zamoéwieniem obejmujg
réwniez przewieszenie tej sieci trakcyjnej do nowych konstrukciji wsporczych. Podobnie
wszelkie regulacje sieci trakcyjnej wymuszone zakresem prowadzonych prac /wymiany
rozjazdow, przesuniecia w lokalizacjach nowych konstrukcji wsporczych, likwidacje

Strona 86 z 142




PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

perondw, poszerzania miedzytorza i inne/ sg w zakresie prac koniecznych do wykonania
przez Wykonawce.

. W przypadku wymiany na catym odcinku naprezania, przewody jezdne i liny nosne

powinny byé wywieszane pod naciggiem nominalnym.

. Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne, konstrukcje

bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy, potgczenia elektryczne,
wieszaki, ciezary naprezajgce, uszynienia stupow zelbetowych itp. Wykonawca przekaze
w miejsce wskazane przez wtasciwg terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE) w celu
dokonania ostatecznej kwalifikacji pozyskanego materialtu i jego dalszego
zagospodarowania zgodnie z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone na
miejsce sktadowania w stanie rozkreconym na poszczegoélne elementy.

. Przewody jezdne i liny nosne zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢ dostarczone

na miejsce skfadowania pociete na odcinki dtugoéci 1,0 + 1,5 m powigzane w wigzki nie
przekraczajgce 30kg.

. Przewody jezdne i liny no$ne zakwalifikowane jako materiat starouzyteczny /djp do 10%

zuzycia i liny no$ne wg wskazania Zamawiajgcego/ - nawiniete na bebny pod naciagiem.

7. Materiaty z demontazu takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne,

Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

3.6.10.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

1.

Parametry sieci jezdnej powinny byé zgodne z punktem 3.1. Standardéw Technicznych
Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej, Projektowanie
i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonaé zgodnie z zapisami punktéw 3.2., 3.3., 3.4., 3.6.
i 3.7. ww. Standardéw oraz z Wytycznymi let-107.

. Podstawowo, typ sieci trakcyjnej nalezy stosowac zgodnie z ponizszymi wymogami:

1) dla linii 0 V2120 km/h:

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowaé sie¢
YC150-2CS150;

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych zabudowaé sie¢ C120-2C
z przewodami ze stopu miedzi z CuAg lub CuMg (nad rozjazdami o V>100 km/h
stosowa¢ YC150-2CS150), w pozostatych przejsciach rozjazdowych stosowaé
sie¢ C95-C;

¢) w torach gtéwnych dodatkowych zabudowac sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi z CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych zabudowa¢ sie¢ C95-C;
2) dla linii o V<120 km/h:

a) w torach szlakowych oraz gtéwnych zasadniczych na stacjach zabudowac sie¢
YC120-2CS150;

b) nad rozjazdami w torach gtéwnych zasadniczych zabudowac¢ sie¢ C120-2C z
przewodami ze stopu miedzi z CuAg lub CuMg, w pozostatych przejsciach
rozjazdowych stosowac sie¢ C95-C;
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¢) w torach gtéwnych dodatkowych zabudowac sie¢ C120-2C z przewodami ze stopu
miedzi z CuAg lub CuMg;

d) w torach bocznych zabudowa¢ sie¢ C95-C.

. Na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejsciach, nalezy umiesci¢ znak G-2 ,sie¢ pod

napieciem” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
z pomniejszymi zmianami. W przypadku gdy przewody sieci jezdnej sg zawieszone na
wysokosci mniejszej niz 5,60 m nalezy umiesci¢ dodatkowo tablice informacyjng
wykonang zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.—
opracowanie Warszawa 2004 (z pézniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2310.

. Sposob montazu tablic ostrzegawczych na peronach wykonuje sie zgodnie z Katalogiem

sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004
(z pozniejszymi uzupetnieniami) — karta katalogowa 2210, 2230.

. Zabroniony jest montaz innych urzadzen (m.in. gtosnikéw, kamer, tablic informacyjnych,

$mietnikow) na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjne;.

3.6.10.3 Fundamenty

1.

Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy stosowaé fundamenty
palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty typu palowego wbijane w grunt, stuzg
do posadowienia stupéw indywidualnych, z wysiegiem przez dwa tory, bramkowych
oraz odciagéw.

W wyjatkowych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykonania fundamentéw metodg
palowania, mogg by¢ stosowane, za zgodg wiasciwej komorki Zamawiajgcego,
fundamenty prefabrykowane ,blokowe” oraz fundamenty wykonywane na budowie dla
stupow bramek i stupdw dla wysiegu przez dwa tory, fundamenty prefabrykowane
,blokowe” odciggéw wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej.

Przy likwidacji starych fundamentéw mozna stosowaé metode minerskg na zasadach
okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentédw pod konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej, uwzgledniajac typ gruntu, powinien by¢ wykonany w oparciu o wyniki badan
geotechnicznych.

4. Lokalizacja fundamentéw sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna z docelowymi

wspotrzednymi niwelety tawy torowiska.

3.6.10.4 Konstrukcje wsporcze

1. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, nalezy stosowac stupy np.:

1) dwuteownikowe;
2) metalowe o profilu zamknietym;
3) strunobetonowe wirowane.

2. Stalowe konstrukcje wsporcze, stupy bramek, stupy dla wysiegu przez dwa tory, dzwigary

bramek, wysiegi przez dwa tory, wsporniki do dzwigaréw i wysiegéw oraz odciggi stupow
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kotwowych musza by¢ fabrycznie nowe (cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane
wedtug kart katalogowych sieci trakcyjnej) bez naruszonej powtoki ochronne;.

Kolorystyka konstrukcji wsporczych i urzadzen sieci trakcyjnej musi by¢ spdéjna
z obowigzujaca Ksiegg Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

. Oznaczenie lokat musi by¢ odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

np. poprzez pomalowanie odpowiednig farbg, zastosowanie tabliczek toczonych/
grawerowanych zamontowanych na opaskach metalowych lub przyklejonych. Nie
dopuszcza sie wykonywania tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukc;ji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej muszg by¢ przystosowane do montazu
znakow regulacji osi toru zgodnie z Wytycznymi Ig-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej obejmujgcej
swojg rozpietoscig wiekszg liczbe torow zelektryfikowanych niz objetych zamoéwieniem,
Wykonawca w ramach Umowy dokona réwniez przewieszenia sieci trakcyjnej toréw
nieobjetych Umowg do nowej konstrukcji bramkowej z wykorzystaniem wszelkich
niezbednych nowych elementéw osprzetu i materiatbw, dokona réwniez niezbednej
regulacji sieci trakcyjnej tych toréw.

3.6.10.5 Osprzet sieci jezdnej

1.

Wieszaki, uchwyty odlegtoséciowe do przewoddéw jezdnych (dotyczy sieci jezdnej
z dwoma drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, urzadzenia naprezajace, state
i srodkowe, izolatory sekcyjne, punkty izolujgce w sieci, izolacja przewodoéw w przesle
naprezenia oraz odgromniki rozkowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z obowigzujacym
Katalogiem kolejowej sieci trakcyjnej 3 kV pradu statego — opracowanie Warszawa 2004
z pbdzniejszymi uzupetnieniami.

Zastosowane materialy muszga spetniaé wymagania techniczne okreslone w
dokumentach normatywnych i zostaé pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem
mozliwosci stosowania na liniach zarzgdzanych przez PLK SA, potwierdzone wydaniem
odpowiedniego dopuszczenia, jak rowniez byé zgodne z:

1) katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie CBPIBBK
(Warszawa 2004) wraz z pdzniejszymi uzupetnieniami;

2) postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107;
3) oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe,
dopuszcza sie za zgodg wiasciwej komérki Zamawiajgcego, stosowanie
elementow/urzadzenn sieci trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng
dokumentacje wykonawcza.

Nalezy stosowaé wytgcznie kompozytowe izolatory trakcyjne.
Przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

1) W kotwieniach liny no$nej w sieciach trakcyjnych zabudowanych na szlaku stosowac
pojedyncze izolatory ciegnowe, ktérych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie
mniej niz 100 kN, a wytrzymato$é na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity
skrecajacej;

Strona 89 z 142



PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

2) W kotwieniach liny nosnej zabudowanych nad przejsciami rozjazdowymi lub
przecinajgcych inne tory zelektryfikowane, wynikajace z braku mozliwosci
posadowienia konstrukcji wsporczej z odciggiem na miedzytorzu, spowodowane
brakiem wymaganej skrajni budowli - stosowaé pojedyncze izolatory ciegnowe,
ktérych wytrzymato$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na
skrecanie jest nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajacej;

3) W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle naprezenia w linie nosnej nalezy
stosowac izolator, ktérego wytrzymato$¢ na rozerwanie jest nie mniejsza niz 100 kN,
a wytrzymatos$¢ na skrecanie nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajacej.

6. Stosowac kotwienia ciezarowe zastosowac polimerowe.

7. Dla wszystkich typow sieci trakcyjnej nalezy stosowal wieszaki w wykonaniu
przewodzacym.

8. Potaczenia elektryczne, dla urzadzen ochrony odgromowej (odgromniki rozkowe), nalezy
realizowa¢ pomiedzy - odgromnik - lina no$na (liny nosne) - przewéd jezdny (przewody
jezdne).

9. Przy montazu odgromnika rozkowego nalezy stosowaé dodatkowe zabezpieczenie
podtrzymujace potaczenie elektryczne, ktére w przypadku uszkodzenia odgromnika
rozkowego eliminuje ryzyko opadniecia potaczenia elektrycznego w skrajnie pojazdu
trakcyjnego.

3.6.10.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie oddzialywania sieci
trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢ powrotna

1. Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym, przepieciami oraz wytadowaniami atmosferycznymi znajdujg sie
w Standardach Technicznych Tom 1V, Instrukcji let-2 oraz w warunkach technicznych
let-120.

2. Na odcinkach podlegajacych wymianie sieci trakcyjnej zodnie z podanym zakresem robot
do wykonania wymaga sie stosowania systemu uszynien grupowych w uktadzie otwartym
z ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let-106 oraz warunkami
technicznymi let-120.

3. Wszelkie konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czesci przewodzgce dostepne
urzadzen znajdujgce sie w strefie oddziatywania sieci trakcyjnej powinny by¢ uszynione
przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.

4. Znajdujgce sie na peronach czesci przewodzace, wymagajace uszynienia
powinny by¢ ze sobg galwanicznie potgczone, uziemione oraz uszynione przez
jeden ogranicznik napiecia dotykowego VLD. Uszynienie zaleca sie wykonac
pos$rodku dtugoéci peronu. Rezystancja uziemienia ogranicznika VLD nie powinna
by¢ wieksza niz 10 Q w gruncie o rezystywno$ci nieprzekraczajgcej 100 Qm, a w
innych gruntach — nie wieksza niz 20 Q.

5. W obrebie peronu jednoczesnie dostepne czesci przewodzace, ktore nie
podlegajg uszynieniu, powinny by¢é potgczone ze sobg przewodami
wyréwnawczymi.
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6. Zaleca sie utozenie wzdtuz linii $rodkowej kazdego peronu uziomu

wyréwnawczego liniowego na catej dtugosci peronu, z obustronnym naddatkiem
okoto 20 m siegajgcym poza jego krance. Uziom powinien by¢ utozony na
gtebokosci ok. 0,3 m w obrebie peronu i ok. 0,8 m poza nim. Do tego uziomu
mozna przytgczac tylko czesci podlegajace uszynieniu. Potgczenia z uziomem
powinny by¢ dostepne do kontroli.

20m 20m

studzienka g uziom wyréwnawczy liniowy

kontrolno-pomiarowa

peron 1

przewdd uszynienia grupowego

Jako tgczniki szynowe nalezy stosowaé potgczenia elektryczne o przekroju minimalnym
120 mm? Al lub z innych materiatow o réwnowaznej przewodnosci elektryczne;.

Potaczenie elektryczne nalezy wykonywac¢ poprzez kotkowanie (wciskanie) zgodnie
z 1d-121.

Dla zmniejszenia zagrozenia w otoczeniu sieci trakcyjnej, zwigzanego z posrednim
oddziatywaniem na urzadzenia przytorowe pradéw udarowych odprowadzanych z sieci
jezdnej w wyniku dziatania ogranicznikow przepieé, przejawiajacych sie podczas ich
rozptywu w sieci trakcyjnej i jej otoczeniu wymaga sie dodatkowo, aby iskiernikowe
ograniczniki przepieé¢ sieci jezdnej (odgromniki rozkowe) byly umieszczone w odlegtosci
co najmniej 100 m od aparatury przytorowej, konteneréw i szaf aparaturowych,
przejazddéw i perondw.

3.6.10.7 Zasilacze trakcyjne oraz kable powrotne

Nie dotyczy.

3.6.10.8 Sterowanie tacznikami sieci trakcyjnej

1.

Wymagania dotyczace sekcjonowania znajdujg sie w Standardach Technicznych Tom
IV oraz w Wytycznych let-107.

Przebudowa istniejgcego uktadu sterowania lokalnego tacznikami sieci trakcyjnej
(szafami sterowania tgcznikdéw, garnkami, liniami kablowymi) powinna odbywac¢ sie jako
usuniecie kolizji z infrastrukturg obca. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
materiaty i na ich podstawie po uzyskaniu upowaznienia wydanego przez
Zamawiajgcego oraz ,,Porozumienia w sprawie usuwania kolizji elementéow sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PLK SA z
dnia 20.03.2015 r”. § 3 pkt.1 wystapi z wnioskiem oraz dokumentacjg przedprojektowa /
projektowg do PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie Dystrybucja Energii
Elektrycznej ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa o wydanie warunkéw technicznych
usuniecia zidentyfikowanych przez Wykonawce wszystkich kolizji elementéow sieci
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elektroenergetycznych i urzadzen elektrotrakcyjnych stanowigcych srodek trwaty PKP
Energetyka S.A. Wykonawca przystgpi do realizacji prac uwzgledniajgc zapisy
przedmiotowej umowy. Urzadzenia bedace wiasnoscia PKP Energetyka S.A. nalezy
wynie$¢ z pomieszczen posterunku ruchu PLK SA do wolnostojacych szaf sterowania
tacznikdw sieci trakcyjnej.

Budowa nowej infrastruktury sterowania (spowodowana m.in. zamiang sterowania
napedéw z recznego na zdalne, wigczeniem nowych grup toréw, elektryfikacjg linii,
toréw) stanowi¢ bedzie majatek PLK SA i nalezy jg projektowaé jako odrebne
wolnostojgce szafy sterowania tacznikéw sieci trakcyjnej, umiejscawianych w
bezposrednim sgsiedztwie budynkéw posterunkéw ruchu.

Wolnostojace szafy sterowania tgcznikdédw sieci trakcyjnej powinny by¢ wyposazone
w takie urzgdzenia i interfejsy komunikacyjne, ktére umozliwig wspotprace z systemami
nadrzednymi w Nastawniach Centralnych, stuzgcymi do zdalnego sterowania tgcznikami
sieci trakcyjnej z napedami silnikowymi.

W zakres prac zwigzanych z przebudowa uktadu sterowania tacznikami sieci trakcyjnej
wchodzi odwzorowanie zaprojektowanego uktadu sterowania tgcznikami sieci trakcyjnej
w Nastawni Centralnej z uruchomieniem zaprojektowanego uktadu zdalnego sterowania
tacznikami z napedem silnikowym.

W celu objecia urzadzen stuzacych sterowaniem nalezy do kazdego stanowiska
sterowania (sterownika obiektowego) doprowadzi¢ tacznikowy kabel Swiattowodowy
OTK od najblizszej przetacznicy (z posterunku ruchu lub studni kablowej). W przypadku
braku mozliwosci doprowadzenia $wiattowodu dopuszcza sie kabel dalekosiezny.
Procedura realizacji potaczenh okreslona zostata w pismie IAT3 — 071 431/14 z 24 lipca
2014 r. (zat. 21) oraz w pismie IAT3a-071-640/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. (zat.
22).

Wykorzystanie widkien $wiattowodowych lub innego medium transmisyjnego nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym merytorycznie Biurem Centrali Spoétki oraz Zakfadem Linii
Kolejowych.

3.6.11 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.6.11.1 Elektroenergetyka do 1 kV

1.

W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzen oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbioréw stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzadzen i
uktadéw elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbioréw wymagajacych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
wariantem ma uwzgledniaé obecny stan techniczny urzadzenh elektroenergetycznych.
Instalacje elektryczne oraz zabudowywane urzadzenia powinny pobiera¢ energie
elektryczng przy wspoétczynniku mocy odpowiadajacym tge <0,4 Niedopuszczalne jest
tez dla przytacza przekompensowanie ukfadu zasilania (wystgpienie mocy biernej
pojemnosciowej). W przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé kompensacje
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mocy biernej. Nalezy dokona¢ pomiaru (wykresu) P (moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢
dla przytacza w okresie doby podczas normalnej pracy z usrednieniem
pietnastominutowym. Podczas odbiorbw \Wykonawca powinien kazdorazowo
przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa powyzej, powinien przedstawié
przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg ¢ dla poszczegélnego odbioru
energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni podczas normalnej pracy z
usrednieniem 15 min., celem udowodnienia zastosowania wiasciwych urzadzen.

Nalezy dokonac¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytacza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytaczeniowej lI/IVIV w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwdérczymi w okresie 30 letnim.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do
zawarcia nowych umow przytaczeniowych lub aneksowania istniejacych. Umowy
0 przylaczenie zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztow z nimi zwigzanych.
Dotyczy to wszelkich okolicznosci wynikajacych ze zmian w zakresie sieci
elektroenergetycznych w obszarze objetym zakresem projektu.

3.6.11.1.1 Opis roboét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

Zgodnie z PFU przewiduje sie:

1)

2)

3)

4)

przebudowe urzadzen oswietlenia zewnetrznego (perondw, stacji i posterunkow,
okregébw nastawczych i innego niezbednego oswietlenia zewnetrznego) kompletnych
ciggow wzdtuz remontowanego uktadu torowego polegajacy na wymianie konstrukcji
wsporczych betonowych badZz stalowych, opraw wraz ze Zrédtami niespetniajgcymi
wymogow lub bedacych w ztym stanie technicznym, lub budowe nowych ciggéw
os$wietleniowych. Przebudowe nowych linii zasilajgcych i sterowniczych oraz urzadzen
sterujgcych zapewniajgcych sterowanie reczne i automatyczne, przekazywanie
informacji o czasie pracy i zuzyciu energii;

budowa systemu ogrzewania rozjazdéw (w zakresie urzadzer torowych, przytorowych,
zasilajgcych i sterujacych) lub wyposazenie w nowy system ogrzewania rozjazdéw wraz
z budowg nowych linii zasilajgcych i sterowniczych, z dostosowaniem systemu do
sterowania automatycznego, przekazywania informacji o stanie sprawnosci systemu,
czasie pracy i zuzyciu energii;

zapewnienie odpowiedniej jakosci zasilania w energie elektryczng wszelkich urzgdzen
wymagajgcych zasilania na przejazdach, stacjach, posterunkach i peronach oraz
w budynkach stuzgcych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych remontéw
linii zasilajgcych nN, przytaczy i instalacji wewnetrznych;

wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych
z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wtasnoscig energetyki zawodowej
lub innych gestorow sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.

Prace wymienione w powyzszych punktach nalezy wykona¢ dla urzadzen energetyki
nietrakcyjnej usytuowanych na liniach bedacych przedmiotem zamoéwienia w zakresie
kilometrazu okreslonego w 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.
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Lp.

Lokalizacja

Zakres robot do wykonania

Linia kolejowa nr 355 od
km 0,100 do km 31,900.

- Catkowita wymiana okablowania nN.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 0,905

- wymiana stupéw os$wietleniowych [3 szt.] na stupy typu EOC,
- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [3 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 2,227

- wymiana stupéw o$wietleniowych [2 szt.] na stupy typu EOC,
- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 4,039

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 5,124

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 9,19

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 12,766

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [4 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 12,945

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 17,148

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 20,362

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Przejazd kolejowo-

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy

drogowy km 20,977 typu LED.
Przejazd kolejowo- - wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
drogowy km 24,918 typu LED.

Przejazd kolejowo-
drogowy km 25,593

- wymiana opraw o$wietleniowych typu drogowego [2 szt.] na oprawy
typu LED.

Pawtéw perony

- Wymiana opraw o$wietleniowych typu [3 szt.] na oprawy typu LED.

Sos$nie Ostrowskie
rozjazdy

- Wymiana stupéw o$wietleniowych [7 szt.] na stupy typu kompozytowe
z tamang podstawg (mechanizm zawiasowy) z fundamentem,

- Wymiana opraw o$wietleniowych typu [8 szt.] na oprawy typu LED,

- Wymiana linii zasilajgcych [0,4 km],

- Wymiana urzgdzen EOR (z podziatem na szafy rozdzielcze, skrzynie
zasilajgco-transformatorowe, zestawy transformatoréw EOR) [szt.2].

Sosnie Ostrowskie
perony

- Wymiana opraw o$wietleniowych typu [6 szt.] na oprawy typu LED

Granowiec rozjazdy

- Wymiana stupéw oswietleniowych [6 szt.] na stupy typu kompozytowe
z tamang podstawg (mechanizm zawiasowy) z fundamentem,

- Wymiana opraw oswietleniowych typu [6 szt.] na oprawy typu LED,

- Wymiana linii zasilajacych [0,4 km],

- Zabudowa urzgdzen EOR.

Garki perony

- Wymiana opraw oswietleniowych typu [8 szt.] na oprawy typu LED.
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- Wymiana stupéw oswietleniowych [15 szt.] na stupy typu kompozytowe
z tamang podstawg (mechanizm zawiasowy) z fundamentem,
Odolanéw rozjazdy, - Wymiana opraw oswietleniowych typu [15 szt.] na oprawy typu LED,
miedzytorze - Wymiana linii zasilajacych [0,5 km],

- Wymiana urzgdzen EOR (z podziatem na szafy rozdzielcze, skrzynie
zasilajgco-transformatorowe, zestawy transformatoréw EOR) [szt.4].

Odolanéw perony - Wymiana opraw o$wietleniowych typu [9 szt.] na oprawy typu LED.

Tarchaty perony - Wymiana opraw oswietleniowych typu [8 szt.] na oprawy typu LED.

- Wymiana stupéw oswietleniowych [10 szt.] na stupy typu kompozytowe
Topola Osiedle z tamang podstawg (mechanizm zawiasowy) z fundamentem,
rozjazdy, miedzytorze - Wymiana opraw o$wietleniowych typu [10 szt.] na oprawy typu LED,
- Wymiana linii zasilajgcych [0,4 km].

- Wymiana opraw o$wietleniowych typu [7 szt.] na oprawy typu LED,

Topola Osiedle perony | _ Zabudowa urzadzen EOR.

3.6.11.2 Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Opis robot dot. urzadzen eor, zostat opracowany na podstawie, inwentaryzacji w terenie i
danych otrzymanych od Zakfadu Linii Kolejowych w Ostrowie WIkp., na ktoérych utrzymaniu
znajdujg sie urzadzenia zainstalowane na analizowanym projekcie czgstkowym.

Zakres prac obejmuje przebudowe urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow ;.
wymiane urzadzen niedostosowanych do nowych warunkéw pracy, wyeksploatowanych lub
bedacych w zlym stanie technicznym (np. korozja skrzyn transformatoréw, uszkodzenia
izolacji linii kablowych, nieodpowiedni przekrdj linii zasilajgcych do mocy potrzebnej
na przebudowywane rozjazdy).

Wszystkie nowe, przebudowywane i remontowane rozjazdy nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
elektrycznego ogrzewania rozjazdow (eor) przystosowane do lokalnych warunkow
eksploatacji. Grzejniki powinny by¢ odizolowane elektrycznie od szyn. Zasilanie grzejnikéw
torowych nalezy realizowaé poprzez urzadzenia tworzgce system eor, w ktérego skiad
wchodza:

1) transformatory separacyjne;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu

pracy eor w roznych obiektach;
4) linie zasilajace nN oraz linie sterownicze.

System elektrycznego ogrzewania rozjazdéw powinien umozliwia¢ sterowanie automatyczne
(w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), lokalne i zdalne z LCS i terminali stuzb
eksploatacyjnych oraz nadzér nad stanem urzadzen zasilajgcych i odbiorczych:

1) pojedynczych rozjazddw;

2) pojedynczych grup rozjazdéw;

3) pojedynczych stacji;

4) grupy stacji wraz ze stacjami bez obstugi ruchowe;j.

System eor powinien umozliwia¢ przekazywanie informaciji o:
1) stanie sprawnosci urzgdzen torowych, przytorowych, zasilajgcych i sterujgcych;
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2) ftrybie pracy (reczny, automatyczny);

3) stanie pracy urzadzen odbiorczych i zasilajgcych (czynny, nieczynny);
4) zuzyciu energii elektrycznej;

5) czasie pracy urzadzen grzewczych.

System eor powinien umozliwia¢ realizacje funkcji:
1) programowanie nastaw progowych algorytmoéw zatgczania i wytgczania obwodow
grzewczych w trybie automatycznym;
2) programowania obwodoéw grzewczych w stan czynny lub nieczynny z nastawni
ruchowej;
3) przesytania informacji o stanie pracy urzadzen zasilania i odbiorczych dostepnymi
miejscowymi systemami transmisji danych.

Nowo budowanym systemem sterowania urzgdzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdéw
nalezy objgé wszystkie urzgdzenia na stacji (istniejace i nowo budowane). Urzadzenia
powinny umozliwia¢ sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego
znajdujgcego sie w budynku posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane,
lokalnego centrum sterowania (LCS) oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢
Ethernet.

Urzadzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki tgczeniowe) nalezy zdemontowaé na czas
wymiany i zamontowac¢ po wymianie rozjazdu. Gdy rozjazd zostaje wymieniony na inny typ,
wowczas nalezy dobra¢ do tego rozjazdu moc transformatoréw separacyjnych wedtug ,Kart
eor’ zamieszczonych w Wytycznych let-5. Urzadzenia wykorzystywane przy budowie,
przebudowie i remoncie systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdéw muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., tj. znajdowac¢ sie na Wspolnej Liscie Dopuszczen — muszg byé pozytywnie
zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan przepiséw wewnetrznych.

Urzadzenia eor nalezy dostosowaé do warunkédw wynikajacych z obowigzujacego Prawa,
norm oraz wewnetrznych Regulacji Zamawiajgcego tj. Wytycznych let-5 oraz zapiséw punktu
6. Standardéw Technicznych Tom V - Elektroenergetyka nietrakcyjna i zapiséw
Dokumentéw Normatywnych: 01-6/ET/2008 (let-116), 01-7/ET/2008 (let-117), 01-8/ET/2008
(let-118), 01-9/ET/2008 (let-119).

Kolorystyka szaf i skrzyfn aparaturowych urzadzen eor musi by¢é spdjna z obowigzujaca
Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.11.3 Oswietlenie obiektéw i obszaréw kolejowych

Zakres przebudowy o$wietlenia obszaréw kolejowych, zostat opracowany na podstawie
inwentaryzacji w terenie i danych otrzymanych od Zakfadu Linii Kolejowych w Ostrowie
WIkp., na ktorych utrzymaniu znajdujg sie urzadzenia zainstalowane na analizowanych
odcinkach linii kolejowych.

Zakres prac obejmuje przebudowe urzadzen oswietlenia w tym m.in. wymiane opraw
wyeksploatowanych lub bedacych w ztym stanie technicznym (np. uszkodzenie obudowy)
oraz wymiane wszystkich opraw z rteciowymi 2zrédtami $Swiatta na oprawy z
energooszczednymi zrédtami Swiatta. Obowigzek zaprojektowania i zastosowania opraw ze
zrodtami swiatta wykonanymi w technologii LED dotyczy os$wietlenia: peronoéw i dojs¢ do
peronéw, wiat peronowych, torow, kitadek dla pieszych oraz przejazdéw kolejowo-
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drogowych, miedzytorza i przejs¢ w jednym poziomie. W przypadku konstrukcji wsporczych
przewiduje sie wymiane stupéw zelbetonowych (typu WZ, ZN) w ztym stanie technicznym
(np. ubytki w konstrukcji) oraz wymiane stupéw stalowych z widocznymi przejawami korozji.

Urzadzenia wykorzystywane przy przebudowie oswietlenia obszaréw kolejowych musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., tj. znajdowac¢ sie na Wspdlnej Liscie Dopuszczen — muszg by¢
pozytywnie zweryfikowane pod wzgledem spetnienia wymagan wewnetrznych regulacji
Zamawiajgcego tj. zapiséw punktu 7. Standardow Technicznych Tom V — Elektroenergetyka
nietrakcyjna oraz zapiséw Dokumentu Normatywnego 01-11/ET/2018 (let-122). Powyzsze
nie dotyczy opraw oswietlenia dekoracyjnego, uwydatniajgcych walory architektoniczne
budynkow lub obiektéw budowlanych.

Oswietlenie terenéw kolejowych nalezy dostosowa¢é do warunkéw wynikajacych
z obowigzujgcego Prawa, norm lub wykonaé nowe oswietlenie (np. jezeli kategoria
przejazdu kolejowo-drogowego lub zapisana w PFU koniecznos¢ zmiany kategorii przejazdu
wskazuje na to). Sposdb zawieszenia i rozmieszczenia opraw os$wietleniowych musi
zapewnia¢ wtasciwe, normatywne parametry o$wietlenia i nie moze powodowaé ol$nienia
prowadzacych pojazdy trakcyjne oraz nie moze ujemnie wptywaé na widocznos¢ i
rozpoznawalnos¢ wskazan sygnalizacji kolejowe;.

Parametry o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie oraz normy PN-EN 12464-2,

Uktady oswietlenia obiektéw kolejowych powinny by¢ wyposazone w systemy sterowania
osSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajgcych czas wigczenia
i wylgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych korekt.
Zastosowane sterowniki powinny posiadaé okreslanie dodatkowych przerw w
funkcjonowaniu (wytgczania ilub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiadac funkcje umozliwiajgcg regulacje
strumienia Swietinego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia powinny umozliwiaé
sterowanie reczne i automatyczne z pulpitu operatorskiego znajdujgcego sie w budynku
posterunku ruchu na ktérego obszarze sg zabudowane, lokalnego centrum sterowania (LCS)
oraz terminali stuzb eksploatacyjnych poprzez sie¢ Ethernet. Uktady os$wietlenia obiektow
kolejowych muszg spetnia¢ wymagania odno$nych norm w zaleznosci od rodzaju obiektu i
jego przeznaczenia. System os$wietlenia zewnetrznego tworzony jest w oparciu o takie
elementy jak:

1) konstrukcje wsporcze wraz z oprawami o$wietleniowymi;

2) szafy rozdzielcze przytorowe;

3) urzadzenia umozliwiajgce automatyczne i zdalne sterowanie oraz obserwacje stanu

pracy os$wietlenia na réznych obiektach;
4) linie zasilajgce nN oraz linie sterownicze.

Stosowany do projektowania wspétczynnik utrzymania (konserwacji/zapasu) w oswietleniu
powinien zawierac sie w przedziale 0,78+0,83 tj. dopuszczalne jest przekroczenie poziomu
natezenia os$wietlenia w stosunku do normatywnego jedynie w zakresie 20+30%. W
przypadku zastosowania opraw ze zrodtami LED wspdtczynnik utrzymania strumienia
Swietlnego okreslono w Dokumencie Normatywnym 01-11/ET/2018 (let-122). Zabroniony jest
montaz innych urzadzen (m.in. tablic informacyjnych, $mietnikbw) na stupach
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os$wietleniowych, chyba ze producent dopuszcza takg mozliwos¢. Bezwzglednie zabroniona
jest ingerencja w konstrukcje wsporczg rozumiana jako nawiercanie otworéw. Montaz
obcych urzadzen nie powinien utrudnia¢ konserwacji os$wietlenia (zastoniecie drzwi
rewizyjnych).

Nalezy uwzgledni¢ zalecenia IPI-4 w sprawie montazu kamer SMW i okablowania na
stupach oswietleniowych oraz mozliwosci montazu gtosnikow CSDIP i zegaréw SSC.

Kolorystyka stupdw, szaf i opraw oswietleniowych musi by¢ spéjna z obowigzujaca Ksiega
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

3.6.11.4 Elektroenergetyczne linie zasilajace nN

Jako zrédto zasilania linii NN nalezy przyjmowac istniejace przytacza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwoéci zasilania z istniejacych przylgczy jako zrédto zasilania nalezy przyjaé nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytaczeniowych
poszczegodlnych odbioréw przy wspétczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwg, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzgledniaé zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementéw wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP), Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN
nalezy przyjmowac¢ na poziomie 25%. Do zasilania odbioréw elektroenergetyki do 1 kV
preferowane sg kablowe linie nN. Sposob uktadania linii kablowych powinien uwzgledniaé¢
wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018 (let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzgdzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc
przytaczeniowa umozliwia takie rozwigzanie lub wystgpié o warunki przytgczenia do
miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd nie
posiadat zasilania albo istniejgce przytgcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak mocy).
Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkow zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC nalezy
zaprojektowaé budowe zasilajacej stacji przeksztattnikowej 3 kV DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztow powinna uwzgledniaé takze pozZniejsze
koszty eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii
elektrycznej w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytaczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzace do rozliczen zuzycia
i kosztow energii elekirycznej muszg by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatorow systeméw dystrybucyjnych w  zakresie
techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na
tych przytaczach.

3.6.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami Prawa w zakresie ochrony sSrodowiska.
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Ochrona srodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
$rodkéw technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposéb
negatywnego wplywu na sSrodowisko planowanego przedsiewziecia zarbwno w czasie
budowy jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiagnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegolnosci: decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana), zgdéd wodnoprawnych zgodnie z
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (o ile jest wymagane), zezwolenia na usuniecie
drzew lub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujacych przepisow.
Wykonawca ztozy pisemne os$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt
budowlany, jest zgodny z warunkami okreSlonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) oraz z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony $srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla
przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajacymi z decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej iflub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile wymagana). Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu sposob realizacji obowiazkéw w zakresie ochrony srodowiska w
czasie budowy w formie projektu ,Planu Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujace
warunki decyzji administracyjnych dotyczacych ochrony s$rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci wykazu wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagana) odnoszacych sie do fazy budowy,
wraz ze szczegbtowg informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w trakcie budowy.
W  przypadku wystgpienia bezpoSredniego zagrozenia szkodg w  $Srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia rob6t budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma
obowigzek udokumentowa¢ m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania
zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczehn do wody,
powierzchni ziemi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa zadania przedstawienia wynikow
badan prébek srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania wtasne oraz o0so6b trzecich, ktorymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wtasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatahn wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli,
co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

Wykonawca robét budowlanych na kazdym etapie dziatania: planowania, organizacji oraz
realizacji robét budowlanych ma obowigzek kierowania sie zasadg ,nie czyn powaznych
szkdéd, — [ang. ,Do No Significant Harm” (zasada DNSH)], w rozumieniu art. 17
rozporzadzenia (UE) nr 2020/852 (rozporzadzenie w sprawie taksonomii) oraz wytycznymi
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Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczgcej szkody” w
odniesieniu do Rozporzadzenia w sprawie RRF z dnia 12.02.2021. Projekt objety
zamoéwieniem planowany jest do dofinansowania ze $rodkéw Instrumentu na rzecz
Odbudowy Zwiekszenia Odpornosci wprowadzonym Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12.02.2021 ustanawiajgcym Instrument na rzecz
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.

Zasada ,nie czyn powaznych szkéd” (DNSH) dotyczy 6 obszaréw okreslonych w art. 17 ust.
1 rozporzadzenia UE) nr 2020/852. Zgodnie z zasadg DNSH uznaje sie, ze:

1) dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody tagodzeniu zmian klimatu, jezeli prowadzi do
znaczacych emisji gazéw cieplarnianych;

2) dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody adaptacji do zmian klimatu, jezeli prowadzi
do nasilenia niekorzystnych skutkédw obecnych i oczekiwanych, przysztych warunkéw
klimatycznych, wywieranych na te dziatalnos¢ lub na ludzi, przyrode lub aktywa;

3) dana dziatalnos¢ wyrzadza powazne szkody zrownowazonemu wykorzystywaniu i
ochronie zasobdéw wodnych i morskich, jezeli dziatalnos¢ ta szkodzi dobremu stanowi lub
dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci wod, w tym wéd powierzchniowych i
wod podziemnych; lub dobremu stanowi Srodowiska wod morskich;

4) dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody gospodarce o obiegu zamknietym, w tym
zapobieganiu powstawaniu odpadéw i recyklingowi, jezeli dziatalno$¢ ta prowadzi do
znaczacego braku efektywnosci w wykorzystywaniu materiatéw lub w bezposrednim lub
posrednim wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, Ilub do znacznego zwiekszenia
wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpaddw, lub jezeli dtugotrwate sktadowanie
odpaddw moze wyrzgdzac¢ powazne i dlugoterminowe szkody dla Srodowiska;

5) dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego
kontroli, jezeli prowadzi do znaczacego wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza, wody
lub ziemi;

6) dana dziatalno$¢ wyrzadza powazne szkody ochronie i odbudowie bioréznorodnosci i
ekosysteméw, jezeli dziatalnos¢ ta w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i
odpornoéci ekosysteméw lub jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunkoéw, w tym
siedlisk i gatunkéw objetych zakresem zainteresowania Unii.

Przy ocenie dziatalnosci na podstawie wyzej okreslonych kryteriow uwzglednia sie zarébwno
skutki Srodowiskowe samej dziatalnosci, jak réwniez wptyw, jaki na sSrodowisko majg
produkty dostarczane i ustugi swiadczone w ramach tej dziatalnosci przez caty cykl ich zycia,
szczegollnie z uwzglednieniem wytwarzania, uzytkowania i zakonczenia cyklu zycia tych
produktow i ustug.

Minimalne wymagania dotyczace przestrzegania zasady DNSH w ramach umowy obejmuja:
1) Przestrzeganie decyzji i pozwolen administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

2) Przestrzeganie przepisébw prawa krajowego w zakresie ochrony $rodowiska oraz
przepisow UE wprost obowigzujgcych, wytycznych technicznych itp.

3) Racjonalne i oszczedne gospodarowanie terenem w taki sposdb, aby minimalizowaé teren
potrzebny do organizacji zaplecza budowy i ogranicza¢ dokonywanie na tym terenie
przeksztatcania powierzchni ziemi, zageszczania gruntu, utwardzania, zmniejszenia
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powierzchni biologicznie czynnej czy innego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze,
ktore wczesniej nie wystepowato.

4) Stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen budowlanych w celu ograniczenia wyciekoéw
lub zanieczyszczenia sSrodowiska gruntowo — wodnego oraz w celu ograniczenia
oddziatywania na klimat i powietrze atmosferyczne.

5) Roboty budowlane - jezeli sg przewidywane w granicach ciekow wodnych, gruntow
pokrytych wodami - prowadzi¢ zgodnie =z projektem budowlanym, posiadanymi
pozwoleniami, w sposéb ograniczajgcy czas ingerencji w koryta ciekow.

6) Zapobieganie powstawaniu odpadéw i zmniejszenie ich ilosci.
7) Stosowanie selektywnej zbiérki odpadéw budowlanych i rozbiérkowych.

8) Przestrzeganie zasady, by co najmniej 70 % (masy) innych niz niebezpieczne odpadoéw z
budowy i rozbiérki (wytaczajgc naturalnie wystepujace materiaty okreslone w kategorii 17 05
04 w europejskim wykazie odpadow ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych
na placu budowy byto gotowych do ponownego uzycia, recyklingu i innych proceséw
odzysku materiatu, takich jak wypetnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadéw
zastepujacych inne materiaty, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami i Protokotem
UE dotyczacym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiérki (operatorzy ograniczajg
wytwarzanie odpadéw w procesach zwigzanych z budowa i rozbiérka, zgodnie z Protokotem
UE dotyczagcym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiorki oraz uwzgledniajgc
najlepsze dostepne techniki i stosujgc selektywng rozbiérke w celu umozliwienia usuniecia
substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postepowania z nimi oraz utatwienia ponownego
uzycia i wysokiej jakosci recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiatbw z
wykorzystaniem dostepnych systemoéw sortowania odpadow z budowy i rozbiorki).

9) Przestrzeganie zasady (zalecane), by dany zas6b zawierat co najmniej 15% (wagowo)
zawartosci pochodzacej z recyklingu, zawartosci ponownie wykorzystanej, zawartosci
ponownie przetworzone;j i/lub produktéw ubocznych.

10) Stosowanie srodkdéw stuzacych redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie
robé6t budowlanych lub konserwacyjnych.

11) Elementy konstrukcyjne/budowlane i materialy stosowane w Kkonstrukcji nie moga
zawiera¢ azbestu ani groznych substancji zidentyfikowanych na podstawie wykazu
substancji wymagajacych zezwolenia, okreslonego w Zatgczniku XIV do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 ani tez substancji niebezpiecznych dla gleby i wody zgodnie z normami
ochrony wéd (np. unijne ramy prawne dla ochrony wéd UE lub krajowe rozporzadzenie w
sprawie ochrony wéd podziemnych).

12) Zapewnienie, ze roboty budowlane nie bedg negatywnie oddzialywa¢ na
bioréznorodnos¢.

13) Zapewnienie, ze zastosowane materiaty i wyroby beda odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany klimatu wg scenariusza
klimatycznego opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP
8.5.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia osSwiadczenia, ze realizuje roboty zgodnie z
zasadg DNSH. Oswiadczenie takie nalezy przedstawi¢ po zakonczeniu prac, wraz z
operatem kolaudacyjnym. Oswiadczenie takie nalezy przedstawiaé rowniez kazdorazowo na
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zyczenie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie powinno dotyczy¢é okresu, dla ktorego jest
wydawane. Os$wiadczenie przedktadane wraz z operatem kolaudacyjnym powinno
obejmowac caly okres prowadzenia robét budowlanych i wszystkie czynnosci Wykonawcy.
Przedktadanie w/w oswiadczen nie zwalania wykonawcy z realizacji sprawozdawczosci
okres$lonej w przepisach prawa oraz regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do udostepnienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji oraz dowodéw
potwierdzajgcych spetnienie zasady DNSH w terminie i formie okreslonej przez instytucje
odpowiedzialng za dofinansowanie realizowanego projektu na kazdym etapie realizacji
umowy.

3.6.12.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczenn dopuszczalnych poziomédw hatasu w Srodowisku ani do przekroczenh
normatywnych pozioméw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ moga powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancéw oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

3.6.12.2 Wymagania w zakresie uzyskania lub zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewziecia, po podpisaniu Umowy z VWykonawca,
zostang dokonane zmiany, ktére powoduja, ze zachodzi potrzeba uzyskania decyzji badz
zmiany o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, VWykonawca opracuje stosowny wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko.

W przypadku koniecznosci opracowania wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z dokumentacjg $rodowiskowg. Zamawiajacy przewiduje z tego
tytutu dodatkowg ptatnos¢ (opracowanie to objete bedzie prawem opcji). Zamawiajgcy moze
z prawa opcji hie skorzystaé. Zamdwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym
uprawnieniem Zamawiajgcego. Nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie
rodzi po stronie WWykonawcy zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego. Zaméwienie
objete opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzysta¢. Zasady dotyczace
realizacji zamdwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te, ktére obowigzujg przy
realizacji zaméwienia podstawowego.

Nie przewiduje sie udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ani
z wnioskiem o decyzje zmieniajgcg. Whnioski po uzgodnieniu przez jednostki’lkomorki
organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do podpisu przedstawicielowi
Zamawiajgcego, ktéry bedzie pethomocnikiem.

W celu ustalenia potrzeby (bgadz braku) uzyskania lub zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji srodowiskowej
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Wykonawca przygotuje informacje o zakresie technicznym przedsiewziecia (w zakresie
wprowadzonych zmian) i zaproponuje kwalifikacje przedsiewziecia, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Wykonawca przediozy informacje o
zakresie prac oraz propozycje kwalifikacji przedsiewziecia do Zamawiajacego w celu
uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie prac nad dokumentacjg S$rodowiskowag bez
otrzymania akceptacji odnosnie dokonanej kwalifikacji przedsiewziecia ze strony
Zamawiajgcego.

Whniosek o wydanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach, dokumentacje
Srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (lub
dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetymi
uchwata nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie obowigzujacymi na dzien przedtozenia wniosku o wydanie
decyzji/lzmiany decyzji do wtasciwego organu.

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszelkich dostepnych danych i informaciji
dotyczgcych stanu Srodowiska, w tym w szczegoélnosci: zasobdéw Srodowiska
przyrodniczego, miejsc wystepowania siedlisk chronionych gatunkoéw flory, fauny i grzybéw
oraz chronionych typéw siedlisk przyrodniczych, a w przypadku ich braku - do wykonania
prac terenowych. W przypadku Kkoniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaru poziomu hatasu w
$rodowisku w 1 punkcie pomiarowych i 1 referencyjnym. Lokalizacja punktéw pomiarowych
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym, przed wykonaniem pomiarow. Wykonawca jest
ponadto zobowigzany do wykorzystania dostepnych danych i informacji dot. wptywu linii
kolejowych na srodowisko dostepnych na stronie Zamawiajgcego www.plk-sa.pl.

W dokumentacji Srodowiskowej Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié wyniki
posiadanego przez Zamawiajgcego rozpoznania przyrodniczego — inwentaryzacji
przyrodniczej dla przedmiotowego przedsiewziecia w celu okreslenia oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze i wskazania uzasadnionych i koniecznych dziatarn minimalizujgcych.
W przypadku rozszerzenia zakresu prac poza obszar posiadanej przez Zamawiajgcego
inwentaryzacji przyrodniczej obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie uzupetniajagcej
inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz regulacjami wewnetrznymi
Zamawiajgcego, w tym Standardowymi wymaganiami dla dokumentacji $rodowiskowe;,
przyjetymi uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3
pazdziernika 2013 r. ze zmianami.

Do zadan Wykonawcy beda nalezaty réwniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegodlnosci
obowigzki wylistowane ponizej, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) po zfozeniu wniosku o wydanie decyzji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowania wyjasnien, uzupetien, informacji, dodatkowych analiz oraz do wprowadzania
poprawek oraz uzupetnien do dokumentacji, zgodnie z uwagami i wezwaniami organu
wydajacego ww. decyzje, do czasu wydania ostatecznej decyzji illub zmiany decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;
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2) po otrzymaniu z organu administracyjnego wezwania do uzupetnienia/wyjasnienia brakéw
w przedtozonej dokumentacji Srodowiskowej Zamawiajgcy niezwtocznie przekaze je
Wykonawcy;

3) wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pdzniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wiadciwy organ;

W przypadku braku wskazania w wezwaniu organu ochrony $rodowiska terminu ztozenia
uzupetnien/wyjasnien Zamawiajacy wyznaczy termin na przygotowanie przez \Wykonawce
projektu odpowiedzi;

4) w przypadku przeprowadzenia przez wiasciwy organ ochrony sSrodowiska lub przez
Zamawiajgcego debat publicznych, w tym rozpraw administracyjnych  Wykonawca
przygotuje niezbedne materiaty informacyjne (wktad merytoryczny), ktére umozliwig
przekazanie spotecznosciom lokalnym informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym, zarébwno
w skali makro, jak i w skali lokalnej oraz przeprowadzi prezentacje przedsiewziecia
inwestycyjnego lub jego czesci. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach (debatach,
rozprawach) oraz sporzgdzi protokoty z tych spotkan i uzgodni ich tres¢ z Zamawiajgcym
(nie dotyczy rozprawy administracyjnej). Z ewentualnych konsultacji uzupetniajacych
sporzadzi raport podsumowujacy, zawierajgcy miedzy innymi dane o miejscu, liczbie
spotkan, frekwencji, wnoszonych uwagach i problemach oraz sposobie ich zatatwienia.
Wskazujgc kazdorazowo uwage, nalezy jednoznacznie, z imienia i nazwiska, oraz
(ewentualnie) stanowiska, okresli¢ osobe wnoszacg dang uwage. Wykonawca sporzadzi liste
obecnosci z kazdego z ww. spotkan (nie dotyczy rozprawy administracyjnej);

5) w przypadku natozenia przez organ obowiazku przygotowania raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie tego raportu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzagdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowigzujgcymi na dzien
przediozenia kompletnego raportu do wtasciwego organu;

6) w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o odwotaniu od decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji zmieniajacej decyzje juz wydanag)
Wykonawca przygotuje stosowne odwotanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.6.12.3 Wymagania w zakresie analizy i oceny oddziatywania na obszar Natura 2000

W przypadku, gdy organ wiasciwy do przyjecia zgtoszenia robdt budowlanych, uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, badz do udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewéw na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody uzna, ze
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 i wyda
postanowienie w sprawie natozenia obowigzku przedtozenia wiasciwemu miejscowo
regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska informacji, o ktérych mowa w art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z po6zn. zm.). Wykonawca przygotuje wskazane
informacje (w tym karte informacyjng przedsiewziecia), uzgodni je z Zamawiajacym.
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W przypadku gdy regionalny dyrektor ochrony srodowiska stwierdzi w drodze postanowienia
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000,
Wykonawca opracuje, uzgodni z Zamawiajacym, a nastepnie przedtozy do wtasciwego
organu raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na obszar Natura 2000, w przypadku
koniecznosci opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na obszar Natura 2000,
Zamawiajgcy przewiduje z tego tytutu dodatkowa ptatnos¢ (opracowanie to objete bedzie
prawem opcji). Zamawiajgcy moze z prawa opcji nie skorzysta¢. Zaméwienie realizowane w
ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego. Nieskorzystanie przez
Zamawiajgcego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy Zzadnych roszczen w stosunku
do Zamawiajgcego. Zaméwienie objete opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé po
uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji
skorzystaé. Zasady dotyczgce realizacji zamowienia objetego prawem opcji bedg takie same
jak te, ktére obowigzujg przy realizacji zamowienia podstawowego.

Dla zakresu objetego oceng oddziatywania na obszar Natura 2000 Wykonawca pozyska
decyzje o pozwoleniu na budowe (zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r .
Prawo budowlane, Wykonawcy nie bedzie wolno dokonywac dla tego zakresu zgtoszen
robot budowlanych).

Dokumentacje $rodowiskowg nalezy przygotowaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla dokumentacji srodowiskowej, przyjetych
uchwata nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r.
ze zmianami, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie obowigzujacymi na dzier przedtozenia kompletnego dokumentu do
wiasciwego organu.

Do zadan Wykonawcy bedg nalezaty rowniez czynnosci operacyjne, tj. w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania wyjasnien, uzupetnien, informagji,
dodatkowych analiz oraz do wprowadzania poprawek oraz uzupetnien do dokumentaciji,
zgodnie z uwagami i wezwaniami organu administracyjnego, do czasu przyjecia zgtoszenia
przez organ / wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow.

Wyjasnienia, analizy i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej, zostang przedtozone do
Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym ich weryfikacje, jednak nie pdzniej niz 4 dni
robocze przed uptywem terminu wyznaczonego na odpowiedz przez wtasciwy organ. W
przypadku braku wskazania w wezwaniu terminu ztozenia uzupetniefn/wyjasnien
Zamawiajgcy wyznaczy termin na przygotowanie przez Wykonawce projektu odpowiedzi.

3.6.12.4 Wymagania w zakresie gospodarki materiatami z rozbiérki i odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposob postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczaca
gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3, Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z
dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 www.plk-sa.pl).

1.  Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji
kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. Im-3” (www.plk-sa.pl).
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Wykonawca ma obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczagca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3”
(www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robo6t materiaty i urzgdzenia przewidziane do demontazu beda
podlegaly ocenie, zgodnie z instrukcja zamieszczong w pkt. 2. powyzej. Materiaty i
urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie wilasnhoscig
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow i
urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, hiezaleznie od tego, jak
Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzadzenia. Zamawiajgcy
moze wskaza¢ inne miejsce, do ktérego Wykonawca powienien transportowaé
materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 50 km od miejsca rozbiorki.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia pochodzace z
demontazu do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania Robét, zostaly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ oraz witasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezg i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zostaé usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatéw lub urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatéw i urzgdzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowia, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Im-3, materiaty do ponownego uzytku, w szczegélnosci:

1)  materiaty starouzyteczne — sg to materiaty, ktére kwalifikujg sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2)  materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3)  materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4) pozostate materiaty do ponownego uzytku;

Materiaty i urzadzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajagcemu w
momencie zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do
JInstrukcji kwalifikowania materiatow pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Im-3” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany do
gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku $wiadczenia ustug w
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zakresie budowy (w tym rowniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwaciji i napraw, zgodnie z definicjg wytworcy z Ustawy o odpadach,
za wyjatkiem odpadoéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobéw stalowych i metali
kolorowych, ktére utracity pierwotng warto$¢ uzytkowa, ktoérych wytworcg jest
Zamawiajacy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1)  powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowaé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3)  wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o
szczego6lnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robét odpady nalezy magazynowaé¢ w sposéb selektywny w
miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z
przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy
uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegolnych rodzajéw
odpadéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do srodowiska,
kierujgc sie wtasciwosciami odpadéw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi,
wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytwércg odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

1)  zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, lub

3)  wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
odpadach,

- chyba, ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytwoércg odpadoéw, jest obowigzany do:

1)  prowadzenia na biezagco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem Kkarty przekazania
odpadéw, karty ewidencji odpadéw; oraz

2) sporzadzania rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej
aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z
instrukcjg Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania
odpadoéw zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna
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by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajgcego w terminie do
10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do dokonania
ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajacych
ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz
dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadoéw, ktérych wytwércg jest
Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwoérca odpaddw niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$é
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez
posiadacza odpadow prowadzacego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdéw
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktéry jest wytwdrcg odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania
uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Zamawiajacego dokumentow ewidencji odpaddw,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedkiadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadow, w szczegolnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podkfadéw
kolejowych, tj. odpadow o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatagcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach, a
takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami imateriatami oraz
urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.12.5 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1.

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewdw w zakresie:

1) spetnienia wymogow stawianych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7
sierpnia 2008 r. ,w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej 355” (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1247);

2) innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

3) kolidujacym z realizacjg przedsiewziecia.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktére egzemplarze przeznaczone sg
do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu iloSciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewéw, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione
ptakéw (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku,
gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwéd kazdego z
tych pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy
wskazaé obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
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przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujgce koniecznos¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

. Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewdw, ktdérych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania
Robét, o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

. Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewéw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewdw wpisanych do rejestru
zabytkéw, nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w zakresie obowiazku uzyskiwania zezwoleh na ich usuniecie oraz optat z tym
zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizaciji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujacego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewéw w granicach nieruchomosci. Usuniecie drzew
i krzewdw dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére rosng w pasie, o ktorym mowa ww.
pkt 1 (o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art.
57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym) lub ktére beda kolidowaé
z wykonaniem rob6t budowlanych.

. Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym
dysponowac¢ powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie
drzew i krzewéw odbywaé sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku
stwierdzenia legéw ptakoéw, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw w danej
grupie drzew lub krzewow zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez
specjaliste w zakresie awifauny (w sposo6b pewny) wyprowadzenia legdw przez
gniazdujace gatunki ptakéw.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewow planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew
i krzewow.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewéw. Nalezy
zaznaczy¢, ze termin obowigzywania uzyskanych decyzji administracyjnych powinien
by¢ na tyle odlegty, aby umozliwit ich realizacje na etapie prowadzonych robét.
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Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w  szczegoOlnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowiazek ich skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
rob6t, a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposéb gwarantujgcy
nierozprzestrzenianie sie gatunkéw inwazyjnych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdow zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw lub w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzehn drzew lub krzewdw wynikajacej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach, majgc jednak na uwadze pkt 1.
Powyzsze oznacza bowiem, ze wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ usuniete wg
powyzszych wytycznych, a jednoczesnie nie dopuszcza sie w tej lokalizacji nasadzen
zastepczych — bytoby to bowiem wbrew obowigzujgcym przepisom.

W miejscach wycinanych drzew i krzewéw zalecane jest stosowanie mieszanki traw w
celu ograniczenia wzrostu samosiewéw.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych Robo6t, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewdw powinny byé wykonywane w sposéb
uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym
mowa ww. pkt 1.

W przypadku konieczno$ci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat,
roslin i grzybdw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski) do
wiasciwego organu ochrony Srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo od
zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajacego. Whniosek powinien
wskazywaé co najmniej:

1) nazwy gatunkéw, ktorych bedg dotyczyly czynnoéci zwigzane z niszczeniem
siedlisk;

2) liczbe osobnikow;
3) cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;
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5) termin wykonania czynno$ci.

17. Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgodniony
z Zamawiajacym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych 2z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbiorke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, ro$lin i grzybéw
(la-14).

18. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, WWykonawca ztozy wniosek do wtasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

3.6.12.6 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm w
szczegolnosci w przypadku:
1) ustug wodnych;
2) szczegolnego korzystania z wod;
3) wykonania urzadzen wodnych;
4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do woéd, majgca wptyw
na warunki przeptywu wod;
5) regulacji wod;
6) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych;
7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz
przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggdéw, przewoddw
w rurociggach ostonowych lub przepustéw;
8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;
9) prowadzenia robét w wodach oraz innych robét, ktére moga by¢ przyczyng
zmiany stanu wod podziemnych;
10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;
11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugoéci nie wiekszej niz 10 m;

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia o
niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystagpien do Wéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona
zgtoszen wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art.
118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
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Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z
zakazu wykonywania na watach przeciwpowodziowych rob6t lub czynnosci, ktére moga
wplywaé na szczelno$¢ lub stabilnos¢ watdw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie
wodnoprawne i ztozy do uzgodnienia do komérki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego.
Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu
uzgodnienia komorki prowadzacej projekt u Zamawiajacego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
$rodlgdowych wdd ptyngcych lub stojacych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatow) Wykonawca wykorzysta
Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw, o
ktéorych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do komérki Zamawiajgcego.

Najpézniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizaciji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych — w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegolnieniem terminéw zfozenia poszczegodlnych
whnioskéw oraz uzyskania poszczegoélnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajgcemu,
w tym do Biura Ochrony Srodowiska, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego/ zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarébwno w wersji
edytowalnej jak i nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /
potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajacego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony $rodowiska w Zaktadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong z
organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
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oddziatywanie na $rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczeg6lnosci obiekty inzynieryjne
oraz odwodnienie, powinny byé tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidtowe
funkcjonowanie réwniez w przypadku wystapienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi,
wynikajacych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach rob6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzadzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i zastgpié je innym rozwigzaniem, ktore
nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istotnemu pogorszeniu wskazniki
jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczace:

1) elementéw biologicznych (1j. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnoéci
poszczegdlnych gatunkéw organizmow);

2) wiasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancji);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potaczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkéw
strefy brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac¢ na cele ochrony wéd w rozumieniu
art. 4.1. w zwiazku z art.4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki ewidencyjne;j
niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami prawa w tym, ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

3.6.13 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajacego
istniejgca infrastrukturg obca i wiasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych rob6t mogacych naruszy¢ ta infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdblnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robédt ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomié wiascicieli infrastruktury podziemnej,
Inzyniera oraz Zamawiajacego.
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Kolizje i zblizenia wynikajace z zastosowania przez Wykonawce technologii robét
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Sposodb wykonania rob6t w miejscach kolizji i
zblizeh nalezy uzgodni¢ z gestorem dane;j sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowa danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera petng dokumentacje geodezyjnag
i powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezaca do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegaja
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznosci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgéd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kkolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.6.13.1 Infrastruktura w zakresie sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych i gazowych

Brak informaciji.

3.6.13.2 Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacii
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0.. Podstawg do usuniecia kolizji jest
podpisanie przez PLK SA i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzoér stanowi zatacznik nr 2
do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy PLK SA a TK
Telekom przed terminem rozpoczecia rob6t (zgodnie z harmonogramem) usuwanie kolizji
odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania robét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé postanowiei Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.o.
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3.6.13.3 Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizeh z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajacych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robét, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PLK SA
i PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowag uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

Wykonawca upowazniony na podstawie wydanego upowaznienia przez Zamawiajgcego
wystgpi do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkéw technicznych usuniecia
kolizji, PLK SA podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy o
usuniecie kolizji pomiedzy PLK SA a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PLK SA
lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwo$¢ ponownego
wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie
0 usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac sie
na gtebokosci minimum 1,5 m (dotyczy gornej krawedzi rury ostonowej) od gtéwki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny byé zabezpieczone pod nasypem
kolejowym rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dila
kabli nN oraz min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi
by¢ skrajnia pionowa dla przewodéw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla
stanowisk stupowych wobec uktadu torowego.

3.6.14 Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca wykona réwniez:

1) karczowanie drzew i krzewow oraz usuniecie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem. Usuniecia zbednej roslinnosci na szlaku nalezy dokonac
CcO najmniej w pasie o szerokosci do 3 m po kazdej stronie toru od dolnej krawedzi
pryzmy podsypki po stronie tawy torowiska. Karczowanie drzew i krzewow, usuniecie
karp wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

a) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo goérnej krawedzi przekopu
albo od zewnetrznej krawedzi rowdéw bocznych, w przypadku linii kolejowej
biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu rowéw bocznych;

b) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnacej
poza lasem w pozostatych przypadkach;

c) do zewnetrznej krawedzi bruzdy tworzgcej pas przeciwpozarowy, w przypadku
linii kolejowej bieghacej na gruntach lesnych;

o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wtasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym). WWymaga sie usuniecia
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2)

3)

5)

6)

7

8)

4,

z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie gatezi rebakiem i
frezowanie pni;

Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z dopuszczalng
domieszkg roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m? do 30 g/m?, dobranych
odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, pochylenia skarpy).
Przyktadem jest mieszanka nasion, w sktad ktoérej wchodza: kostrzewa czerwona
Aniset, kostrzewa czerwona Samanta, kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa
owcza Cantona, wiechlina fagkowa Panduro. W przypadku braku mozliwosci
zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okreSlonym sktadzie, nalezy wykonac
mieszanke na zamowienie lub zakupi¢ gotowg mieszanke o skfadzie najbardziej
zblizonym do zalecanego i zawierajgcym gatunki wieloletnie,

C) naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjne;j.

w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zaprojektuje, a po akceptacji
Zamawiajgcego wykona i zamontuje w uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu (na
terenie inwestycji) tablice informacyjne zgodnie aktualnymi wytycznymi znajdujgcymi sie
na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promociji-i-informaciji-kpo.
Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezat nadzér nad stanem tablic oraz ich
wymiana/naprawa po kazdym uszkodzeniu/zniszczeniu;

zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotéw na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;

montaz znakoéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi Ig-6, stanowigcych réwniez
znaki kolejowej osnowy specjalnej;

wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie
i uzupetnienie znakdw, wskaznikéw, odnowienie ogrodzen itp.);

jesli na terenie objetym robotami wystepujg dworce, stacje pasazerskie oraz przystanki
osobowe z elementami infrastruktury, po ktérych bedg przemieszczaé sie pasazerowie
Wykonawca jest zobowigzany do: zaprojektowania i wybudowania pod potrzeby
systemédw CSDIP i SMW kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej
rezerwy mocy dla zasilania urzadzen;

zaprojektuje oraz wykona tory do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonow
kolejowych przewozacych towary niebezpieczne wymaganych przez Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkoéw technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych
wagonow kolejowych przewozgcych towary niebezpieczne;

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1 Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
Robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujacych dokumentow:
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1) projekt organizaciji i technologii robét;

2) program zapewnienia jakosci prac projektowych;

3) program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot;
4) plan Ochrony Srodowiska;

5) plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7) plan zarzadzania ryzykiem.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

. Zamawiajgcy, wspolnie z wtasciwym terenowo IZ w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

. Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w  projekcie budowlanym, wynikajgce z  przepisdw, uzyskanych decyzji
administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

. Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowa ustugowa, przemystowg, magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé ostonami ochronnymi.

. W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoninczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakoniczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;
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10.

5) nalezy przygotowac odpowiedniag do zakresu i rozmieszczenia Robét liczbe obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac, o ile to mozliwe, poza
obszarami wtaczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikow wodnych;

6) organizowanie Robdt w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie sSciekdédw bytowych do tymczasowych zbiornikbw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekéw, zapewnienie pojemnikéw na
odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejace stacje paliw w
sgsiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sagsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegoélnosci bobra), ktorych obecnos¢ zagraza bezpieczerstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujace
ryzyko uszkodzenia nasypéw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkow zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnoéci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekow wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb i
wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celow
Ssrodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;

4) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana). W
przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

5) inne wymienione w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie
wymagana);

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-$ciekowej;

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotéw;

Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajacych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdéw, wymogoéw bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana);

Warstwe humusu zdjeta z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopéw
nie moze zakfocac istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywdw waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawna;

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby uniknaé
zmiany istniejgcych stosunkow wodnych;

Po wykonaniu Robét nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia Robét.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

4)

5)

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robo6t w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/éw na czasowe Kkorzystanie z nieruchomos$ci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw;

sporzgdzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury kolejowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdéd ptynacych badz tereny drég
publicznych, a nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego umowy
sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych dziatkach;
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6) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania wydzielonej nieruchomos$ci na rzecz nowego zarzadcy (np. przy
przetozeniu odcinka rzeki — wody ptynacej, budowy, przebudowy drogi) oraz udziatem
w przygotowaniu umowy regulujgcej sposob, termin przekazania nieruchomoéci na rzecz
nowego zarzadcy;

7) uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/éw dotyczacych usuniecia
oraz uprzagtniecia drzew i krzewdw (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

8) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenow
le$nych oraz pozyskanego z obszaru rob6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

9) zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

10) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

11) dokonaniem usuniecia drzew i krzewéw oraz usunieciem karp po dokonanych wycinkach;

12) wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, w tym nadzoru $rodowiskowego (w tym
przyrodniczego);

13) wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

14) dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcéw drog
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw
budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét;

15) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew i krzewoéw kolidujgcych z realizowang inwestycjg
w tym realizacjg paséw przeciwpozarowych.

4.2 Organizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji Robo6t

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakoriczeniu Robdt) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzgledniaé minimalizacje utrudnien dla
przewoznikéw i uzytkownikéw drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknieé, wykona Roboty
wynikajgce z opracowanych projektébw a nastepnie przywréci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie dojs¢ do obiektéw obstugi podroznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojScia wyposazone w
balustrady, ktérych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
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oznakowania infrastruktury pasazerskiej Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji
przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robét

Nalezy opracowa¢, uzyska¢ akceptacje Inzyniera, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami
i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t. W projekcie
organizacji ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtoéci ruchu. Program
i przeprowadzenie robot nalezy opracowaé w taki sposob aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych a w tym
dostep do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja. Dopuszcza sie zamkniecie
ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od Inzyniera oraz zarzadcy drogi na jej
czasowe zamkniecie. Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem
mediéw lokalnych (prasa, radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze
(lokalne centrum ratownictwa medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociagédw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociagéw po torze czynnym
zgodnie z Id-18 oraz 1d-1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych do
Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego termindéw okreslonych
~Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknieé
torowych na caly okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji Inzyniera
i Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ poprzez Inzyniera do
Zaktadu Linii Kolejowych - wiasciwego terytorialnie, z wnioskiem o powotanie komisji
opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét w
terminie zgodnym z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wiasciwego zaktadu Spétki PKP Energetyka S.A., w terminie
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o opracowanie
Regulaminu wytagczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robét).
Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres Robdt wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem
zakresu fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt
w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.
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Opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t bedzie podstawg do ztozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec.

Sposob wykonania Robot powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggoéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dgzy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzgdzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wylacznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego
dla lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow,
miejsc oddziatywania urzadzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystapienia usterek w prawidtowym
dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegobtowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych Robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd
na sygnaty zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen
srk. Catkowite zamkniecie odcinkéw linii kolejowych objetych Robotami moze nastgpié¢
dopiero po uzyskaniu stosownych zgoéd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu Robét, wynikajacego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wcze$niej opracowanymi
i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty
zastepcze do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzadzen
srk). W tym celu, przed przystapieniem do Robét, Wykonawca dostosuje urzadzenia srk do
prowadzenia ruchu pociagéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegdw w urzadzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzgdzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

(Zasady udzielania odstepstw od niniejszego zapisu sg opisane w § 8 ust. 3 Ir-19.)

4.3 Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ Robot, za stosowane
metody wykonywania Robo6t, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inzyniera oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

2. Wykonanie Rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, przyjetym fazowaniem Robo6t, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PLK SA oraz w oparciu o szczeg6towy harmonogram Robét.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i elementow
Robot, w tym osi gtdwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
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10.

11.

12.

13.

14.

dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzagdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekazaé Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej wystepujacych na obszarze Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej
po zakonczonych pracach, wraz z likwidacjg kamieni kilometrowych i wykonaniem
nowych tablic, montowanych na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob,
ktory nie bedzie powodowat uszkodzeh warstw ochronnych konstrukcji wsporczych.
Spos6b  stabilizacji punktéw kilometrowych oraz hektometrowych na liniach
niezelektryfikowanych musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zastosowania oznakowania w formie naklejek, nalepek.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8.

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie osnowy powinno byc¢
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametréw
doktadno$ciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca wystapi do wtasciwych instytucji spoza PLK SA z odpowiednimi wnioskami
celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwoleh i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robd6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkod i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Roboty nalezy wykonywa¢ sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji Robét i technologii Robét.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét  stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkédw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktérych te $rodki bedg
sie poruszac.

Organizacja pracy i dobér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé wtasciwg
jakos¢ Robot i ich tempo wynikajace z harmonogramu i oferty przetargowe;.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreslonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
i urzadzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli badz
urzadzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.
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15.

16.

17.

18.

19.

O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wytaczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne zrédta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia
ruchu kolejowego.

W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z
dokumentacjg w zakresie ochrony $rodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem oraz udostepniane na zgdanie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego
ilub innych przedstawicieli uprawnionych organéw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobow,
orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan {j.
sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji roboét zanikajacych,

h) informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktoéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegolnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotow o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu niezbednych materiatow
(z odpowiednimi zatgcznikami, wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3) do
opracowania lub wprowadzenia stosownych zmian do regulaminu technicznego, w
terminie:

1)  dwoch miesiecy - w przypadku posterunkéw nowo otwieranych (przed terminem
przewidywanego otwarcia);

2) miesiaca - w przypadku posterunkoéw przebudowywanych, modernizowanych lub
wymagajacych  zmian  organizacyjno-technologicznych  (przed terminem
przewidywanych zmian).

Strona 124 z 142



PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

Dokumentacja ta powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- plany schematyczne posterunkow ruchu oraz punktow ekspedycyjnych,
- aktualne opisy zastosowanych urzadzen sterowania ruchem kolejowym, o ile dla
tych urzadzen nie obowiagzujg przyjete instrukcje serii le ani instrukcje obstugi
stanowigce oddzielne opracowania w tym zobrazowania symboli, opisu pulpitow itp.,
- aktualne plany schematyczne urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- tablice zaleznosci,
- inne aktualne schematy, np. nowe schematy tgcznosci radiowej, przewodowej itp.
- wszelka, niezbedng dokumentacje techniczng potrzebng do opracowania regulaminu
technicznego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (opracowujacym regulamin techniczny).

20.Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorbw na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamoéwieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie przedmiotowej
opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia

przez Wykonawce lub jego Podwykonawce os6b na podstawie umowy o prace. Wymag ten

dotyczy oséb wykonujgcych nastepujgce czynno$ci (. np. robotnikéw budowlanych/operatoréw

sprzetu budowlanego/monteréw)* W zakresie opisanym w pkt (np. 3.7.1 Nawierzchnia kolejowa.)

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

1) Wyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robét
budowlanych, jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r.;

2) Materiaty budowlane niebedace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego oraz
zapisy dokumentaciji projektowej;

3) Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, 2e w niniejszym PFU
wyspecyfikowano inaczej;

4) Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatow nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byé
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym
oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

5) Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
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zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujacych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujagcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsystemédw oraz technologii, ktére maja wplyw na
bezpieczenstwo;

6) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do
wbudowania i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego;

7) Wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiada¢ wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodnos¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi i uzyskac¢ jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobow budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia,
ktore nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone., z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.4 Odbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) dokumentaciji projektowej;
2) czesciowe (w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) techniczne;
4) eksploatacyjne;
5) koncowe;
6) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

4.41 Odbiory dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywacC sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajacy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegdélnych posiedzen.

4.4.2 Odbiory czesciowe (w tym robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robot. Odbiory te
przeprowadza sie m.in. w przypadku gdy:
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1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za cze$ciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczen;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i
ilosci robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

4) zachodzi koniecznosé odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna by¢ dokumentacja z
inwentaryzacji geodezyjnej robét ulegajacych zakryciu.

4.4.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sa to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacii, itp.

4.4.4 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrécenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
eksploatacyjnych okre$la po zakoriczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggéow
oraz okresla warunki eksploataciji.

4.4.5 Odbiory koncowe

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koficowe stanowig
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po catkowitym zakonczeniu
czesci lub catosci rob6t oraz po wykonaniu z wynikiem pozytywnym pomiaréw i badan.

Podstawg odbioru robét budowlanych powinna byé dokumentacja z powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;.

4.4.6 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pot roku — na obopdlny wniosek 1Z) celem
sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory
(przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkow VWykonawcy w
zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie lub w rozdziale 3.5.1.
niniejszego PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.
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4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. WWykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisébw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie wyroby odzyskane (np. ttuczen) uzyte ponownie do robo6t, musza spetnia¢ warunki
okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajacego.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektow budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w rozporzadzeniu MSWIA 2z dnia 24lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych i powiadomi¢ Inzyniera, wtadze lokalne oraz instytucje obstugujace
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera, Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem
nieruchomosci sposoéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac¢ Roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca bedzie na biezaco (nie pdzniej niz w terminie 7 dni) informowat Inzyniera
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo {adunkdw
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(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera, z kopig do
informacji Zamawiajgcego. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inzyniera, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, nie pdzniej niz
7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia Robét oraz czasu ich
ukonczenia. Inzynier zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu
uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakow,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomié o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a przebiegajacej
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrdca sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisébw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien
Ibh-105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé miejsce Robét zgodnie z postanowieniami
Warunkéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1) oraz
Whytycznych zabezpieczenia miejsca rob6t wykonywanych na torze zamknietym podczas
prowadzenia ruchu pojazddéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h
(1d-18).

System zabezpieczenia miejsca Rob6t nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
z dopuszczalng predkoscig maksymalna.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi  pociggami  nalezy  wykonywaé metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw
dla danego rodzaju rob6t wedtug obowigzujgcych w PLK SA przepiséw.
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4.7.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do Robét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inzynierowi najp6zniej 7 dni
przed datg przekazania placu budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggdéw
obok (wzdtuz) miejsca Robot na sasiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach
zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach tymczasowych
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Roboét, opracowanych dla poszczegdlnych
etapéw Robét i faz zamknie¢ toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/Regulaminu bez
wytgczenia napiecia (organizacji robét) i pracy pod siecig trakcyjng opracuje wtasciwy zaktad
Spétki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek Wykonawcy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robot.

4.8 Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i
uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia 03.05.2013r., z
pdzn. zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zaméwienia, ma obowigzek udziatu w procesie
oceny znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za
,Znaczacy”’), przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-
03 ,Zarzadzanie zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;

2) identyfikacje zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z
podziatem na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i
zagrozenia mogace wystgpic po wprowadzeniu zmiany, ze szczegolnym
wyrdznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych s$rodkéw
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robét, opracowany zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w
sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma
by¢ stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcédw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r. z pdzn. zm.). Powyzszy plan musi
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okreslaé harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robo6t budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na
ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie
tego nadzoru. Plan powinien byé zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu
monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie internetowej Spoétki pod adresem:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-
wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia WWykonawca ma obowigzek monitorowaé $rodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnoéci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowacé dziatania
korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli
projekt trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujagce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajace z pisma IBR1-734-93/13
stanowigcego Zatgcznik nr 6 do PFU, naktadajgce w szczegolnosci obowigzek dostosowania
urzadzen srk na czas dtugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu
pociggoéw na podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania
rozkazéw pisemnych illub sygnatéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepiséw (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajaca (dla kazdego odstepstwa):
1) nazwe organu wydajacego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;
3) $Srodki kontroli ryzyka (Srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do
wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajgco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;j.

4.9 Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym 2z realizacjg niniejszego
zamoéwienia uwzgledniajacy co najmnie;j:
1) ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw;
2) ryzyko  zwigzane @z nieprzewidzianymi  warunkami  fizycznymi (np.
niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna);
3) ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
4) ryzyko zwigzane z Kkonieczno$cig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych;
5) ryzyka zwigzane z zamknieciami torowymi;
6) ryzyko zwigzane z btedami w dokumentac;ji projektowe;j;
7) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu;
8) ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
9) ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;
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10) ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;
11) ryzyka podlegajace ubezpieczeniu;
12) ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajacego.

4.10 Plan ochrony srodowiska

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu Plan Ochrony Srodowiska (o ktérym
mowa w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegotowy zakres i harmonogram prac z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
Srodowiska, w zakresie gospodarki wodnej wynikajgcych z ustawy Prawo wodne, a takze
wymagania w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
decyzjami administracyjnymi oraz wymogami wewnetrznymi Zamawiajgcego w tym zakresie.

4.11 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi
i utrzymania wszystkich instalowanych urzadzen dla nastepujacych branz:
1) Automatyka kolejowa (srk):

a) Maksymalna liczba os6b objetych szkoleniem:

— 250s6b z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej),

— 20 0s6b z personelu eksploatacji (obstugi),

— 12 0s6b z nadzoru sekcji eksploataciji, kontroli i instruktazu,

— 2 osbb wskazanych przez Zamawiajacego, ktorzy beda uprawnieni do
przekazywania wiedzy w zakresie instalowanych urzadzeh pracownikom
Zamawiajacego (dla personelu eksploatacji i personelu technicznego),

b) Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowac zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-
ruchowej (DTR), planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne
w zakresie:

dziatania i obstugi urzadzen,

obstugi technicznej i diagnostycznej,

dokonywania pomiarow pod katem zachowania parametréw oraz ich regulacji,
postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzadzeniach.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktére bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikéw utrzymania i obstugi
Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonhczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem. Szczegétowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla
Wykonawca w uzgodnieniu z wtasciwym/wiasciwymi Zaktadem/Zaktadami Linii Kolejowych.
Przed realizacjg szkolenia program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii
Kolejowych. Program kazdego szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;
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2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;
3) harmonogram realizacji szkolenia;
4) opis kompetencji prowadzacych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzagdzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywa¢ na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajacych wykonanie ¢éwiczen i pokazéw
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy
szkoleniowej. Liczba uczestnikédw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczac¢ 15
0s0b.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wiasciwy/wtasciwe terenowo
Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych.

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydac¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznoéci — zwlaszcza terminu wazno$ci), okre$lajace umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla oséb z personelu eksploatacji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajacemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentacji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz os6b przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych,
na terenie ktérego/ktoérych zrealizowano zamoéwienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajace dla ww.
pracownikéw (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwoéch miesiecy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1 Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomoséci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych (w catosci lub udokumentowanej na mapie czesci) umowg
zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz PKP
S.A. stanie prawnym oraz do ktoérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie
przekazane Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce wykazu dziatek na ktérych bedg
prowadzone planowane roboty budowlane oraz wypiséw z ewidencji gruntéw/zbiér danych
egib). Zamawiajgcy ponadto bedzie legitymowat sie prawem do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane (o ile zajdzie taka koniecznos¢, na podstawie
pozyskanych przez Wykonawce dokumentoéw) objetymi decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej w odniesieniu do nieruchomoséci, o ktérych mowa w art. 9s ust 8 ustawy o
transporcie kolejowym). W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww.
nieruchomosci, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca
jest zobowigzany pozyska¢ od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz
Zamawiajgcego (np. w przypadku gruntéw pokrytych wodami, terenéw drég publicznych lub
w czesci objetych Umowg Nr D50-KN-1L/01) oraz pozyskac aktualne wypisy z ewidenciji
gruntow dla tych dziatek.

W przypadku, gdy nieruchomo$é ma nieuregulowany stan prawny, w rozumieniu art. 113 ust.
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami Wykonawca jest
zobowigzany pozyskaé na rzecz Zamawiajgcego prawo do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane w sposoéb przewidziany powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym postanowieniami art. 124a powotanej ustawy. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy
dotyczy sytuacji, gdy ww. nieruchomosci nie beda objete decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej przewidujaca tytut prawny do takich nieruchomosci na rzecz Zamawiajgcego.

5.2 Certyfikacja

Budowle i urzadzenia majace wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzadzenia i budowle byty dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdw - elementéw podsystemow,
zaliczanych do sktadnikdéw interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne deklaracje WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania oraz certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania (jezeli wymagane zgodnie z zastosowanym modutem oceny zgodnosci).

Wykonawca jest zobowigzany zleci¢ jednostce notyfikowanej lub w uzasadnionych jednostce
wyznaczonej ocene zgodnosci podsystemu Infrastruktura w zakresie budowy peronéw, na
kazdym etapie (projektu, budowy i koricowych préb podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pézn. zm.). W wyniku przeprowadzonej
przez ww. jednostki oceny zgodnosci i uzyskanych certyfikatow weryfikacji i certyfikatow
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weryfikacji WE podsysteméw, Wykonawca ma obowigzek wystawienia odpowiednich
deklaracji weryfikacji WE podsysteméw wystawionych na czas nieokreslony.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wspétprace z jednostkg notyfikowang oraz jednostkg
wyznaczong na samym poczatku procesu projektowania oraz poinformowaé Prezesa UTK o
podpisaniu umowy z jednostka notyfikowang, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa.

Doktadny zakres weryfikacji, wynikajgcy z zakresu robot w podsystemie, zostanie ustalony
miedzy Wykonawcg a ww. jednostkami zaraz po podjeciu wspétpracy miedzy nimi i bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zidentyfikowania przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong brakéw
lub niezgodnos$ci w ramach prowadzonego procesu weryfikacji, o wszelkich ograniczeniach i
wytaczeniach w procesie certyfikacji podsystemoéw oraz w przypadku dokonania zmian w
prowadzonym procesie certyfikacji. Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w raportach miesiecznych o przebiegu i stopniu
zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze, do przekazywania kopii korespondencji
miedzy ww. stronami, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci podsysteméw. Ponadto, na
kazde Zadanie Zamawiajacego \Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé
informacje o przebiegu procesu certyfikacji.

Po zakonczeniu etapu projektowania, a przed przystgpieniem do realizacji robdt,
Wykonawca pozyska posrednie potwierdzenia weryfikacji podsystemoéw wydane przez
jednostke notyfikowang oraz jednostke wyznaczona.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dla ww. podsysteméw deklaracje weryfikacji WE
wystawione na czas nieokreslony oraz cato$¢ dokumentacji przebiegu oceny zgodnosci wraz
z certyfikatami i posrednimi potwierdzeniami wydanymi przez jednostke notyfikowanag oraz
jednostke wyznaczona.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg procesu oceny zgodnosci i uzyskaniem zezwolen, w
tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej oraz jednostki wyznaczonej, zostang
uwzglednione w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;.

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone przez Wykonawce dokumenty potwierdzajgce
proces weryfikacji zgodnosci sktadnikébw interoperacyjno$ci oraz podsystemu z
wymaganiami zasadniczymi zostalty sporzadzone co najmniej w jezyku polskim.
W przypadku dokumentow sporzadzonych w kilku jezykach dokumentem nadrzednym jest
dokument sporzgdzony w jezyku polskim.

W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego decyzji Prezesa UTK o konieczno$ci
uzyskania zezwolenia/zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ takie zezwolenie(-a) na czas
nieokreslony w imieniu Zamawiajgcego.

5.3 Kontrola jakosci Robét

1. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie Inzyniera zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane i postanowieh Umowy.
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2. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robét, za stosowane
metody wykonywania Robét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inzyniera.

3. Jakos¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajagcego.

4. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych beda
w szczegolnosci poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

3) zgodno$¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
5. Wykonawca zobowiagzuje sie:

1) przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatbw na poszczegolnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

Stan prawny opisany w PFU, to stan prawny aktualny na dzien Daty Odniesienia.

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamoéwienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy
Zwigzek Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi ldentyfikacji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkéw i budowli kolejowych.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

Zal. 2. WWIORSB;

Zal. 3.  Karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych;

Zal. 4. Protokoly roczne i piecioletnie z oceny stanu technicznego obiektow
inzynieryjnych;

Zat. 5. Wykaz przejazddéw wraz z ich parametrami technicznymi;

Zat. 6. Pismo [BR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013 dotyczace prawidtowego
postepowania w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji;

Zat. 7. Pismo IAT3 — 071 431/14 z 24 lipca 2014 r dotyczace procedur postepowania
z infrastrukturag telekomunikacyjna;

Zat. 8. |AT3a-071-640/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. dotyczace udostepniania
zasobow telekomunikacyjnych PLK SA dla potrzeb trakcyjnych PKP Energetyka
S.A;

Zat. 9.  Protokot wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania w ramach
prowadzonych ustug i robét.

Zak. 10.  Wzo6r opisu stanu nieruchomosci
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumie¢ formaty plikow, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedtug wymagan wymienionych ponizej.

1)

2)

5)

7)

9)

Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwéch

formatach elektronicznych:

a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,

b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalnej
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie zadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej
z takimi samymi konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

Wykonawca zobowigzany jest do zfozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatéw elektronicznych.

Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwoch nosnikach

elektronicznych, odrebnie:

a) z dokumentacjg zrodtowa - w plikach zrodtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWF.

Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegoélnych teczek
dokumentacji muszg byé zgodne ze spisem zawarto$ci teczki dokumentac;ji.

Forma elektroniczna musi zawieraé dodatkowg, odrebng czes$¢, zawierajaca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

Pliki znajdujagce sie w folderach nosnika elektronicznego musza by¢é zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sa
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programéw musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukow.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawieraé poza arkuszem ,Model" réwniez
arkusze wszystkich zawartych w projekcie wydrukoéw.

Strona 139 z 142



PFU dla zadania pn.: ,Prace na linii kolejowej nr 355 Ostréw Wielkopolski — Grabowno Wielkie” realizowanego w ramach
Projektu Krajowego Planu Odbudowy

10) Rysunki techniczne powinny byé dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
warstwowos¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne,
mapy, dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢é dostarczone w
jednym z formatow DWG, DGN, DXF, lub SHP wraz z zatgczonymi podkfadami w
formacie TIFF/JPG/CIT w rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy
zaktadanej skali.

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektérych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatow
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Wizualizacje wybranych obiektow na potrzeby dziatan informacyjnych i promujgcych,
zostang wykonane i przekazane w formatach zgodnych z pkt 3.6 PFU;

15) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnos$niki,
czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajace wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

16) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez \Wykonawce
dokumentacji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego
elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego
przez zataczenia.

17) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposéb zabezpieczona przed zmianami.

18) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

19) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie moga mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych twércow/dystrybutoréw programéw
tworzacych pliki w formatach PDF lub DWF.

20) Nazwy plikéw i folderow muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwosci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwamiftytutami opracowan
oraz rysunkow.

21) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

22) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny byé typowymi czcionkami MS
Windows.

23) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.
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24) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawieraé
hipertacza do tytutow rozdziatow.

25) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

26) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeh, a takze wszystkie
zatozenia i dane wejSciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze musza by¢
przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych
wyliczen, tj. powigzania miedzy komérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a
widok zawartosci komoérek nie moze byé w zaden sposéb utrudniony ani chroniony
hastem. Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne
przeliczenie wszystkich pozostatych.

27) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej
zostaly okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ig-1”.
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Zatacznik nr 10 - Wz6r opisu stanu nieruchomosci

Opis stanu nieruchomosci

NAdzieNn.........ooooii i
(opis musi zostac sporzgdzony wedtug stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji)

Numer dziatki: ..................

Numer i nazwa obrebu: ..................
Powierzchnia dziatki: ..................
Zabudowa istniejgca na dziatce: ..................
Ksztatt dziatki ..................

Opis naniesien i nasadzen oraz uzbrojenia dziatki na dzien wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej: ..................

Dostep dziatki do drogi: ..................
Dokumentacja fotograficzna dotyczaca dziatki ..................
Dokumentacja ta zostata wykonana w dniu: ..................

Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, iz opis stanu nieruchomosci powinien byé
dostosowany do indywidualnego przypadku.
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